



**PROJETOS CONTEMPLADOS PELO GT FUNDRIH / CUTE - CBH MACAÉ
MAIO/23**



Item	Projeto	Comitê	Valor Solicitado (em reais)	Valor Recebido (em reais)	Resultados aplicação	Apropr. implementada	Valor Contratado (definição comitê)	Valor Desembolsado (Projeto)	Localização		Observações	Níveis Implementado								
									Lat	Long		Contribuição							Acompanhamento	
												Atividade	Elaboração de Edital de Contratação	Formatação para Publicação de Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Formatação para Publicação de Alto Contratante	Ato Convocatório	Execução	Prestação de Contas
1	Aprovação em Montanha do Rio Macaé	MD	R\$ 79.900,00	R\$ 79.900,00	R\$ 16.526,16	R\$ 170.010,00	R\$ 249.910,00	R\$ -	-22,34973	-42,32972	Projeto em execução - 7 desembolsos previstos para Junho/2023	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	x	
2	Avaliação do Índice de Qualidade da Água (IQA) e de Sustentabilidade da Bacia do Rio das Ostras	MD	R\$ 108.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 19.411,14	R\$ -	R\$ 85.000,00	R\$ 68.000,00	-22,50906	-41,93939	Projeto em fase de finalização em distribuição para apoio implementa de pesquisa para formação de grupo para maio/23	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	x	
3	Diagnóstico Entomofaunístico de alto-médios cursos da bacia do rio Macaé	MD	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 5.508,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-22,35188	-42,22578	Projeto concluído - recursos encaminhados para a Bacia do Plano de Bacia do RH VIII - Locação em Junho/2023	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	X	x	x	x	
4	Facilitação de Projetos	MD	R\$ 821.997,50	R\$ 821.997,50	R\$ 102.538,77	R\$ 350.000,00	R\$ 1.207.854,59	R\$ 821.206,64	-22,52600	-41,95510	Projeto em execução - 7 anos consecutivos do PAF	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	x	
5	Estado de Influença da Transposição do Rio Macaé no Dispersão Hídrica e na Qualidade da Água do Rio São Pedro	MD	R\$ 54.653,75	R\$ 54.653,75	R\$ 9.736,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-22,23167	-41,93783	Projeto concluído - recursos encaminhados para a Bacia do Plano de Bacia do RH VIII - Locação em Junho/2023	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	x	x	x	x	
6	Estudo de nível de engorçamento sazonal de Rio das Ostras - Loteamento Village e Trilho do Rio JAC	MD	R\$ 994.264,74	R\$ 994.264,74	R\$ 17.994,99	R\$ 121.661,91	R\$ 1.115.926,65	R\$ 994.264,74	-22,52094	-41,93588	Sódo remanescente realizado em outro projeto de Rio das Ostras	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	
7	Laboratório de Apicultura		R\$ 410.071,66	R\$ 410.071,66	R\$ 88.459,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-22,32750	-41,73644	Projeto concluído devido a mudança de área a ser construída - Recurso solicitado para dar início a projeto Apicultura - RH VIII/2018 - para o Rio das Ostras do Plano de Bacia do RH VIII - Locação em Junho/2023	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	X	x	x	x	
8	Monitoramento ambiental de lagos de Inovação	MD	R\$ 69.008,39	R\$ 69.008,39	R\$ 4.325,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-22,41870	-41,86040	Recursos complementares a projeto de monitoramento da RH VIII em execução - Parcelas de 7 desembolsos em Maio/2023	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	x	
9	Obrtamento e monitoramento do uso recreativo e turístico de atrativos naturais em Leme	MD	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 48.736,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-22,38789	-42,30853	Elaboração de escopo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Elaboração de TR	x	x	x	x	
10	Projeto Osmundil - remando pela vida	MD	R\$ 542.230,92	R\$ 542.230,92	R\$ 117.603,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-22,428278	-42,303861	Projeto concluído pelo ato convocatório para dar início para execução do projeto - Recurso solicitado por meio de Resolução do CBHMD para o projeto Osmundil de Inovação - PAA/2022 - em razão de uso recreativo e turístico de atrativos naturais em Leme	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	x	x	x	x	
11	PSA Boa Prática - implantação	MD	R\$ 237.000,00	R\$ 237.000,00	R\$ 9.491,46	R\$ 165.618,44	R\$ 402.698,44	R\$ 234.363,48	-22,34005	-42,34046	Projeto em execução	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	x	
12	Elaboração do Projeto Executivo da Rede Coletora de Esgoto na Bacia 05 - Nova Cidade, Trilho Rio Injeira, Rio Banga e Ostras	MD	R\$ 1.983.965,17	R\$ 1.983.965,17	R\$ 305.082,61	R\$ 676.246,93	R\$ 38.500,00	R\$ 38.500,00	-22,34241	-42,29972	Projeto em andamento aguardando aprovação do Prudenciam para licitar os estudos técnicos oficiais de Projeto com base de dados de áreas indicadas e encaminhamento do projeto para o Plano Municipal de Saneamento. Seleção de licitante para elaboração de TR	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	x	x	x	
13	Rio Macaé, cobrir para conservar	MD	R\$ 33.840,19	R\$ 33.840,19	R\$ 7.687,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-22,60500	-41,84470	Recursos complementares a projeto de monitoramento da RH VIII em execução - Parcelas de 7 desembolsos em Maio/2023	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	x	x	x	x	
14	Saneamento Rio Boa Esperança Leme	MD	R\$ 796.452,85	R\$ 796.452,85	R\$ 127.542,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-22,34959	-42,22983	Projeto em fase de elaboração do escopo para área de abrangência da Coletividade - Aguardando estudos de Conceituação	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	x	x	x	x	
15	Wetland Rio Novo - Ilha Colônia Lencóis	MD	R\$ 2.505.620,00	R\$ 2.505.620,00	R\$ 397.025,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-22,35953	-41,78256	A área de monitoramento do projeto vive que está afetado por conta de problemas com Regulação de Pesca - Solicitação de projeto para a Bacia - Locação do projeto executado em 20/05/2023	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	em andamento	x	x	
			R\$ 8.914.085,17	R\$ 8.914.085,17	R\$ 1.277.696,52	R\$ 1.483.537,28	R\$ 3.099.839,68	R\$ 2.208.336,86												