

ANEXO III

Cronograma de Execução

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA												
META	MÊS											
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º
- Elaboração e entrega de Plano de Trabalho;												
- Aquisição de equipamentos;												
- Levantamento, sistematização e atualização das informações produzidas sobre a bacia;												
- Geração de mapas temáticos e processamento de dados geográficos;												
- Acompanhamento dos Pontos de Monitoramento e Controle da bacia;												
- Entrega do Módulo MacaéMap;												
- Apoio técnico às atividades do CBH Macaé e CILSI;												
- Auxílio na atualização e revisão do Plano de Recursos Hídricos da bacia;												
- Disponibilização digital do acervo bibliográfico do CBH Macaé e CILSI;												
- Divulgação das informações através das páginas eletrônicas do CBH Macaé e CILSI;												
- Capacitação e apresentação das atividades do SIGA – Macaé;												
- Manuais do Usuário e do Administrador;												
- Sistematização e divulgação dos investimentos;												
- Gerenciamento, manutenção e atualização contínua do sistema;												
- Entrega dos relatórios mensais de atividades;												
- Entrega dos relatórios mensais dos Pontos de Monitoramento e Controle;												
- Entrega dos relatórios semestrais de atividades;												
- Entrega dos relatórios semestrais dos Pontos de Monitoramento e Controle;												
- Entrega do Relatório Final de Atividades.												