ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS
SAAE-RO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NO TRECHO DA RUA BEIRA CANAL, ENTRE AS RUAS MARIA DE LURDES M. CORDEIRO E FERNANDO DE NORONHA

DATA: 06/05/2019

RALC

LOCAL: NOVA ALIANÇA - BAIRRO "B"

REF.B ASE: set/20

ÍTEM	SERVIÇO	PERCENTUAL GERAL	ETAPA DE CONCLUSÃO DA OBRA			
			DIAS 1 30	DIAS 31 60	DIAS 61 90	DIAS 91 120
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,5546%	4,0992%			0,4555%
2	CANTEIRO DE OBRAS	7,6888%	3,0755%	1,5378%	1,5378%	1,5378%
3	REDE DE ESGOTOS	86,4011%	8,6401%	21,6003%	30,2404%	25,9203%
4	PROJETOS	1,3555%	0,6778%			0,6778%
	valor		R$66.817,92	R$93.741,02	R$128.745,41	R$115.834,45
	TOTAL GERAL	100,0000%	16,4926%	23,1380%	31,7781%	28,5913%
	TOTAL ACUMULADO		16,4926%	39,6306%	71,4087%	100,0000%

- Marcação de 30 em 30 dias.

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: **405.138,80**

OBS 1: O valor do B.D.I. 18,00% e 14,02% , já está incluído nos itens acima relacionados.

OBS 2: Poderá ocorrer progressão no cronograma de acordo com o executado.