CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO
COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS
ENQUADRAMENTO RH VIII - OFICINAS DE SABER POPULAR

ANEXO II - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Etapas	MESES																																															
	1						2						3						4						5						6						7						8					
1. Relatório do Plano de Trabalho (RPT)	■	■	■																																													
2. Relatório do Plano de Mobilização Social (RPMS)	■	■	■	■	■	■																																										
3. Confecção dos materiais de divulgação				■	■	■																																										
4. Execução da Mobilização Social nas localidades																																																
4.1. Lumiar e São Pedro da Serra (Nova Friburgo)							■																																									
4.2. Sana e Cachoeiros de Macaé (Macaé)												■																																				
4.3. Glicério, Frade e Córrego do Ouro (Macaé)																	■																															
4.4. Professor Souza e Rio Dourado (Casimiro de Abreu)																						■																										
4.5. Rio das Ostras																											■	■																				
4.6. Macaé																																■	■	■														
5. Relatório de Execução da Mobilização Social (REMS)																																																
5.1. Lumiar e São Pedro da Serra (Nova Friburgo)								■	■	■																																						
5.2. Arraial do Sana e Cachoeiros de Macaé (Macaé)													■	■	■																																	
5.3. Glicério, Frade e Córrego do Ouro (Macaé)																		■	■	■																												
5.4. Professor Souza e Rio Dourado (Casimiro de Abreu)																							■	■	■																							
5.5. Rio das Ostras																													■	■	■																	
5.6. Macaé (distrito sede)																																				■	■	■										
6. Realização das Oficinas																																																
6.1. Lumiar								■																																								
6.2. Arraial do Sana													■																																			
6.3. Glicério																		■																														
6.4. Casimiro de Abreu																							■																									
6.5. Rio das Ostras																													■																			
6.6. Macaé (distrito sede)																																				■												
7. Relatórios de Realização das Oficinas (RRO)																																																
7.1. Lumiar									■	■	■																																					
7.2. Arraial do Sana														■	■	■																																
7.3. Glicério																			■	■	■																											
7.4. Casimiro de Abreu																								■	■	■																						
7.5. Rio das Ostras																														■	■	■																
7.6. Macaé (distrito sede)																																					■	■	■									
8. Relatório Final (RF)																																								■	■	■	■	■	■			