CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO, EXECUTIVO E DOCUMENTOS AFINS PARA
A OBRA DE SANEAMENTO DA PRAIA DA PONTA DA AREIA - SÃO PEDRO DA ALDEIA

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Produtos	ETAPAS (MÊS)												ETAPAS (MÊS)											
	1				2				3				4				5				6			
1) Plano de Trabalho																								
2) Levantamento Topográfico																								
3) Projeto Executivo - Rede Coletora Praia da Ponta da Areia - São Pedro da Aldeia																								
4) Planilha Orçamentária Detalhada e Memória de Cálculo																								
5) Documentos Afins ao Projeto Executivo																								
6) Anotação de Responsabilidade Técnica																								
7) Finalização / Encerramento Contratual																								