CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS

REVISÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA REGIÃO HIDROGRÁFICA MACAÉ E DAS OSTRAS

ANEXO II - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO MÓDULO I: DIAGNÓSTICOS, PROGNÓSTICOS E BANCO DE DADOS

Etapas	Meses														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meta 1 - Elaborar 1 (um) Plano de Trabalho															
Realização de reunião inicial de alinhamento	■														
Elaboração do Plano de Trabalho (PT)	■														
Meta 2 - Atualizar 1 (um) diagnóstico da RH VIII															
Atualização da Caracterização Físico-biótica da Área de Estudo e Mapeamento do Uso do Solo e Cobertura Vegetal		■	■	■											
Atualização da Caracterização Socioeconômica		■	■	■											
Avaliação e revisão da rede atual e obtenção dos dados de monitoramento qualiquantitativo		■	■	■	■				■				■		
Campanhas de monitoramento qualiquantitativo		■			■				■				■		
Atualização do Diagnóstico das Disponibilidades Hídricas		■	■	■	■				■				■		
Atualização do Diagnóstico das Demandas Hídricas		■	■	■	■				■				■		
Atualização do Balanço Hídrico									■	■	■	■	■	■	
Identificação dos aspectos críticos para o Ordenamento de Usos Múltiplos das Lagoas Costeiras da Região Hidrográfica VIII				■	■	■									
Detalhamento das áreas prioritárias para conservação e produção de água							■	■	■						
Meta 3 - Atualizar 1 (um) prognóstico da RH VIII															
Atualização das Cenarizações Alternativas das Demandas e Ofertas Hídricas													■	■	■
Atualização da Estimativa da Carga Poluidora por Cenário													■	■	■
Avaliação do estado de Segurança Hídrica da RH VIII por cenário													■	■	■
Definição de prioridades de Outorga													■	■	■
Meta 4 - Atualizar 1 (um) Banco de Dados - Sistema de Informação Geográfica															
Armazenamento das informações geográficas geradas durante a revisão do Plano de Recursos Hídrico		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Meta 5 - Apresentação de Resultados e Capacitação															
Reuniões de acompanhamento do contrato		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Oficina de imersão														■	
Apresentação para a plenária									■			■			■