CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO
COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS
EXECUÇÃO DO PROGRAMA PSA E BOAS PRÁTICAS NA RH VIII
ANEXO A1 - **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

Etapas	Meses																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Meta 1 - Elaborar 1 (um) Plano de Trabalho																														
Realização de reunião inicial de alinhamento	■																													
Elaboração do Plano de Trabalho	■																													
Meta 2 - Selecionar os provedores beneficiados																														
Acompanhamento do Edital de Seleção de Beneficiados		■																												
Avaliação das inscrições recebidas no Edital de Seleção de Beneficiados		■	■	■																										
Meta 3 - Celebrar os contratos com os beneficiados selecionados pelo Edital																														
Elaboração dos Planos Individuais de Imóveis Provedores (PIIP)				■	■	■																								
Avaliação das ações definidas nos PIIPs e valores definidos para o Programa						■																								
Celebração dos contratos com os beneficiados					■	■																								
Elaboração do Relatório de Celebração dos Contratos						■	■																							
Meta 4 - Monitorar todos os imóveis contratados conforme Manual Operativo dos Técnicos																														
Acompanhamento da execução dos contratos com os beneficiados							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Monitoramento dos imóveis beneficiados e das ações definidas nos PIIPs																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Elaboração de relatórios de acompanhamento e avaliação do Programa								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Entrega dos relatórios de acompanhamento e avaliação do Programa										■			■			■			■			■			■			■		■
Apresentações ao CBH Macaé							■						■							■						■				■
Meta 5 - Gerenciar o banco de dados do Programa																														
Criação e organização do Banco de Dados do Programa			■	■	■	■	■	■																						
Gerenciamento e alimentação do Banco de Dados de Programa							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■