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1 Agroecologia nas Montanhas do Rio Macaé MO  R$ 79.900,00  R$ 79.900,00  R$                       12.631,19  R$                       170.010,00  R$                     249.910,00  R$                                  -   -22,334975 -42,328722  Não se aplica  Não se aplica  Não se aplica  Concluído  Em Andamento  x  x  x 

2 Avaliação do Índice de Qualidade da Água (IQA) e da Salinidade da Bacia do Rio das Ostras MO  R$ 105.000,00  R$ 105.000,00  R$                       15.237,26  R$                                    -    R$                       85.000,00  R$                      40.598,00 -22,509806 -41,939389  Não se aplica  Não se aplica  Não se aplica  Concluído  Em Andamento  x  x  x 

3 Diagnóstico Etnogeomorfológico do alto-médio curso da bacia do rio Macaé MO  R$ 30.000,00  R$ 30.000,00  R$                        4.879,19  R$                                    -    R$                                  -    R$                                  -   -22,351958 -42,225778 Projeto inviabilizado - recurso a ser remanejado  Não se aplica  Não se aplica  Não se aplica  Concluído  Em Andamento  x  x  x 

4 Escritório de Projetos MO  R$ 821.997,50  R$ 821.997,50  R$                       96.364,62  R$                                    -    R$                     761.647,81  R$                     709.014,25 -22,528690 -41,955810  Não se aplica  Não se aplica  Não se aplica  Concluído  Concluído  Concluído  Em andamento  x 

5 Estudo da Influência da Transposição do Rio Macabu na Disponib Hídrica e na Qualid da Água do Rio São Pedro MO  R$                    54.653,75  R$                      54.653,75  R$                        8.975,57  R$                                    -    R$                                  -    R$                                  -   -22,231667 -41,937833 Projeto inviabilizado - recurso a ser remanejado  Não se aplica  Não se aplica  Não se aplica  Concluído  Em andamento  x  x  x 

6 Extensão da rede de esgotamento sanitário de Rio das Ostras – Loteamento Village e Trecho da Rua JJC MO  R$                  994.264,74  R$                    994.264,74  R$                       17.994,99  R$                       121.661,91  R$                  1.115.926,65  R$                     994.264,74 -22,526944 -41,935858 Saldo remanescente realocado em novo projeto de Rio das Ostras  Não se aplica  Não se aplica  Não se aplica  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído 

7 Laboratório de Aquicultura MO  R$                  410.071,66  R$                    410.071,66  R$                       73.929,16  R$                                    -    R$                                  -    R$                                  -   -22,327500 -41,736444 
Projeto inviabilizado devido a titularidde da área a ser construída - 

Recurso realoado parcialente para o projeto Agrologia - R$ 
170.010,00

 Não se aplica  Não se aplica  Não se aplica  Concluído  Em andamento  x  x  x 

8 Monitoramento ambiental da lagoa de Imboassica MO  R$                    69.008,39  R$                      69.008,39  R$                        7.741,64  R$                                    -    R$                                  -    R$                                  -   -22,418700 -41,860450 Recurso complementou o projeto de monitoramento da RH VIII - 
Licitação em 07/02/23

 Não se aplica  Não se aplica  Não se aplica  Concluído  Em andamento  x  x  x 

9 Ordenamento e monitoramento do uso recreativo e turístico de atrativos naturais em Lumiar MO  R$                  250.000,00  R$                    250.000,00  R$                       36.748,18  R$                                    -    R$                                  -    R$                                  -   -22,387889 -42,308583 Licitação prevista para Março de 2023

 Recurso da CUTE e 
CONTA D que juntos 

 somam  R$ 312.672,17  
 Não se aplica  Não se aplica  Não se aplica  Concluído  Em andamento  x  x  x 

10 Projeto Guanandi - remando pela vida MO  R$                  542.230,92  R$                    542.230,92  R$                       90.950,36  R$                                    -    R$                                  -    R$                                  -   -22,428278 -42,203861 
Projeto invibializado pela não autorização para da área para 
execução do projeto - Recurso realocado por meio de Resolução do 
CBHMO para os projetos Comitê nas Escolas,   PSA e Ord. e monit. 
do uso recreativo e turístico de atrativos naturais em Lumiar 

 Não se aplica  Não se aplica  Não se aplica  Concluído  Em andamento  x  x  x 

11 PSA Boas Práticas - implementação MO  R$                  237.080,00  R$                    237.080,00  R$                        2.576,25  R$                       165.618,44  R$                     402.698,44  R$                     221.187,10 -22,340405 -42,344046 

 Recurso da CUTE e 
CONTA D que juntos 
somam  R$ 900.000,00  Não se aplica  Não se aplica  Não se aplica  Concluído  Em andamento  x  x  x 

12 Elaboração do Projeto Executivo da Rede Coletora de Esgoto na Bacia 05 - Nova Cidade, Trecho Rua Inajara, Rua Bangu e Outras MO  R$                1.983.965,17  R$                 1.983.965,17  R$                     229.194,53  R$                       637.746,93 38.500,00R$                        R$                      38.500,00 -22,344241 -42,299782 Projeto Aguardando autorização da Prefeitura para licitar  Não se aplica  Não se aplica  Não se aplica  Concluído  Concluído  Concluído  Em Andamento  x 

13 Rio Macaé, conhecer para conservar MO  R$                    33.840,19  R$                      33.840,19  R$                        6.009,96  R$                                    -    R$                                  -    R$                                  -   -22,405500 -41,844750 Projeto inviabilizado - recurso a ser remanejado  Não se aplica  Não se aplica  Não se aplica  Concluído  Em andamento  x  x  x 

14 Saneamento Rio Boa esperança Lumiar MO  R$                  796.452,85  R$                    796.452,85  R$                       92.661,92  R$                                    -    R$                                  -    R$                                  -   -22,349959 -42,329835 
Projeto aguardando resposta da Concessionária para prosseguir 

publicar Ato Convocatório
 Não se aplica  Não se aplica  Não se aplica  Concluído  Em andamento  x  x  x 

15 Wetland Rio Novo - Ilha Colônia Leocádia. MO  R$                2.505.620,00  R$                 2.505.620,00  R$                     297.479,13  R$                                    -    R$                                  -    R$                                  -   -22,359583 -41,782556 
A área de intervenção do projeto teve que ser alterado por conta de 
problemas com Regularização Fundiária. Novo Projeto com previsão 

de licitação em fev/2023
 Não se aplica  Não se aplica  Não se aplica  Concluído  Em andamento  x  x  x 

8.914.085,17R$              8.914.085,17R$                993.373,95R$                   1.095.037,28R$                   2.653.682,90R$                 2.003.564,09R$                
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