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Meta 1 - Elaborar 1 (um) Plano de Trabalho

I - RPT – Relatório do Plano de Trabalho Consolidado -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     6%

Meta 2 - Atualizar 1 (um) diagnóstico da RH VIII

I- RD-01 – Relatório da Caracterização Física-Biótica da Área de 

Estudo e Mapeamento do Uso e Cobertura do Solo -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     

II- RD-02 – Relatório da Caracterização Socioeconômica da Área de 

Estudo -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     

III- RD-04 – Relatório de Diagnóstico das Disponibilidades Hídricas 

(Parcial e Final) -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     

IV - RD-05 – Relatório de Diagnóstico das Demandas Hídricas -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     

V - RD-06 – Relatório do Balanço Hídrico -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     

VI - RD-07 – Relatório dos aspectos críticos para o ordenamento das 

lagoas costeiras -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     

VII - RD-08 – Relatório de detalhamento das Áreas Prioritárias para 

Conservação e Produção de Água -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     

VIII - E01 – Encarte do Diagnóstico da Região Hidrográfica dos rios 

Macaé e das Ostras -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     

Meta 3 - Atualizar 1 (um) prognóstico da RH VIII

I- RP – Relatório de Atualização do Prognóstico -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     15%

Meta 4 - Atualizar 1 (um) Banco de Dados - Sistema de 

Informação Geográfica

I- Banco de Dados -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     18%

Meta 5 - Apresentação de Resultados e Capacitação

I - Oficina de imersão -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     6%

CUSTO/ETAPA (R$) -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     TOTAL

CUSTO ACUMULADO (R$) -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     -R$     

CUSTO PERCENTUAL ACUMULADO 6% 12% 12% 29% 39% 49% 49% 49% 58% 58% 58% 58% 70% 76% 100% 994345,42

 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS

REVISÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA REGIÃO HIDROGRÁFICA MACAÉ E DAS OSTRAS 

ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA O MÓDULO REVISÃO

Etapas

Custo (R$)

Percentual 

de execução 

financeira

Meses

100%

17%

26%

12%


