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Realização de reunião inicial de alinhamento Período de atividade em execução

Elaboração de Plano de Trabalho P Prazo Envio 1ª Versão Contratada

Criação do Grupo de Trabalho de Acompanhamento do PMSBRO (GTA-PMSBRO) Período de aprovação fiscal com participação do CBH

CBH Prazo para apresentação ao CBH

Elaboração da Estratégia de Mobilização, Participação Social e Comunicação P CBH

Reuniões com o GTA-PMSBRO

Evento de chamamento da população

Oficinas de Capacitação do GTA-PMSBRO

Realização dos Eventos Setoriais

Realização de Reuniões Temáticas

Realização de Reuniões de Consolidação Participativas (DNP)

Consolidação do Relatório Simplificado P CBH

Realização de Audiência Pública

Oficinas de Capacitação para o Acompanhamento da Execução do PMSBRO

Realização da Conferência Municipal de Saneamento Básico

Apresentação aos CBHs 

Registro audiovisual do processo participativo do PMSBRO

Caracterização Socioeconômica, Ambiental e Territorial Municipal P CBH

Diagnóstico Setorial

Diagnóstico de Abastecimento de Água P CBH

Diagnóstico de Esgotamento Sanitário P CBH

Diagnóstico de Manejo dos Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana P CBH

Diagnóstico de Manejo de Água Pluvial e Drenagem P CBH

Diagnóstico do estado de Salubridade Ambiental P CBH

Prognóstico Setorial

Determinação de condicionantes, diretrizes, objetivos e metas para universalização

Proposição de programas, projetos e ações necessárias

Elaboração de plano de execução de ações para emergências e contingências

Definição de procedimentos, mecanismos de controle e indicadores de desempenho das ações e programas

Levantamento de possíveis fontes de financiamento

Prognóstico de Abastecimento de Água P CBH

Prognóstico de Esgotamento Sanitário P CBH

Prognóstico de Manejo dos Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana P CBH

Prognóstico de Manejo de Água Pluvial e Drenagem P CBH

Prognóstico do estado de Salubridade Ambiental P CBH

Articulação do arranjo institucional legal para aplicação do PMSBRO P CBH

Consolidação e Síntese do PMSBRO P CBH

Síntese e Organização dos banco de dados gerados

Meta 2 - Implementar 1 (uma) Estratégia de comunicação, mobilização social para construção participativa e divulgação do plano

Meta 6 - Elaborar banco de dados do Plano de Saneamento Básico

Atividades

Atividades

Meta 3 - Diagnosticar a situação nos 4 (quatro) setores da prestação dos serviços de saneamento básico e de seus impactos socioambientais

Atividades

Meta 4 - Desenvolver o prognóstico e alternativas para universalização do Saneamento Básico
Atividades

Meta 5 - Viabilizar a implantação do Plano de Saneamento Básico

Atividades

Legenda:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE RIO DAS OSTRAS

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Etapas

Meta 1 -  Elaborar 1 (um) Plano de Trabalho

Meses

Atividades


