



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO
COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA LAGOS SÃO JOÃO
PRODUÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA O CBHLSJ
ANEXO V A - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO



Etapas	Meses			Meses		
	1	2		2		
Item 1 - Revista de Atividades da Região Hidrográfica Lagos São João						
I - Entrega do Conteúdo pela Contratante						
II - Elaboração e entrega da versão preliminar da Revista de Atividades do CBHLSJ						
III - Revisão e aprovação da versão preliminar da Revista pela Contratante						
IV - Entrega da versão final (boneca) da Revista, com as revisões solicitadas						
V - Aprovação da versão final da Revista (boneca)						
VI - Entrega da Revista de Atividades do CBHLSJ em meios físico e digital						
Item 2 - Livreto Educativo da Região Hidrográfica VI						
I - Entrega do Conteúdo pela Contratante						
II - Elaboração e entrega da versão preliminar do Livreto Educativo da RH VI						
III - Revisão e aprovação da versão preliminar do Livreto pela Contratante						
IV - Entrega da versão final (boneca) do Livreto, com as revisões solicitadas						
V - Aprovação da versão final do Livreto (boneca)						
VI - Entrega do Livreto Educativo da RH VI em meios físico e digital						