



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO
 COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA
 DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS
 PRODUÇÃO DE VÍDEO 20 ANOS DO CBH MACAÉ
 ANEXO A2- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO



Etapas	Meses											
	1			2			3					
Estruturação do Vídeo												
Elaboração do roteiro	■	■										
Avaliação do roteiro		■										
Locações para captação de imagens e áudio												
Definição dos locais estratégicos	■	■										
Definição e organização das informações do projetos a serem apresentados	■	■										
Definição dos atores a serem entrevistados	■	■	■	■								
Realização das filmagens			■	■	■							
Edição e produção do documentário												
Edição das imagens e produção audiovisual					■	■						
Entrega da versão prévia para avaliação						■						
Ajustes na versão prévia						■	■					
Entrega da versão final								■				
Banco de Imagens da RH VIII												
Estruturação e organização do banco de imagens			■	■	■	■	■					
Entrega do banco de imagens								■				
Encerramento Contratual												
Faturamento, pagamento, recebimento do objeto e encerramento contratual										■	■	■