



### CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SILVA JARDIM - RJ

DATA:

25.04.2023

LOCAL: BAIRRO CAXITO

REF.BASE:

EMOP Jan/2023

ETAPAS	PERCENTUAL (%)		VALOR CORRESPONDENTE (R\$)	
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
1º	24,6603%	24,6603%	941.933,42	941.933,42
2º	19,4175%	44,0778%	766.072,58	1.708.006,00
3º	19,4175%	63,4952%	648.832,02	2.356.838,02
4º	14,4175%	77,9127%	590.211,73	2.947.049,76
5º	14,4175%	92,3302%	295.105,87	3.242.155,62
6º	14,4175%	106,7476%	295.105,87	3.537.261,49

- Marcação de 30 em 30 dias.

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:

3.537.261,49

OBS 1: O valor do B.D.I. já está incluso nos itens acima relacionados.

OBS 2: Poderá ocorrer progressão no cronograma de acordo com o executado.