



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO
 COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS
 REVISÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS
 DA REGIÃO HIDROGRÁFICA MACAÉ E DAS OSTRAS:
MÓDULO II: GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
 ANEXO A2 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**



Etapas	Meses											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meta 1 - Elaborar 1 (um) Plano de Trabalho												
Realização de reunião inicial de alinhamento	■											
Elaboração do Plano de Trabalho (PT)	■											
Meta 2: Avaliar criticamente a implementação do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica VIII												
Avaliação do cumprimento das Metas e Estratégias de Implementação do PRH Macaé Ostras (2014)		■	■									
Meta 3: Atualizar as ações do PRH RH VIII												
Revisão de Programas e Projetos com estabelecimento de indicadores e metas de curto, médio e longo prazo e medidas emergenciais				■	■	■	■	■	■			
Atualização da proposta técnica de enquadramento				■	■	■	■	■	■			
Avaliação da Sustentabilidade Financeira da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos				■	■	■	■	■	■			
Meta 4 - Elaborar 1 (um) Manual Operativo do PRH RH VIII												
Elaboração do Manual Operativo (MOP)								■	■	■	■	■
Validação das metas e estratégias de Implementação dos Programas via Pacto das Águas									■	■	■	■
Proposta Organizacional para Implementação do Gerenciamento de Recursos Hídricos nas Bacias Hidrográficas											■	■
Articulação e Compatibilização dos Interesses Internos e Externos às Bacias											■	■
Meta 5: Realizar, no mínimo, 2 (duas) reuniões de apresentação dos produtos para o CBH Macaé e das Ostras												
Reuniões de acompanhamento do contrato	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Apresentação para a plenária						■						■