

ANEXO AI

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA LAGOS SÃO JOÃO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA RH VI CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 												
Etapas	Meses											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Plano de Trabalho												
Cadernetas de Campo												
Coletas amostrais												
Relatórios Parciais (Campanhas)												
Relatório Final												
Planilha em Excel unificada com dados do monitoramento												
Apresentação dos resultados à Câmara Técnica de Monitoramento do CBHLSJ												