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 INTRODUÇÃO 1.

A comunidade Frade é um dos distritos de Macaé que se situa na parte alta da bacia do rio 

Macaé, a uma distância de 53 km do centro do munícipio, que receberá a implantação rede de 

coleta e tratamento de esgoto sanitário, promovida pela Prefeitura de Macaé apoiada por 

diversos parceiros. O Comitê de Bacias, através da entidade delegatária, contribuirá com a 

complementação de projetos necessários à essa obra, que está destinada a atender uma 

população final de 2.500 pessoas, por meio de ligações domiciliares na rede coletora 

destinada à Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Frade.  

 

Para a correta implantação do esgotamento na localidade é essencial que todos os projetos 

complementares, estudos técnicos, projetos básicos e demais levantamentos que se fizerem 

necessários estejam finalizados, garantindo, assim, a qualidade técnica na prestação dos 

serviços de construção e operação do sistema. O presente Escopo prevê as diretrizes para a 

elaboração do Projeto Executivo com cerca de 500 (quinhentas) ligações domiciliares finais 

da localidade na rede de coleta proposta que proporcionará uma maior recuperação da 

qualidade da água no corpo hídrico nos próximos anos. 

 

Figura 1. Localidade do Frade. Prognóstico de esgotamento sanitário proposto pelo PMSB Macaé (2021). 
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 JUSTIFICATIVA 2.

Inicialmente, optou-se pela contratação de empresa para elaboração de projeto executivo e 

documentos afins, devido à ausência de uma série de documentos técnicos fundamentais para 

execução da obra. Justifica-se pela necessidade de complementos e a elaboração prévia de tais 

projetos para publicação de editais de seleção de propostas para execução das obras, conforme 

disposto na Resolução INEA nº 160/2018, para subsidiar a implantação da rede de 

esgotamento sanitário e melhor desenvolvimento do projeto. 

 

Assumindo o caráter de projeto executivo deste Escopo Técnico, cujo o limite para 

contratação do referido projeto obedecerá os limites para contratação do projeto executivo 

estabelecidos pela Resolução CBH nº 116/2020 que “aprova a destinação de recursos 

orçamentários na contratação de empresas especializadas na elaboração de projetos básicos,  

executivos e fiscalização das obras de saneamento da RH-VIII”. 

 

A necessidade de coleta de esgoto produzido pela população residente no Distrito Frade e 

encaminhamento até a unidade de tratamento de esgoto (ETE Frade), pois não há sistema 

coletivo de esgotamento sanitário no local, onde há atendimento exclusivamente em unidades 

de tratamento de esgoto individuais.  

 

Alinhamento com os programas e projetos previsto na Revisão do Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Macaé 2021 (PMSB), visto que o horizonte de implantação do sistema 

de esgoto coletivo no Frade está previsto para 2031/2032. Neste sentido, há disponibilidade de 

complementação financeira para a implantação das ligações prediais do distrito do Frade, uma 

vez que há recursos angariados pela Prefeitura Municipal de Macaé para implantação de novo 

sistema de esgotamento sanitário no Distrito Frade até a ETE Frade.  

 

 OBJETIVOS 3.

  Objetivo Geral 3.1.
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Melhorar as condições sanitárias da população do distrito do Frade (Macaé/RJ) por meio de 

implantação de ligações prediais na rede de esgotamento sanitário da Estação de Tratamento 

de Esgoto Frade. 

 

  

  Objetivos Específicos 3.2.

 

3.2.1. Elaborar plano de trabalho; 

3.2.2. Elaborar projeto executivo de ligações prediais a rede de esgotamento 

sanitário do distrito de Frade; 

3.2.3. Elaborar planilha orçamentária detalhada, incluindo memória de cálculo 

conforme projeto executivo; 

3.2.4. Elaborar documentos afins ao projeto executivo, que viabilizem processo 

licitatório para contratação da execução da obra; 

3.2.5. Emitir a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, pelos projetos, orçamentos e 

demais documentos elaborados.  

 

 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERESSE 4.

O Frade é o 5º distrito de Macaé, localizado entre os distritos Glicério e Sana, encontra-se o 

Monumento Natural Pico do Frade, uma unidade de conservação criada oficialmente em 

2021, onde o rio São Pedro tem sua nascente. O distrito faz divisa com a Área de Proteção 

Ambiental do Sana e com o município Trajano de Morais. 
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Figura 2. Distritos de Macaé 

 

A sub-bacia do rio São Pedro está inserida na bacia do rio Macaé (Região Hidrográfica VIII). 

O rio São Pedro é um importante afluente do rio Macaé e possui diversos tributários 

importantes de grande porte e/ou por passarem dentro de áreas urbanas, entre estes, os 

principais são os rios da Peroba, Grumari, Trapiche e do Ouro, além do córrego das Aduelas.  

 

Como o rio São Pedro nasce nas proximidades do pico do Frade, as eventuais cargas 

orgânicas devido à ocupação urbana nos seus arredores são carregadas para as localidades a 

jusante, afetando a qualidade da água dos rios em outros distritos e nas partes baixas da bacia. 

O projeto prevê o beneficiamento de uma população de 2.000 pessoas, o que deve representar 

uma parcela significativa da atual população, considerando que a população do distrito do 

Frade contempla 1.389 habitantes (IBGE, 2010), contudo a estimativa da população para o 

ano de 2022, segundo o PMSB de Macaé (2021), é de 2034 habitantes. 
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Figura 3. Esgotamento sanitário nos distritos 

 

Ainda de acordo com Censo Demográfico (IBGE, 2010), a destinação majoritária de efluentes 

domésticos é pelo uso de fossas rudimentares ou despejo de esgoto diretamente nos rios locais 

(Figura 3), que desembocam no rio São Pedro, um dos principais afluentes do rio Macaé. Em 

2014 foi inaugurada uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) no distrito vizinho, 

Glicério, o que contribui com o alívio da sobrecarga de matéria orgnânica devido ao despejo 

de esgoto no rio São Pedro.  

 

 PÚBLICO ALVO 5.

População do Distrito Frade. 

População da Sede de Macaé. 

 

 METAS 6.
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Quadro 1. Metas e Atividades do Projeto. 

METAS ATIVIDADES PRAZO 

Meta 1: Elaborar 1 (um) 

Plano de Trabalho 
Elaboração do Plano de Trabalho  1 mês 

Meta 2: Projetar 1 (um) 

Projeto Executivo de 

ligações prediais a rede de 

esgotamento sanitário do 

distrito de Frade 

Projeto Executivo: Plantas e Peças 

Gráficas 

1 mês 

Memorial Descritivo 1 mês 

Memorial de Cálculo 1 mês 

Planilha Orçamentária 1 mês 

Composição analítica dos benefícios e 

despesas indiretas (BDI) 

1 mês 

Cronograma Físico-Financeiro 1 mês 

Especificações Técnicas para serviços 1 mês 

Quadro de composição de 

investimentos (QCI) 

1 mês 

Cronograma de desembolso máximo 1 mês 

 

 

 METODOLOGIA 7.

 

 Meta 1: Elaborar 1 (um) Plano de Trabalho 7.1.

 

Prever uma reunião inicial virtual, dentro do contexto operacional de realização das 

atividades, para alinhamento entre o corpo técnico da Entidade Executora e a Comissão 

Técnica de Acompanhamento do CILSJ capaz de contextualizar sobre contratação e para 

orientações relativas às normas administrativas, condutas e documentos administrativos.  
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O Plano de Trabalho deverá ter o foco em todos os serviços a serem contratados, na 

apresentação do projeto e na sistematização das etapas do desenvolvimento do projeto, 

procedimentos e especificações a serem observados durante a execução. 

 

7.1.1. Elaboração do Plano de Trabalho 

 

Inicialmente, realizar uma análise do Projeto Básico (Anexo I) e as demais documentações 

com intuito de verificação dos requisitos do projeto e também para estudo das exigências e 

limitações. Assim, apresentar o Plano de Trabalho, junto à Comissão Técnica de 

Acompanhamento, que norteará a execução das atividades com a descrição dos aspectos 

técnicos e metodológicos em conjunto com detalhamento do planejamento de atividades a 

serem desenvolvidas englobando objetivos, metodologias e suas limitações. 

 

Incluir as datas de entrega e revisões dos produtos, em consonância com os prazos e critérios 

estipulados neste Escopo Técnico. Caso a entidade executora identifique a necessidade de 

alteração do cronograma físico previsto no Escopo Técnico, o mesmo deverá ser apresentado 

à Comissão Técnica de Acompanhamento, junto com sua justificativa técnica.  

 

Elaborar o Plano de Trabalho, em formato de relatório, e apresentar a Programação das 

Atividades dos serviços, para aprovação da Comissão, com seguinte conteúdo mínimo: 

 

a. Escopo básico com descrição das atividades e subatividades; 

b. Procedimentos para execução; 

c. Cronograma físico-financeiro; e 

d. Cronograma de Gantt com destaque às datas de entregas de produtos parciais e finais. 

 

Se ao longo do desenvolvimento do projeto for reconhecida a necessidade de mudanças 

significativas em relação ao planejamento inicial, deverá ser formalmente apresentado e 
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aprovado pela Comissão Técnica de Acompanhamento o novo Plano de Trabalho com a 

revisão do Relatório de Programação das Atividades. 

 

 Meta 2: Projetar 1 (um) Projeto Executivo de ligações prediais a rede 7.2.

de esgotamento sanitário do distrito de Frade 

 

Respeitar as condições estabelecidas nas soluções desenvolvidas no Projeto Básico e seus 

anexos e confeccionar o projeto executivo com os devidos documentos gráficos para 

compreender a completa caracterização e entendimento das especificações técnicas para 

posterior execução e implantação, contemplando os seguintes aspectos: 

 

7.2.1. Projeto Executivo: Plantas e Peças Gráficas 

 

 Metodologia 7.2.1.1.

 

Composição de elementos gráficos diferenciados produzidos, conforme especificidade e 

normas técnicas estabelecidas, e apresentados de desenhos em escala, constituídos por 

pranchas (folhas de desenho) com cotas: 

 

a. Planta de localização das ligações prediais à rede coletora; 

b. Planta de situação das ligações prediais à rede coletora; 

c. Plantas baixas das ligações prediais às caixas de inspeção;  

d. Plantas dos perfis longitudinais por trecho das ligações prediais às caixas de inspeção; 

e. Plantas de cortes e detalhamento das ligações prediais às caixas de inspeção. 

 

7.2.2. Memorial Descritivo 
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Estruturar um documento bem definido e escrito demonstrando a abrangência das obrigações 

como especificação das soluções, detalhamento da reforma e seus componentes construtivos, 

serviços previstos, definição dos materiais e tecnologias empregadas. 

 

 Metodologia 7.2.2.1.

 

Compor memorial descritivo como um arranjo geral contendo seus componentes, 

recomendações, manutenções e rotinas operacionais a fim de elaborar um manual de uso, 

operação e manutenção. 

 

Apresentar o quantitativo dos componentes e materiais necessários à execução de cada 

intervenção acompanhado de quadros descritivos, quando couber, com código, descrição, 

Diâmetro Nominal e Comprimento (metro). 

 

Descrever a metodologia construtiva adotada e as especificidades de cada etapa, contendo as 

normas vigentes e critérios explícitos, além do detalhamento do dimensionamento.  Identificar 

também tecnologia empregada, parâmetros utilizados, equipe técnica responsável e tipo de 

estrutura projetada. 

 

7.2.3. Memorial de Cálculo 

 

Estruturar um documento, bem definido e escrito, com memorial quantitativo composto por 

cálculos para justificar serviços a serem executados.   

 

 Metodologia 7.2.3.1.

 

Documento amparado por uma Planilha Memória de Cálculo, conforme orçamento analítico 

por serviço, discriminando quais são as etapas, serviços, itens numerados, respectivos códigos 
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(Empresa de Obras Públicas - EMOP), descrições (EMOP), unidades, quantidades, resultados 

parciais e totais.  

 

Apresentação em um documento bem definido e escrito com memorial quantitativo composto 

por cálculos para justificar serviços, mão de obra e materiais empregados. Indicação, em 

todos os desenhos e memórias que descrevem o projeto tecnicamente, a resistência 

características do concreto (fck) e o valor do abatimento do tronco de cone (Slumptest), além 

das justificativas técnicas calculadas para esta determinação. 

 

7.2.4. Planilha Orçamentária 

 

É fundamental que os recursos orçamentários disponíveis sejam respeitados para que 

assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras e serviços a serem executados, 

conforme orçamento estimado em Resolução com decréscimo do valor deste objeto. 

 

 Metodologia  7.2.4.1.

 

Elaboração do orçamento detalhado e/ou analítico da obra com quantitativos apurados no 

projeto e custos obtidos, com base no sistema de referência de custos oficiais do Estado do 

Rio de Janeiro. Utilizar como fonte de consulta de valores em projeto, conforme última 

atualização a época, em referência ao catálogo 13º edição de serviço e material da Empresa de 

Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP).  

 

Para os casos onde haja omissão de algum item específico de material ou serviço necessário 

na referência da EMOP, deverá ser pesquisado na referência SCO-Rio ou SINAPI, adotando-

se o menor valor. Contudo, para os casos ainda não haja em nenhuma referência oficial, 

deverá ser realizada uma ampla pesquisa de mercado deste item em específico para que 

resulte, no mínimo, em 3 (três) propostas, escolhendo o produto que possua o menor valor 

entre elas, ou que apresente às qualidade mais próximas ao requisitado em projeto. 
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Apresentação da Planilha Orçamentária com custo final composto pelos custos diretos e a taxa 

BDI (custos indiretos e o lucro) contendo o detalhamento com descrição, especificação do 

serviço, materiais e mão de obra, apresentando item com descrição e código conforme EMOP, 

com acréscimo de unidade, dimensão, quantitativos unitários e globais para exata execução da 

obra. 

 

7.2.5. Composição analítica dos benefícios e despesas indiretas (BDI) 

 

 Metodologia 7.2.5.1.

 

Estimar a composição analítica, a partir do valor final dos custos na planilha orçamentária, 

pelos custos diretos e as respectivas estimativas de despesas indiretas (taxa de BDI - custos 

indiretos e o lucro), contemplando os itens de rateio da administração central, tributos, lucro, 

despesas financeiras, risco, seguro e garantia do empreendimento.  

 

7.2.6. Cronograma Físico-Financeiro 

 

Organizar as informações do cronograma físico-financeiro, em uma planilha específica, a 

partir dos dados fornecidos pela planilha orçamentária e planilha de memória de cálculo. 

 

 Metodologia 7.2.6.1.

 

A elaboração do Cronograma Físico-Financeiro, a partir dos componentes das obras e 

execução dos serviços, contemplando todas as etapas da obra (item, descrição e código 

conforme EMOP), estimativa de tempo por etapa, orçamento da obra detalhados, 

levantamento dos custos, lista de materiais e serviços por etapa. 
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É importante incluir custos e prazos no cronograma físico-financeiro da obra atrelados à 

planilha orçamentária (Valor acrescido com BDI) e ao memorial de cálculo, respectivamente, 

para apresentação de todos os recursos a serem pagos ao longo da vida contratual, contendo o 

percentual parcial e global do valor de cada categoria de serviço, indicado mês a mês.  

 

7.2.7. Especificações Técnicas para serviços 

 

As especificações técnicas contemplam materiais, serviços das obras civis, equipamentos e 

demais documentos com os detalhamentos necessários à completa e adequada implantação 

das obras. 

 

 Metodologia 7.2.7.1.

 

Descrever tecnicamente em um caderno a execução dos serviços previstos, quantitativos, 

métodos e procedimentos a serem seguidos na execução de cada atividade com 

complementações necessárias. 

 

Contemplar as especificações técnicas dos equipamentos e componentes do projeto com as 

descrição técnica da execução dos serviços previstos, quantitativos, métodos e procedimentos 

a serem seguidos na execução de cada atividade com complementações necessária como 

características técnicas (dimensões, resistências, local de aplicação, serviços a executar, 

aspecto final, equipamentos e acessórios). 

 

Importante que os detalhamentos dos itens deverão ter cuidado para não especificar 

fornecedores, salvo exceções quando apresentarem similaridade e/ou forem tecnicamente 

justificáveis conforme o Art.7º da Lei 8.666/93 e a Súmula/TCU nº 270. 

 

7.2.8. Quadro de composição de investimentos (QCI) 
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 Metodologia 7.2.8.1.

 

Apresentar o QCI, a partir de modelo a ser disponibilizado pelo CILSJ, com fins de 

especificação dos valores atribuídos em cada etapa. Constar os valores de contrapartida e 

aportes financeiros, que compõem o total do financiamento. 

 

7.2.9. Cronograma de desembolso máximo 

 

 Metodologia 7.2.9.1.

 

Apresentação das etapas com respectivos valores correspondentes (R$) e percentuais (parcial 

e acumulado) em relação ao valor total com o BDI incluso. As etapas devem ser compatíveis 

com o Cronograma e a Planilha Orçamentária com a definição do marco de cumprimento de 

etapas com os respectivos pagamentos intermediários. 

 

 PRODUTOS 8.

 

 Meta 1: Elaborar Plano de Trabalho 8.1.

 

Produto 1. Plano de Trabalho 

 

 Meta 2: Projetar 1 (um) Projeto Executivo de ligações prediais na rede 8.2.

de esgotamento sanitário do distrito de Frade 

 

Produto 2. Projeto Executivo: Plantas e Peças Gráficas 

Produto 3. Memorial Descritivo 

Produto 4. Especificações Técnicas para serviços 

Produto 5. Memorial de Cálculo 
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Produto 6. Planilha Orçamentária 

Produto 7. Cronograma Físico-Financeiro 

Produto 8. Composição analítica dos benefícios e despesas indiretas (BDI) 

Produto 9. Quadro de composição de investimentos (QCI) 

Produto 10. Cronograma de desembolso máximo 

 

 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 9.

 Projetos 9.1.

 

a. Os projetos deverão ser entregues, sob forma de arquivos editáveis e em PDF, para 

serem analisados e aprovados. Após aprovação da fiscalização serão emitidas três vias 

impressas (coloridas e encadernadas) e duas vias em meio magnético (CD), do 

relatório revisado. Também deverão ser entregues as bases de dados e demais dados 

secundários utilizados em arquivos editáveis (formato original, como DWG). 

b. O(s) autor(es) responsáveis devem ser habilitados no conselho de classe (CREA) para 

emissão da devida responsabilidade técnica no conselho de classe (ART) pela Projeto 

Executivo, e devem indicar o número da inscrição de registro (ARTs/CREA) 

acrescidas das respectivas assinaturas e carimbadas pelo responsável técnico. 

c. Imprescindível que para validação da planilha orçamentária, obrigatoriamente, haja a 

assinatura do engenheiro civil, com o recolhimento da ART junto ao conselho de 

classe competente (CREA). 

d. É importante que as peças gráficas e relatórios apresentados devem incluir as datas e 

indicação das revisões, e os nomes dos responsáveis técnicos, além  de atender as 

normas da ABNT, Leis, Normas vigentes, Código de Obras, Plano Diretor de Macaé-

RJ, entre outras padronizações específicas a serem acordadas com o Consórcio 

Intermunicipal Lagos São João. Nos casos em que haja omissão das normas da ABNT, 

a Entidade Executora poderá propor alternativas, como a utilização de normas 



 

 

Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental das Bacias da 
 Região dos Lagos, do Rio São João e Zona Costeira. 

CNPJ nº 03.612.270/0001-41 
 

 

Consórcio Intermunicipal Lagos São João – CILSJ 

Rod. Amaral Peixoto, Km 106, Horto Escola Artesanal, Balneário, São Pedro da Aldeia, RJ – CEP 28948-834 

:: Tel:. + 55  (22) 98841-2358 :: 

www.cilsj.org.br18 

 

CILSJ 

Processo____________ 

Folha_______________ 

____________________ 

Assinatura 

 

estrangeiras ou métodos consagrados pelo uso, que deverão ser submetidas à análise 

da Comissão Técnica de Acompanhamento. 

e. Todos os documentos produzidos deverão apresentar as logomarcas atualizadas do 

Comitê de Bacia Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras (CBHMO), do Consórcio 

Intermunicipal Lagos São João (CILSJ), do Governo do Estado do Rio de Janeiro, 

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS), do Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos (FUNDRHI) e Entidade Executora para a realização do projeto, 

nome do Projeto e o número do contrato. 

f. Para o presente objeto, tem-se como entrega a composição dos projetos básico e 

executivo que propiciem a execução da construção de ligações prediais. cujas peças 

integrantes são compostas por plantas (peças gráficas), cronogramas, documentos 

complementares especificados (memorial descritivo, memorial de cálculo, 

especificações técnicas) e as planilhas orçamentárias (composta com todos materiais e 

serviços). 

g. As peças gráficas deverão ser impressas coloridas, em tamanho em A2 (594 x 420 

mm), e a apresentação das dobras das plantas impressas para encadernamento deve ser 

em tamanho compatível com folhas A4 (297 x 210 mm). 

h. Para o aceite dos documentos, a contratada deve apresentar a Assinatura de 

Responsabilidade Técnica (ART) de projeto, assim como uma ART distinta para a 

Planilha Orçamentária.  

 

 RESULTADOS ESPERADOS 10.

a. Subsídios para contratação das obras de saneamento para Distrito do Frade/RJ; 

b. Assegurar a produção de peças gráficas e documentos complementares, relativos ao 

Projeto Executivo; 

c. Dimensionamento completo do projeto de construção de coletores prediais e ligação 

na rede coletora, assegurado com a ART - assinatura de responsabilidade técnica do 

profissional encarregado. 
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 EXCLUSÃO DO ESCOPO 11.

a. Contratação de equipe técnica; 

b. Pagamento de Certidão de Responsabilidade Técnica; 

c. Pagamento de licenças de software.  

 

 PREMISSAS 12.

a. Contratação da execução das obras complementares à rede da ETE Frade pela 

Prefeitura Municipal de Macaé. 

b. Projetos complementares, estudos técnicos, projetos básicos e demais levantamentos 

da rede coletora e linhas de recalque. 

 

 RISCOS 13.

a. Consentimento dos proprietários das instalações prediais contemplados pelo projeto. 

b. Custos elevados devido a inflação, após a atualização da Planilha Orçamentária; 

c. Dificuldade de levantar as informações básicas necessárias da localidade; 

d. Falta de disponibilidade financeira para a execução do projeto. 

 

 RESTRIÇÕES 14.

Aporte de recursos orçamentários para contratação de elaboração de projeto executivo de 

engenharia limitado ao valor de R$ 150.397,20 (cento e cinquenta mil, trezentos e noventa e 

sete reais e vinte centavos). 

 PRAZO DE EXECUÇÃO 15.

O prazo total de execução para prestação de serviços de projetos, objeto deste Escopo 

Técnico, é de 3 (três) meses, contado a partir da emissão da ordem de início de serviço. A 
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entrega dos produtos deverá ser realizada até o último dia do mês previsto para cada serviço, 

como mostrado no cronograma físico financeiro. 

 CRONOGRAMA 16.

  Cronograma de Execução 16.1.

 

Quadro 2. Cronograma Executivo 
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 Cronograma Físico-Financeiro 16.2.

 

 

Quadro 3. Cronograma Físico-Financeiro 
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Rio das Ostras,   08 de Abril de 2022. 

 

 

 
Fernanda Hissa de Faria 

Analista Técnica 

Consórcio Intermunicipal Lagos São João 

Mat.: 2021/78 

 

 

 
Marianna Rodrigues Gullo Cavalcante 

Coordenadora de Projetos 

Consórcio Intermunicipal Lagos São João 

Mat.: 2017/63 
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ANEXO I. RESUMO DO PROJETO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO – DISTRITO DO FRADE 

 

 

Projeção de Crescimento: 20 anos 

População Inicial beneficiada: 2.000 pessoas 

População final beneficiada: 2.500 pessoas 

 

 Quantitativo 

Rede Coletora Enterrada 3.825 m 

N
0
 de Poços de Visita 102 

Interceptor (Rede Coletora Área) 1095 m 

Linha de Recalque 1.390 m 

Estações Elevatórias de Esgoto Bruto 11 

Bacias 02 

Ligações Domiciliares Iniciais  400 

Ligações Domiciliares Finais 500 

Vazão Inicial de Projeto Tratamento 3,70  L/s 

Vazão Final de Projeto Tratamento 4,63  L/s 

Capacidade de Tratamento ETE 5,00  L/s 

 

 

 Tratamento Biológico do tipo UASB (Reator Anaeróbico de Fluxo Ascendente) + BF 

(Biofiltro Aerado Submerso) + DS (Decantador Secundário) + Tanque Anóxido + 

Desfosfatização (produto químico) + Desinfecção UV 

 

 

 Nível Tratamento Terciário 

 

 

 Corpo Receptor Rio São Pedro 

  

 


