
 

Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental das Bacias da 
Região dos Lagos, do Rio São João e Zona Costeira. 

CNPJ nº 03.612.270/0001-41 
 

  

 
Rua Santa Catarina 219 salas 502 e 503, Extensão do Bosque 

Rio das Ostras, RJ – CEP 28.893-298 
 Tel:. + 55 (22) 3034-2358  

comitemacaeostras.org.br | www.cilsj.org.br 

 

 

 

CILSJ 

Processo:______________ 

Folha: ____________ 

___________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

 

ESCOPO DE PROJETO 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIA: REVISÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS 

HÍDRICOS DA REGIÃO HIDROGRÁFICA MACAÉ E DAS OSTRAS 

https://comitemacaeostras.org.br/
http://www.cilsj.org.br/


 

Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental das Bacias da 
Região dos Lagos, do Rio São João e Zona Costeira. 

CNPJ nº 03.612.270/0001-41 

   

 

Rua Santa Catarina 219 salas 502 e 503, Extensão do Bosque 
Rio das Ostras, RJ – CEP 28.893-298 

 Tel.: + 55 (22) 3034-2358  
comitemacaeostras.org.br | www.cilsj.org.br 

ii 

 

 

CILSJ 

Processo ____________ 

Folha________________ 

____________________ 

Assinatura 

 

SUMÁRIO 

 INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------- 5 

 JUSTIFICATIVA -------------------------------------------------------------------------------- 5 

 OBJETIVOS -------------------------------------------------------------------------------------- 6 

  Objetivo Geral ........................................................................................................ 6 

 Objetivos Específicos .............................................................................................. 6 

 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERESSE ------------------------------------- 7 

 PÚBLICO DE INTERESSE ------------------------------------------------------------------- 9 

 METAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

 METODOLOGIA ----------------------------------------------------------------------------- 11 

 Meta 1: Elaborar 1 (um) Plano de Trabalho .......................................................... 11 

7.1.1. Realização da reunião inicial de alinhamento ----------------------------------------- 11 

7.1.2. Elaboração de 1 (um) Plano de Trabalho (PT) ---------------------------------------- 13 

 Meta 2: Elaborar e Implementar as Ações de 1 (um) Plano de Comunicação e 

Mobilização Social para a Revisão do Plano de Recursos Hídricos ................................ 15 

7.2.1. Elaboração e implementação do Plano de Comunicação e Mobilização Social 

para Revisão do Plano de Recursos Hídricos ----------------------------------------------------- 15 

7.2.2. Consultas Populares ----------------------------------------------------------------------- 17 

7.2.3. Consultas Públicas ------------------------------------------------------------------------- 20 

 Meta 3: Atualizar 1 (um) diagnóstico da RH VIII ................................................ 22 

7.3.1. Atualização da Caracterização Físico-biótica da Área de Estudo e Mapeamento 

do Uso e Cobertura da Terra ------------------------------------------------------------------------ 22 

7.3.2. Atualização da Caracterização Socioeconômica -------------------------------------- 26 

7.3.3. Avaliação e revisão da rede atual e obtenção dos dados de monitoramento 

qualiquantitativo -------------------------------------------------------------------------------------- 29 

7.3.4. Atualização do Diagnóstico das Disponibilidades Hídricas ------------------------- 36 

https://comitemacaeostras.org.br/
http://www.cilsj.org.br/


 

Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental das Bacias da 
Região dos Lagos, do Rio São João e Zona Costeira. 

CNPJ nº 03.612.270/0001-41 

   

 

Rua Santa Catarina 219 salas 502 e 503, Extensão do Bosque 
Rio das Ostras, RJ – CEP 28.893-298 

 Tel.: + 55 (22) 3034-2358  
comitemacaeostras.org.br | www.cilsj.org.br 

iii 

 

 

CILSJ 

Processo ____________ 

Folha________________ 

____________________ 

Assinatura 

 

7.3.5. Atualização do Diagnóstico das Demandas Hídricas --------------------------------- 45 

7.3.6. Atualização do Balanço Hídrico --------------------------------------------------------- 48 

7.3.7. Identificação dos aspectos críticos para o Ordenamento de Usos Múltiplos das 

Lagoas Costeiras da Região Hidrográfica VIII --------------------------------------------------- 50 

7.3.8. Detalhamento das áreas prioritárias para conservação, produção de água e de 

áreas sujeitas à restrição de uso --------------------------------------------------------------------- 51 

7.3.9. Realização de Oficina de Imersão ------------------------------------------------------- 54 

 Meta 4: Avaliar criticamente a implementação do PRH RH VIII (2014-2024) ... 54 

7.4.1. Avaliação do cumprimento das Metas e Estratégias de Implementação do PRH 

Macaé Ostras (2014) --------------------------------------------------------------------------------- 55 

 Meta 5: Atualizar 1 (um) prognóstico da RH VIII ................................................ 60 

7.5.1. Atualização das Cenarizações Alternativas das Demandas e Ofertas Hídricas --- 60 

7.5.2. Atualização da Estimativa da Carga Poluidora por Cenário ------------------------- 63 

7.5.3. Avaliação do estado de Segurança Hídrica da RH VIII por cenário --------------- 64 

 Meta 6: Atualizar ações do PRH RH VIII ............................................................. 65 

7.6.1. Revisão e Complementação de Programas e Projetos com estabelecimento de 

indicadores e metas de curto, médio e longo prazo e medidas emergenciais ---------------- 65 

7.6.2. Atualização da proposta técnica de enquadramento ---------------------------------- 70 

7.6.3. Avaliação da Sustentabilidade Financeira da Cobrança pelo Uso dos Recursos 

Hídricos 71 

 Meta 7: Atualizar 1 (um) Banco de Dados – Sistema de Informação Geográfica 72 

7.7.1. Armazenamento das informações geográficas geradas durante a revisão do Plano 

de Recursos Hídricos, de acordo com a Resolução CERHI nº 252/2021 --------------------- 72 

 Meta 8: Elaborar 1 (um ) Manual Operativo do PRH RH VIII ............................. 74 

7.8.1. Elaboração do Manual Operativo (MOP) ---------------------------------------------- 74 

https://comitemacaeostras.org.br/
http://www.cilsj.org.br/


 

Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental das Bacias da 
Região dos Lagos, do Rio São João e Zona Costeira. 

CNPJ nº 03.612.270/0001-41 

   

 

Rua Santa Catarina 219 salas 502 e 503, Extensão do Bosque 
Rio das Ostras, RJ – CEP 28.893-298 

 Tel.: + 55 (22) 3034-2358  
comitemacaeostras.org.br | www.cilsj.org.br 

iv 

 

 

CILSJ 

Processo ____________ 

Folha________________ 

____________________ 

Assinatura 

 

7.8.2. Validação das metas e estratégias de Implementação dos Programas via Pacto das 

Águas 79 

7.8.3. Proposta Organizacional para Implementação do Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos nas Bacias Hidrográficas ----------------------------------------------------------------- 81 

7.8.4. Articulação e Compatibilização dos Interesses Internos e Externos às Bacias --- 81 

 PRODUTOS ------------------------------------------------------------------------------------ 82 

 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO ------------------------------------------------------------ 85 

 Plano de Trabalho e Plano de Comunicação e Mobilização Social ...................... 85 

 Relatórios ............................................................................................................... 86 

 Materiais de Divulgação ........................................................................................ 88 

 Banco de Dados ..................................................................................................... 91 

 Manual Operativo .................................................................................................. 92 

 RESULTADOS ESPERADOS -------------------------------------------------------------- 94 

 EXCLUSÃO DO ESCOPO ------------------------------------------------------------------ 96 

 PREMISSAS ------------------------------------------------------------------------------------ 96 

 RISCO -------------------------------------------------------------------------------------------- 97 

 RESTRIÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------- 97 

 PRAZO DE EXECUÇÃO ------------------------------------------------------------------- 98 

 CRONOGRAMA ------------------------------------------------------------------------------ 98 

 Cronograma de Execução .................................................................................. 99 

 Cronograma Físico-Financeiro ........................................................................ 101 

ANEXO I. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E METODOLÓGICAS ------------ I 

ANEXO II. DADOS E FONTE DE COLETA PARA AS METAS E TEMAS 

ABORDADOS NA REVISÃO DO PRH ------------------------------------------------------- III 

 

https://comitemacaeostras.org.br/
http://www.cilsj.org.br/


 

Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental das Bacias da 
Região dos Lagos, do Rio São João e Zona Costeira. 

CNPJ nº 03.612.270/0001-41 

   

 

Rua Santa Catarina 219 salas 502 e 503, Extensão do Bosque 
Rio das Ostras, RJ – CEP 28.893-298 

 Tel:. + 55 (22) 3034-2358  
comitemacaeostras.org.br| www.cilsj.org.br 

 

Página 5 de 122 

 

 

CILSJ 

Processo ____________ 

Folha________________ 

____________________ 

Assinatura 

 

 INTRODUÇÃO 

De acordo com a Lei Federal nº. 9.433/97 e a Lei Estadual/RJ nº. 3.239/99, a gestão dos 

recursos hídricos deve ser feita por meio de um conjunto de instrumentos, sendo os Planos de 

Recursos Hídricos a principal referência para o setor na bacia. Os Planos apresentam as 

informações regionais atualizadas que influenciam a tomada de decisão naquele espaço, de 

maneira a subsidiar todos os aspectos da gestão de recursos hídricos, como a outorga, ações 

de uso sustentável e o processo de alocação de água na bacia, dentre outros. Cabe destacar 

que, em função da necessidade de promover o planejamento e gestão integrada dos recursos 

hídricos, os responsáveis pela revisão do Plano de Recursos Hídricos Macaé e das Ostras 

deverão identificar e considerar as interfaces com outros planos sejam eles setoriais, regionais 

e/ou nacionais, programas, projetos e demais estudos relacionados com os recursos hídricos 

existentes na área de abrangência das bacias dos Rios Macaé e das Ostras. Nesse sentido, o 

presente documento estabelece as diretrizes para a revisão e complementação do PRH-

MACAÉ/OSTRAS (2014), no que tange ao conteúdo necessário para sua elaboração e 

condução dos trabalhos. Na atualização e complementação deste Plano a empresa contratada 

deverá executar planejamento compatível com o período de implantação de seus programas e 

projetos, seguindo o preconizado no documento publicado em 2014. 

 

 JUSTIFICATIVA 

A fim de manter as informações constantes no Plano atualizadas e que reflitam a realidade da 

bacia, para contribuir com e subsidiar as tomadas de decisão do órgão gestor, das prefeituras 

municipais e do próprio Comitê; a Plenária do CBH Macaé Ostras deliberou a Revisão do 

Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Macaé e das Ostras, com a utilização dos 

recursos financeiros oriundos do FUNDRHI destinados à Região Hidrográfica Macaé e das 

Ostras – RH VIII, além de recursos via financiamento externos de usuários de água da RH, 

agências de fomento e outras possíveis fontes.  
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Este instrumento de gestão deve considerar um horizonte de longo prazo para a definição de 

cenários estratégicos, contudo, trazer a implementação de programas e ações em médio e 

curto prazos, devendo ser acompanhado por revisões e atualizações periódicas. O Plano de 

Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Macaé e das Ostras foi publicado em 2014, 

baseado em dados atualizados até 2012. Nesse sentido, ao considerar que houve alterações nas 

condições ambientais e sociais e econômicas na bacia ao longo dos últimos anos, torna-se 

necessária a contratação da revisão e complementação do referido instrumento de gestão, 

aumentando assim a confiabilidade e a assertividade dos dados e das decisões afetas à gestão 

das águas na Região Hidrográfica Macaé e das Ostras. Deste modo, a revisão e 

complementação do Plano de Recursos Hídricos proporcionará uma visão holística das 

complexidades que envolvem, atualmente, a Região Hidrográfica Macaé e das Ostras.  

 

 OBJETIVOS 

  Objetivo Geral 

 

Promover segurança hídrica para as gerações atuais e futuras por meio da atualização do 

Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Macaé e das Ostras (PRH-

MACAÉ/OSTRAS, 2014). 

 

  Objetivos Específicos 

 

3.2.1. Atualizar o Diagnóstico Socioambiental da RH VIII, no que couber, com 

prioridade para o balanço hídrico; 

3.2.2. Atualizar o Prognóstico para a gestão dos recursos hídricos da RH VIII, 

considerando a cenarização a partir do diagnóstico socioambiental;  

3.2.3. Promover a comunicação e a mobilização social necessária para a 

construção participativa, ou seja, o envolvimento e engajamento dos diversos atores da 

Região Hidrográfica VIII na atualização do Plano; 

https://comitemacaeostras.org.br/
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3.2.4. Revisar programas, projetos, medidas emergenciais e estratégias de 

implementação do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Macaé e das 

Ostras; 

3.2.5. Elaborar Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos da Região 

Hidrográfica Macaé e das Ostras; 

3.2.6. Atualizar o banco de dados geográficos da RH VIII; 

3.2.7. Compilar as informações geradas no processo de atualização do Plano em 

encartes e relatórios, que possibilitem a compreensão do conteúdo pelo público em 

geral e pelos tomadores de decisão. 

 

 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERESSE 

A área de interesse para o projeto em questão engloba toda a Região Hidrográfica VIII (RH 

VIII) do estado do Rio de Janeiro. A RH VIII está localizada na faixa costeira central-norte do 

estado, entre as Regiões Hidrográficas Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana e Lagos São João. 

A RH VIII abrange totalmente o município de Macaé e parcialmente os municípios de Rio das 

Ostras, Nova Friburgo, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu e Carapebus, com uma área 

de 1.965 km² (Figura 1). Tal região está situada entre dois polos de desenvolvimento, o 

turístico-comercial ao sul (Região dos Lagos) e o petrolífero-canavieiro ao norte 

(Macaé/Campos). 

  

Segundo o Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras, 

as bacias hidrográficas que integram a RH VIII são as dos rios Macaé e das Ostras, da Lagoa 

Imboassica e pequenos córregos e lagoas litorâneas. A principal bacia da região é a do rio 

Macaé, a RH VIII é dividida nas seguintes sub-bacias hidrográficas: sub-bacia do Alto Rio 

Macaé, sub-bacia do Médio Rio Macaé, Sub-bacia do Baixo Rio Macaé e Bacia do Rio das 

Ostras (Figura 2). Ressalta-se que as novas delimitações da RH VIII serão atualizadas em 

relação ao plano anterior. 
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Figura 1. Mapa da Região Hidrográfica VIII do estado do Rio de Janeiro, com destaque para os municípios que 

integram a RH (Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Macaé e das Ostras) (PRH RH VIII, 2014). 

 

 
Figura 2. Mapa contendo a divisão das bacias e sub-bacias da Região Hidrográfica VIII do estado do Rio de 

Janeiro (Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Macaé e das Ostras) (PRH RH VIII, 2014). 
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A região da bacia do Alto Rio Macaé é caracterizada por um relevo bastante acidentado, 

apresenta grande quantidade de nascentes e corpos hídricos e abrange a maior área de 

cobertura vegetal conservada de toda a RH VIII. As principais atividades econômicas 

desenvolvidas nessa área são o turismo e a agricultura familiar. Na região intermediária da 

bacia, no Médio e Baixo curso do Rio Macaé e Alto Rio das Ostras, a declividade diminui e 

domina a ocupação do solo por pastagens, com alguns núcleos de propriedades dedicadas à 

agricultura e núcleos urbanos em expansão. Essa área da bacia é de grande interesse, pois nela 

ocorrem as captações de água para abastecimento humano e industrial da parte baixa da 

região, principalmente. A área do Baixo Rio Macaé e Baixo Rio das Ostras é caracterizada 

pela ocupação urbana e industrial, estando sujeita a poluição e a outros problemas associados 

a aglomerações urbanas, além da influência marinha afetar a qualidade de suas águas. E, por 

último, a Região Litorânea que tem como vocação econômica os serviços relacionados ao 

turismo, indústria e ocupação urbana permanente, com necessidade de ações de conservação 

das áreas de manguezal e restinga, contra a expansão imobiliária e a poluição. Nas últimas 

décadas, toda a região vem sofrendo consequências do crescimento populacional e industrial 

acelerado em função das atividades econômicas dos municípios de Macaé e Rio das Ostras. 

  

 PÚBLICO DE INTERESSE 

Atores envolvidos na gestão dos recursos hídricos na Região Hidrográfica VIII do estado do 

Rio de Janeiro, Poder Público, usuários de recursos hídricos e sociedade civil, toda a 

população residente da RH VIII e sociedade em geral.  

 METAS 

Quadro 1. Metas e Atividades da Revisão e Complementação do PRH MACAÉ/OSTRAS (2014). 

METAS ATIVIDADES PRAZO 

 

Meta 1: Elaborar 1 (um) Plano 

de Trabalho 

Realização da reunião inicial de alinhamento 

3 meses 
Elaboração de 1 (um) Plano de Trabalho (PT) 
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Meta 2: Elaborar e Implementar 

as Ações de 1 (um) Plano de 

Comunicação e Mobilização 

Social para a Revisão do Plano 

de Recursos Hídricos 

Elaboração e implementação do Plano de 

Comunicação e Mobilização Social para 

Revisão do Plano de Recursos Hídricos 

22 meses 

Consultas Populares 8 meses 

Consultas Públicas 8 meses 

Meta 3: Atualizar 1 (um) 

diagnóstico da RH VIII 

Atualização da Caracterização Físico-biótica 

da Área de Estudo e Mapeamento do Uso e 

Cobertura da Terra 

6 meses 

Atualização da Caracterização 

Socioeconômica 
6 meses 

Avaliação e revisão da rede atual e obtenção 

dos dados de monitoramento qualiquantitativo 
10 meses 

Atualização do Diagnóstico das 

Disponibilidades Hídricas 
7 meses 

Atualização do Diagnóstico das Demandas 

Hídricas 
6 meses 

Atualização do Balanço Hídrico 6 meses 

Identificação dos aspectos críticos para o 

Ordenamento de Usos Múltiplos das Lagoas 

Costeiras da Região Hidrográfica VIII 

4 meses 

Detalhamento das áreas prioritárias para 

conservação, produção de água e de áreas 

sujeitas à restrição de uso 

5 meses 

Meta 4: Avaliar criticamente a 

implementação do PRH RH 

VIII (2014-2024) 

Avaliação do cumprimento das Metas e 

Estratégias de Implementação do PRH Macaé 

Ostras (2014) 

4 meses 

Meta 5: Atualizar 1 (um) 

prognóstico da RH VIII 

Atualização das Cenarizações Alternativas das 

Demandas e Ofertas Hídricas 
4 meses 

Atualização da Estimativa da Carga Poluidora 

por Cenário 
4 meses 

Avaliação do estado de Segurança Hídrica da 

RH VIII por cenário 
4 meses 

Meta 6: Atualizar ações do 

PRH RH VIII 

Revisão e Complementação de Programas e 

Projetos com estabelecimento de indicadores e 
7 meses 

https://comitemacaeostras.org.br/
http://www.cilsj.org.br/


 

Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental das Bacias da 
Região dos Lagos, do Rio São João e Zona Costeira. 

CNPJ nº 03.612.270/0001-41 

   

 

Rua Santa Catarina 219 salas 502 e 503, Extensão do Bosque 
Rio das Ostras, RJ – CEP 28.893-298 

 Tel:. + 55 (22) 3034-2358  
comitemacaeostras.org.br| www.cilsj.org.br 

 

Página 11 de 122 

 

 

CILSJ 

Processo ____________ 

Folha________________ 

____________________ 

Assinatura 

 

metas de curto, médio e longo prazo e medidas 

emergenciais 

Atualização da proposta técnica de 

enquadramento 
5 meses 

Avaliação da Sustentabilidade Financeira da 

Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos 
6 meses 

Meta 7: Atualizar 1 (um) Banco 

de Dados – Sistema de 

Informação Geográfica 

Armazenamento das informações geográficas 

geradas durante a revisão do Plano de 

Recursos Hídricos, de acordo com a Resolução 

CERHI nº 252/2021 

21 meses 

Meta 8: Elaborar 1 (um ) 

Manual Operativo do PRH RH 

VIII 

Elaboração do Manual Operativo (MOP) 6 meses 

Validação das metas e estratégias de 

Implementação dos Programas via Pacto das 

Águas 

3 meses 

Proposta Organizacional para Implementação 

do Gerenciamento dos Recursos Hídricos nas 

Bacias Hidrográficas 

3 meses 

Articulação e Compatibilização dos Interesses 

Internos e Externos às Bacias 
3 meses 

 

 METODOLOGIA 

 

 Meta 1: Elaborar 1 (um) Plano de Trabalho 

 

7.1.1. Realização da reunião inicial de alinhamento 

 

 Metodologia 

 

Será realizada uma reunião entre a equipe técnica principal da Instituição Executora e a 

Comissão Técnica de Acompanhamento do CILSJ para iniciar a execução do serviço,  

apresentar as equipes e alinhar o início e andamento do contrato. Além disso, haverá uma 
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reunião de alinhamento inicial com o CBH Macaé Ostras, por meio do Grupo de Trabalho 

para Acompanhamento da Revisão e Complementação do PRH (GTA Revisão PRH), para 

tratar sobre a condução dos serviços especificados neste documento, que abordará tais 

aspectos: 

 

a. Esclarecimento de possíveis dúvidas e eventuais complementações de assuntos de 

interesse, que não estejam suficientemente explícitos; 

b. Apresentação dos membros da equipe da Instituição Executora e suas respectivas 

funções frente ao desenvolvimento dos projetos; 

c. Modelo de relatórios e formulários para controle de desenvolvimento do projeto; 

d. Formas de documentação das atividades e padronização de documentos; 

e. Formas de comunicação e condução, entre a Instituição Executora, o CILSJ e CBH 

Macaé Ostras, por meio do GTA Revisão PRH; 

f. Ajustar as expectativas dos atores em relação ao alcance e abrangência dos produtos;  

g. Procedimentos de avaliação periódica e outras questões relativas ao bom fluxo dos 

trabalhos; 

h. Indicação do cronograma das atividades e entrega dos produtos. 

 

Cabe ressaltar que, ao longo da execução do processo de revisão do PRH RH VIII, serão 

realizadas periodicamente reuniões com o GTA Revisão do PRH, composto por membros do 

Comitê que, em conjunto com a Comissão Técnica de Acompanhamento do CILSJ, 

supervisionará a revisão do PRH-MACAÉ/OSTRAS (2014). Esses encontros visam discutir o 

andamento dos trabalhos, para identificar gargalos e potenciais soluções, bem como avaliar e 

aprovar os produtos apresentados pela instituição executora. Para as reuniões de discussão e 

avaliação dos produtos, o GTA e a CTA definirão dias e locais com a instituição executora. 

 

No Plano de Trabalho, a instituição executora deverá incorporar o período de análise e 

aprovação dos produtos ao cronograma de atividades e entrega dos produtos, envolvendo as 

etapas de interação da executora com o GTA e o CILSJ. Desta forma, o fluxograma proposto 
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deverá envolver apresentação da primeira e segunda versão de cada produto e o período de 

análise, ajustes e aprovação dos produtos pelas partes. O planejamento conta com a aprovação 

na segunda versão, contudo, exceções podem ocorrer. 

 

A dinâmica do fluxo se inicia com a emissão do produto, seguida por uma reunião de 

apresentação do documento aos membros do GTA. Posteriormente, o GTA realiza uma 

análise individual e envia suas observações ao CILSJ, que tem a função de consolidar os 

comentários do grupo. As considerações finais são encaminhadas à instituição executora para 

ajustes. Após a revisão do produto, ele é reapresentado ao GT e ao CILSJ para nova análise. 

Se aprovado, o processo segue para formalização. Caso contrário, novas alterações serão 

solicitadas dentro dos prazos estabelecidos.  

 

7.1.2. Elaboração de 1 (um) Plano de Trabalho (PT) 

 

 Metodologia 

 

A instituição executora deverá apresentar o Plano de Trabalho, à Comissão Técnica de 

Acompanhamento do CILSJ. O Plano de Trabalho orientará a execução das atividades, com a 

descrição dos aspectos técnicos e metodológicos, em conjunto com o detalhamento do 

planejamento de atividades a serem desenvolvidas, englobando objetivos, metodologias, 

programa de amostragens e suas limitações. 

 

Será incluída a previsão de datas de entrega e revisões dos relatórios, em consonância com os 

prazos e critérios estipulados neste Escopo Técnico. Caso a Instituição Executora identifique a 

necessidade de alteração do cronograma de execução previsto no Escopo Técnico, o mesmo 

deverá ser apresentado à Comissão Técnica de Acompanhamento do CILSJ e ao GTA 

Revisão PRH, junto com sua justificativa técnica. A Comissão e o GTA Revisão PRH, por 

sua vez, avaliarão a pertinência do pleito e se as alterações comprometerão o cumprimento 

integral dos objetivos. 
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O Plano de Trabalho deverá ser elaborado em formato de relatório e apresentar a 

Programação das Atividades a serem desenvolvidas, para aprovação da Comissão Técnica de 

Acompanhamento em conjunto com o CBH Macaé Ostras, por meio do GTA Revisão PRH, 

O documento conterá o seguinte conteúdo mínimo: 

 

a. Escopo básico com descrição detalhada das atividades e subatividades; 

b. Definição dos recursos humanos (Equipe e responsabilidades); 

c. Planejamento das atividades; 

d. Diagrama de precedência e estrutura hierárquica das atividades; 

e. Cronograma físico-financeiro; 

f. Cronograma de Gantt e quadro com destaque às datas de entregas de produtos parciais 

e finais, conforme fluxograma anteriormente mencionado. 

 

Este produto será entregue com as especificações descritas no item “9 CRITÉRIOS DE 

ACEITAÇÃO” do presente escopo. 

 

A solicitação de informações e dados necessários para as análises indicadas neste documento, 

será de responsabilidade da instituição executora, a qual deverá providenciar a elaboração de 

ofícios às instituições, com a revisão e colaboração do CILSJ, para posterior 

encaminhamento. Também é importante que a empresa indique a correlação dos dados 

necessários com cada produto previsto, além de estabelecer um prazo limite para o 

recebimento das informações pelas instituições envolvidas. Adicionalmente, será criada uma 

planilha de controle, contendo o assunto, a instituição, o nome do destinatário, sua função e o 

contato de e-mail atualizado. 

 

O Plano de Trabalho deverá incorporar a realização de, no mínimo, 6 (seis) apresentações 

sobre o andamento dos trabalhos para a Plenária do Comitê de Bacia do Rio Macaé ao longo 

do processo de revisão do PRH-MACAÉ/OSTRAS (2014), conforme cronograma de 
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execução. Essas apresentações ocorrerão nas etapas subsequentes ao diagnóstico e ao 

prognóstico, além daquelas previstas na “Meta 8: Elaborar 1 (um ) Manual Operativo do PRH 

RH VIII”. 

 

Considerando o fluxograma de reuniões junto ao CBH Macaé Ostras ao longo da execução do 

serviço, é importante que o prazo para envio dos produtos respeite o período necessário para 

convocação das reuniões (cinco dias para reunião extraordinária e dez dias para reunião 

ordinária), de acordo com Resolução CBH Macaé Ostras nº 182/2024, considerando em vista 

o tempo de análise adequado pelas partes, a fluidez das atividades e o cumprimento do 

cronograma estabelecido. 

 

 Meta 2: Elaborar e Implementar as Ações de 1 (um) Plano de Comunicação e 

Mobilização Social para a Revisão do Plano de Recursos Hídricos 

 

Essa ação tem como objetivo estabelecer mecanismos sistematizados de envolvimento da 

sociedade durante todo o processo de Revisão e Complementação do Plano de Recursos 

Hídricos da Região Hidrográfica Macaé e das Ostras, em especial, para as consultas populares 

e consultas públicas. O planejamento deverá buscar a participação da sociedade na discussão 

das medidas que visem disciplinar o uso dos recursos hídricos, em especial a outorga, a 

cobrança e os usos sustentáveis, de maneira que considere os diferentes públicos de interesse.  

 

7.2.1. Elaboração e implementação do Plano de Comunicação e Mobilização 

Social para Revisão do Plano de Recursos Hídricos 

 

O Plano de Comunicação e Mobilização Social consiste na definição de estratégias, ações, 

métodos e técnicas que estimulem e organizem a participação social durante todo o processo 

de revisão do PRH-MACAÉ/OSTRAS (2014) e comunicação com a sociedade. 
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 Metodologia 

 

A definição das ações de comunicação e mobilização social será feita a partir do levantamento 

dos atores sociais envolvidos na gestão dos recursos hídricos, com diferentes níveis de 

interesses e influência e dos setores sociais. Será feito o estudo dos perfis de comunicação dos 

municípios que integram a RH VIII, considerando as especificidades dos atores sociais 

identificados. Os dados produzidos complementarão o diagnóstico socioeconômico. 

 

O objetivo geral desta atividade é criar as condições necessárias para que cidadãos e cidadãs, 

individualmente e por meio das diversas organizações existentes nos municípios que integram 

a RH VIII, participem ativamente das decisões e atividades da construção da revisão do 

Plano, por meio dos processos de comunicação e mobilização social, como as consultas 

populares e públicas. Com base no documento, serão definidos critérios para seleção de 

municípios e comunidades representativas dos problemas regionais, os quais se constituirão 

nos centros de apoio para o processo de mobilização. 

 

No Plano de Comunicação e Mobilização Social serão estabelecidos os canais de 

comunicação entre a equipe de revisão do Plano, o Comitê Macaé Ostras e a sociedade, de 

forma que facilite a divulgação de informações produzidas no âmbito técnico e o recebimento 

de contribuições da sociedade. Assim como, será apresentada a concepção dos eventos das 

consultas populares, das consultas públicas e das reuniões da equipe executora, com o CBH 

Macaé Ostras e o GTA Revisão PRH. Em relação às redes sociais, deverá ser apresentado no 

Plano a descrição do investimento e estratégia para impulsionamento de publicações nas redes 

sociais, visando maior engajamento e ampla participação. 

 

As informações levantadas no âmbito do diagnóstico e prognóstico das disponibilidades e das 

demandas hídricas devem ser traduzidas em linguagem compreensível para a comunidade em 

geral. Deve-se dar destaque para os principais problemas, conflitos e os agentes envolvidos 

(político-institucionais, econômicos e sociais) reguladores e catalisadores dos conflitos. 
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Recomenda-se a abordagem do “Projeto Hidrologiquês: Adequação da ANA aos princípios da 

Linguagem Simples” da Agência Nacional de Águas. Deverá ser preparado e distribuído 

material informativo e educativo com essas informações, em formato físico, na forma de 

encartes, e digital, na forma de publicações dos diferentes tipos para as redes sociais. Serão 

quatro encartes: um com os resultados do diagnóstico e outros três com a versão final síntese 

do Plano revisado voltado para os diferentes públicos de interesse: sociedade civil, poder 

público e usuários de água. 

 

O Plano de Comunicação deverá apresentar, também, uma proposta gráfica e de conteúdo 

para todos os documentos a serem gerados como folders, cartazes, publicações para redes 

sociais e outras mídias, como sonoras, vídeos e outros produtos deste escopo, como os 

encartes. Prever articulação com as redes sociais dos parceiros do CBH Macaé Ostras e 

veiculação em jornais locais (TV e impressos) sem custos, por se tratar de assunto que 

envolve um bem comum de uso público. 

 

A instituição executora deverá se responsabilizar pela divulgação das atividades de 

mobilização social, com apoio do CBH Macaé Ostras e CILSJ, e pela sistematização e 

consolidação dos resultados do processo de envolvimento social. 

 

O produto dessa atividade será o Plano de Mobilização Social para Revisão e 

Complementação do PRH RH VIII, a ser implementado de maneira a informar sobre aspectos 

da RH VIII e estimular a sociedade a participar, acompanhar e contribuir com a definição das 

metas e estratégias a serem incorporadas na revisão do Plano. 

 

7.2.2. Consultas Populares 

 

De acordo com a Resolução CNRH nº 17/2012, art. 6º § 1º, “a participação da sociedade nas 

etapas de elaboração do Plano dar-se-á por meio de consultas públicas, encontros técnicos e 

oficinas de trabalho, visando possibilitar a discussão das alternativas de solução dos 
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problemas, fortalecendo a interação entre a equipe técnica, usuários de água, órgãos de 

governo e sociedade civil, de forma a incorporar contribuições ao Plano”.  

 

Para garantir o envolvimento e participação da sociedade em geral na revisão do PRH-

MACAÉ/OSTRAS (2014) deverão ser realizadas 10 (dez) Consultas Públicas em diferentes 

localidades da Região Hidrográfica VIII, no momento após o diagnóstico, depois para 

apresentação do Plano de Ações e, ao final, da versão consolidada do Plano. As Consultas 

Populares serão uma preparação para as Consultas Públicas, que envolverão oficinas seguidas 

de rodas de conversa, com objetivo de preparar os atores sociais para o entendimento das 

questões a serem discutidas e para conduzir as contribuições para a revisão do Plano, de 

forma a garantir a participação social. 

 

 Metodologia  

 

I. Consultas populares – Oficinas de Capacitação e Rodas de Conversa: 

 

As Consultas Populares serão realizadas anteriormente aos três momentos de Consultas 

Públicas (item 7.2.3: 1. Apresentação do Diagnóstico e 2. Apresentação do Plano de Ações; 3. 

Versão Final do Plano). Para cada consulta popular, deverão ser realizados 4 (quatro) eventos, 

um em cada sub-bacia hidrográfica da RH VIII: sub-bacia do Alto Rio Macaé, sub-bacia do 

Médio Rio Macaé, Sub-bacia do Baixo Rio Macaé e Bacia do Rio das Ostras. Assim, será um 

total de 12 (doze) Consultas Populares, nas 4 (quatro) sub-bacias, em período anterior a cada 

uma das 3 (três) etapas de Consultas Públicas. As Consultas Populares consistem em oficinas 

de capacitação seguidas de rodas de conversa, com os objetivos de preparar a população para 

o entendimento das questões a serem discutidas e de conduzir as contribuições da sociedade 

para a revisão e complementação do Plano. 

 

Entende-se que os conteúdos mínimos a serem abordados, com linguagem acessível, são: 

Comitê de Bacia do rio Macaé; PRH-MACAÉ/OSTRAS (2014), seus 10 (dez) anos de 
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implementação, o processo de revisão e complementação e aspectos gerais para a gestão dos 

recursos hídricos. Ressalta-se que caberá à instituição executora propor conteúdos adicionais 

para assegurar a qualificação e a participação efetiva da sociedade. 

 

A mobilização e condução das oficinas deverá contar com um mobilizador, que, de 

preferência, seja uma pessoa local com credibilidade e inserção nas comunidades. As oficinas 

serão voltadas para no máximo 25 (vinte e cinco) participantes, com duração mínima de 3 

(três) horas e máxima de 4 (quatro) horas. A preferência para a participação será para aquelas 

pessoas que estejam envolvidas com alguma organização da sociedade civil, como associação 

de moradores, organizações não governamentais, times de futebol, entidades religiosas, 

usuários de recursos hídricos entre outros que apresentam um potencial de disseminar 

informações. 

 

Os locais para realização das oficinas serão de responsabilidade da instituição executora, 

contemplando as localidades a serem indicadas. Para divulgação dos eventos serão produzidos 

cartazes, um para cada evento, que serão distribuídos nas localidades envolvidas; também 

serão produzidas 4 (quatro) publicações para as redes sociais (arte e texto). Todos os 

equipamentos necessários para realização dos eventos serão fornecidos pela instituição 

executora, como computador, projetor, tela de projeção e outros que forem necessários. Os 

locais designados para a execução das consultas populares deverão apresentar as seguintes 

características: 

 

a. Possuir fácil acesso para a população local com garantia de acessibilidade; 

b. Preferencialmente, ser em local público e isentos de posicionamento político-

partidário; 

c. Comportar o número de participantes estipulados e dispor de assentos para acomodar 

os mesmos; 

d. Dispor de banheiro em boas condições de higiene, com suprimento de papel higiênico, 

papel toalha e sabonete líquido ao longo da duração dos eventos; 
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e. Apresentar suporte para equipamentos multimídia; 

f. Ser amplo e arejado; 

g. Disponibilização de água, café para beber à vontade ao longo do evento; 

h. Momento de intervalo com Café com Prosa (coffee-break);  

i. Realização de registro de áudio e fotográfico; 

j. Também deverão ser adotadas medidas sanitárias em vigor, se couber, como a 

disponibilização de álcool em gel em todos os ambientes e a garantia de ventilação.  

 

7.2.3. Consultas Públicas 

 

As Consultas Públicas acontecerão na fase inicial e final da execução da Revisão do Plano de 

Recursos Hídricos Macaé e das Ostras, tendo como público de interesse a população das 

bacias, de acordo com o seguinte planejamento: 

 

a. 1ª Consulta Pública: apresentação e discussão do diagnóstico (item 7.3); 

b. 2ª Consulta Pública: apresentação e discussão do Plano de Ações (item 7.6); 

c. 3ª Consulta Pública: apresentação e discussão do Relatório do Plano – Versão Final. 

 

A instituição executora promoverá a realização de 10 (dez) Consultas Públicas, abrangendo o 

alto, médio e baixo cursos da RH VIII, de forma a considerar as diferentes características 

socioambientais regionais. Os eventos serão presenciais, voltados para em média 30 (trinta) 

participantes, com duração mínima de 3 (três) horas e máxima de 4 (quatro) horas. 

 

Para as Consultas Públicas deverá ser preparado um folder, para divulgação e informações 

gerais sobre o CBH Macaé Ostras, a revisão do PRH e principais temas a serem abordados, 

tendo um folder com informações para cada etapa de consulta pública. Os eventos serão 

divulgados em rádio, carros de som pelas localidades, redes sociais, cartazes e outros. A 

instituição executora produzirá um cartaz de divulgação para cada consulta, que serão 

distribuídos nas localidades enfocadas, nesse momento o folder também será distribuído. 

https://comitemacaeostras.org.br/
http://www.cilsj.org.br/


 

Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental das Bacias da 
Região dos Lagos, do Rio São João e Zona Costeira. 

CNPJ nº 03.612.270/0001-41 

   

 

Rua Santa Catarina 219 salas 502 e 503, Extensão do Bosque 
Rio das Ostras, RJ – CEP 28.893-298 

 Tel:. + 55 (22) 3034-2358  
comitemacaeostras.org.br| www.cilsj.org.br 

 

Página 21 de 122 

 

 

CILSJ 

Processo ____________ 

Folha________________ 

____________________ 

Assinatura 

 

Cada consulta terá uma publicação (arte e texto) para divulgação prévia nas redes sociais do 

CBH Macaé Ostras, CILSJ e parceiros e, após a realização, as principais informações dos 

eventos também serão compiladas em publicações (arte e texto), desta forma, será um total de, 

no mínimo, 20 (vinte) publicações referente às consultas públicas. Também será contratado 

carro de som para divulgação das consultas nas localidades enfocadas.  

 

Os locais para realização das consultas serão de responsabilidade da instituição executora, 

contemplando as localidades indicadas, e deverão apresentar as mesmas características e 

estrutura descritas para as Consultas Populares (item 7.2.2). 

 

Será de responsabilidade da contratada disponibilizar transporte (vans ou ônibus) para as 

Consultas Públicas, que comporte no mínimo os 30 (trinta) participantes previstos para as 

consultas. Será combinado pontos de encontro para o transporte a partir das regiões centrais 

das localidades. Deverá ser disponibilizada uma forma de inscrição para uso do veículo com 

antecedência prévia adequada para a organização.  

 

Para a primeira consulta, os materiais informativos que embasarão as dicussões será o Encarte 

do Diagnóstico da Região Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras e os respectivos 

Relatórios. A segunda consulta terá o foco no Plano de Ações definido, o material a ser 

utilizado será a versão prévia do Encarte para Divulgação da Revisão do Plano de Recursos 

Hídricos para a sociedade civil, visto que, após essa consulta, serão definidas as versões finais 

destes documentos. Já para a terceira consulta será a apresentação da minuta da Versão Final 

do Relatório do Plano de Recursos Hídricos. 

 

As datas e locais para realização das Consultas Públicas serão aprovados pelo GTA do CBH 

Macaé Ostras, com prioridade para locais públicos. Os materiais e meios necessários à 

realização desta atividade serão fornecidos pela instituição executora. Os eventos serão 

estruturados, de maneira que os participantes tenham os devidos subsídios necessários para 

entender e discutir os problemas dos recursos hídricos das bacias, com a utilização de 
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métodos e técnicas participativas eficazes para promover a mobilização da população em 

torno desses problemas. Além de registrar (mídia digital audiovisual, fotográfico e impresso) 

e sistematizar os resultados obtidos nesses eventos, incluindo o registro dos presentes e a 

síntese das discussões e encaminhamentos.  

 

Essas ações e seus resultados serão descritos e apresentados nos Relatórios da Comunicação e 

Mobilização Social, parcial e final, sendo apresentada a avaliação da consulta, com os 

registros e resultados do processo de participação. As informações estratégicas serão 

sintetizadas no Relatório Síntese e Diagnóstico Integrado e nos Encartes para divulgação da 

Revisão do Plano de Recursos Hídricos. Também serão produzidas publicações para as redes 

sociais com os principais resultados de cada consulta realizada, como disposto acima. 

 

 Meta 3: Atualizar 1 (um) diagnóstico da RH VIII 

 

Para revisar o PRH-MACAÉ/OSTRAS (2014) é necessário atualizar o diagnóstico ambiental, 

social e econômico da Região Hidrográfica VIII do estado do Rio de Janeiro, especialmente, 

os dados relativos ao balanço hídrico, para avaliar o estado de segurança hídrica e 

desenvolvimento que a região se encontra, a fim de subsidiar todo o planejamento e gestão. 

 

7.3.1. Atualização da Caracterização Físico-biótica da Área de Estudo e 

Mapeamento do Uso e Cobertura da Terra 

 

Esta atividade tem como objetivo atualizar a descrição fisiográfica regional e político-

administrativa da Região Hidrográfica, dando enfoque aos aspectos mais dinâmicos da 

paisagem como, por exemplo: geografia, uso e ocupação da terra, hidrografia e 

biodiversidade, considerando também a zona costeira e outros aspectos relevantes. 

 

 Metodologia 
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Para realização desta atividade deverão ser utilizadas informações contidas no PRH-

MACAÉ/OSTRAS (2014), bem como em trabalhos mais recentes já realizados por entidades 

públicas (federais, estaduais e municipais) e privadas, complementados pelas informações 

geradas ao longo do desenvolvimento deste trabalho, de forma a atualizar a caracterização da 

área de estudo de toda a região hidrográfica como também sua zona costeira.  

 

Essa atividade tem como produto previsto um Relatório da Caracterização Física-Biótica da 

Área de Estudo e Mapeamento do Uso e Cobertura da Terra, contendo as informações obtidas 

para os diferentes meios, biótico e físico.  

 

É fundamental que as informações do PRH-Macaé/Ostras (2014) sejam incorporadas neste 

documento. Com vistas a atualizar os dados, deverão ser identificadas informações, a partir de 

fontes secundárias, sobre os tipos de uso e ocupação da terra, a cobertura vegetal, as áreas de 

preservação permanente e Unidades de Conservação da Natureza, com objetivo de subsidiar a 

análise dos padrões de ocupação do solo predominantes nas bacias, de forma a orientar a 

análise dos usos múltiplos. Assim, é fundamental que as fontes e dados utilizados sejam os 

mais atualizados possíveis, após o ano de 2014.  

 

Para o desenvolvimento do mapeamento deverão ser utilizadas imagens digitais de banco de 

dados de fontes gratuitas, recentes e geoprocessadas. O estado do Rio de Janeiro possui um 

amplo e significativo acervo de informações digitais e analógicas, o qual inclui variados 

dados de cartografia básica e temáticos. Dentre os principais geodados disponíveis, destacam-

se os fornecidos pelo Portal GEOINEA, além de outras fontes de mapeamento produzidos 

pelo IBGE, ANA, ANEEL, CPRM e outras organizações. A escala de mapeamento deverá ser 

de 1:10.000, quando disponível (ou a mais detalhada possível); a representação cartográfica 

final deverá ser, pelo menos, na escala de 1:25.000. Na interpretação deverão ser utilizados os 

elementos básicos de reconhecimento (cor, tonalidade, forma, padrão, densidade, textura, 

tamanho). Seus resultados deverão ser aferidos por checagem de campo, quando necessário, e 

por fontes secundárias de dados, contemplando (ANEXO II): 
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a. Formações vegetais nativas identificadas por tipologia, utilizando-se como base as 

definições, categorias e propostas contidas no Manual Técnico da Vegetação 

Brasileira (IBGE, 2012), com destaque para identificação das restingas e manguezais 

na zona costeira. 

b. Identificação de áreas cultivadas, irrigadas e de sequeiro; 

c. Identificação de pastagens naturais e plantadas; 

d. Identificação de áreas de mineração; 

e. Identificação de áreas urbanas, setores municipais, distritais, vilas e povoados e polos 

industriais; 

f. Áreas degradadas por qualquer processo; 

g. Áreas de Preservação Permanente (APP); 

h. Rede hidrográfica; 

i. Dutovias; 

j. Redes de transmissão; 

k. Infraestrutura e malha viária; 

l. Outros usos de interesse; 

m. Símbolos para indicar ocorrências sem representatividade espacial na escala 

cartográfica estabelecida, mas que sejam importantes para estudos específicos desse 

diagnóstico, como por exemplo, presença de veredas e remanescentes de mata ciliar; 

n. Outros aspectos relevantes. 

 

É fundamental prever uma incursão em campo no início do projeto, com duração suficiente 

para subsidiar a atualização do diagnóstico. Dessa forma, além da checagem mencionada, 

possibilitar uma melhor compreensão das questões ambientais, do uso e cobertura da terra e 

da dinâmica local, bem como uma aproximação de atores estratégicos. Para o 

acompanhamento dessa incursão, deverá haver um alinhamento prévio com o CILSJ e o GTA 

Revisão PRH para garantir o suporte e direcionamentos necessários ao processo. 
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As APPs deverão ser identificadas segundo as legislações pertinentes e a partir de 

informações levantadas em órgãos de gestão ambiental e validadas pelo órgão gestor no 

cadastro de usuários de recursos hídricos e Cadastro Ambiental Rural (CAR). Deve-se, ainda, 

identificar eventuais alterações de limites das APPs em áreas urbanas no âmbito municipal. 

  

Além do mapeamento, os tipos de uso da terra, a cobertura vegetal, as Unidades de 

Conservação da Natureza e as áreas de preservação deverão ser quantificados e expressos em 

tabelas, indicando a área total de cada ocorrência e respectivos percentuais em relação à área 

total das bacias, aos municípios e às sub-bacias. Além da quantificação total, é essencial 

considerar o recorte da área dos municípios que integram a Região Hidrográfica para as 

análises, pois nem todos estão integralmente na RH VIII.  

 

A análise da distribuição espacial deverá ser realizada a partir da interpretação dos padrões de 

uso e ocupação do terra, identificados nos Mapas de Uso da Terra, Cobertura Vegetal, 

Unidades de Conservação da Natureza e Áreas de Preservação Permanente a serem 

produzidos em arquivos vetorizados e matriciais, com extensão compatível com o Sistema 

Nacional de Informações de Recursos Hídricos e com softwares de uso consagrado como o 

QGis. Também serão observadas as resoluções CERHI-RJ nº 250/2021 e CERHI-RJ nº 

252/2021. 

 

Os resultados dessas análises irão subsidiar a proposição de programas de manejo, de 

identificação de áreas prioritárias para intervenções, de conservação da biodiversidade 

(criação de Unidades de Conservação e/ou corredores ecológicos) e de recomposição da 

cobertura vegetal em áreas degradadas, a serem detalhadas no Plano de Recursos Hídricos da 

Bacia Hidrográfica. Desta forma, é crucial além de apresentar os resultados encontrados, 

relacioná-los entre si, bem como indicar as relações com a gestão de recursos hídricos, isto é, 

discutir os resultados.  
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Os resultados da caracterização aqui descrita serão apresentados no Relatório da 

Caracterização Físico-biótica da Área de Estudo e também no Encarte do Diagnóstico da 

Região Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras, para subsidiar as consultas populares e 1° 

Consulta Pública e para divulgação para o público em geral. 

 

7.3.2. Atualização da Caracterização Socioeconômica 

 

Esta atividade tem como objetivo atualizar a descrição dos aspectos socioeconômicos da 

Região Hidrográfica e sua zona costeira, considerando as atividades produtivas e de 

polarização regional, seus atores sociais estratégicos e a dinâmica social. Deve-se levar em 

conta as análises da demografia, saneamento ambiental, infraestrutura e arranjos 

institucionais, bem como os cenários de desenvolvimento descritos no PRH Macaé/Ostras 

(2014). 

 

 Metodologia 

 

Para revisão e atualização da Caracterização Socioeconômica contida no PRH-Macaé/Ostras 

(2014) deverá ser realizado o levantamento, consolidação e análise de dados obtidos em 

documentos históricos, em estatísticas temporais oficiais e em estudos de regionalização, 

sobre a demografia, malha viária e infraestrutura de transportes (aeroportos, portos, ferrovias, 

terminais rodoviários e de cargas), estudos dos setores produtivos, de comércio e de serviços, 

com ênfase nos processos de crescimento demográfico e de urbanização, em especial àqueles 

associados ao turismo e à influência das atividades da indústria do petróleo e gás e do setor de 

energia elétrica.  

 

Deverá ser considerada uma análise das áreas da baixada litorânea e marítima no que tange à 

conectividade com as águas interiores, com enfoque em aspectos relevantes ao plano de 

recursos hídricos, como a interação entre infraestrutura portuária, estaleiros, mão de obra 

vinculada, energia, atividade pesqueira e mineração, além de outros elementos relacionados às 
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atividades locais que possam influenciar a gestão e o uso sustentável dos recursos hídricos na 

região costeira. 

 

A abordagem do tema deve ser, sobretudo, funcional e integrada à base produtiva e à 

prestação de serviços, traçando-se as linhas mestras das mudanças ocorridas em diferentes 

momentos da organização do espaço em função das alterações na base produtiva e de ações 

governamentais específicas.  

 

Deverão também ser identificadas nesta fase as lideranças de setores representativos de 

usuários da água, de entidades atuantes ou com potencial de parceria para o processo de 

comunicação e mobilização social para a gestão de recursos hídricos. 

 

Será realizado também o levantamento de dados secundários no cadastro de usuários, para 

direcionar a identificação e a caracterização dos atores sociais estratégicos, de forma a 

englobar o conjunto de grupos sociais atuantes nas bacias. 

 

Deverá ser realizada uma revisão e atualização de registros históricos e técnicos existentes no 

PRH-Macaé/Ostras (2014) sobre os padrões culturais e antropológicos das bacias, resultantes 

da sua ocupação e da sua formação histórica, com a análise de suas relações com o uso e a 

conservação dos recursos hídricos. Será feita uma identificação dos novos grupos com novas 

visões e perspectivas que estão presentes na RH e suas características culturais, que também 

influem no uso dos recursos hídricos.  

 

Essa caracterização socioeconômica será feita com dados secundários, a partir de referenciais 

e estudos econômicos, sociais e antropológicos realizados nos últimos 20 (vinte) anos sobre a 

região. Os padrões identificados deverão ser caracterizados e analisados quanto à sua 

representatividade dentro das bacias e sua influência no comportamento da sociedade 

regional. Cabe destacar que a região conta com extensa produção científica que envolvem as 

temáticas do diagnóstico. 
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Ademais, fazer um estudo de projeção populacional como uma ferramenta importante para o 

planejamento e a tomada de decisões futuras, por exemplo, para o estabelecimento das 

demandas dos serviços de saneamento básico prognosticados. A partir dos dados dos Censos 

Demográficos do IBGE levantados para os municípios da RH e de metodologias 

recomendadas pela literatura técnica (métodos com base em fórmulas matemática, por 

exemplo), realizar estudos para estimar a população nos horizontes de planejamento do plano: 

10, 15, 20 e 30 anos. A metodologia da projeção demográfica, preferencialmente, deve 

considerar os territórios dos municípios que estão parcialmente inseridos na RH.  

 

Nessa atividade serão feitas as seguintes análises, considerando o recorte territorial da RH 

VIII (ANEXO II): 

 

a. Formas de apropriação da água, como recurso, nos processos de ocupação, 

desenvolvimento das bacias e de polarização regional, com identificação das áreas 

de influência dos núcleos urbanos, os padrões de crescimento populacional e os 

principais direcionamentos dos fluxos de bens e serviços. 

b. Identificação das forças sociais atuantes nas bacias e outros aspectos que 

constituem as bases para a estruturação do processo de mobilização social, de 

forma a assegurar a participação da sociedade organizada na Revisão do Plano de 

Recursos Hídricos Macaé e das Ostras e na gestão regional das águas. 

c. Atualização da caracterização dos grupos representantes dos padrões culturais e 

antropológicos presentes nas bacias, com avaliação da sua situação atual e formas 

de organização.  

d. Caracterização dos padrões culturais relacionados aos processos produtivos (pesca 

artesanal, pequenos produtores agrícolas e etc) e às populações tradicionais 

presentes nas bacias, dentre outros. 

e. Projeção populacional para os próximos 10, 15, 20 e 30 anos. 
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Os resultados da caracterização socioeconômica serão apresentados no Relatório da 

Caracterização Socioeconômica da Área de Estudo e também no Encarte do Diagnóstico da 

Região Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras, para subsidiar as consultas populares 

(oficinas e rodas de conversa) e 1° Consulta Pública e para divulgação para o público em 

geral. 

 

7.3.3. Avaliação e revisão da rede atual e obtenção dos dados de 

monitoramento qualiquantitativo 

 

 Metodologia 

 

Deverá ser realizada uma avaliação da rede atual de monitoramento qualiquantitativo, com o 

objetivo de identificar as estações de monitoramento em operação na Região Hidrográfica, 

atualmente, e quais entraram em operação ou deixaram de operar após a publicação do PRH-

Macaé/Ostras (2014). Isso será feito com levantamento e análise de dados primários e 

secundários (ANEXO II). 

 

Deverá também ser elaborada uma proposição de instalação de novas estações/pontos de 

monitoramento qualiquantitativo, visando suprir os locais na RH-VIII com defasagem de 

informações qualiquantitativa das águas.  

 

Na avaliação da rede de monitoramento existente deverão ser analisadas a continuidade das 

séries fluviométricas mensais e a consistência dos dados fluviométricos, para avaliar a sua 

utilização nas análises qualiquantitativas a serem feitas e no diagnóstico das disponibilidades 

hídricas. A rede de amostragem será revisada ao término da execução do monitoramento, com 

o objetivo de avaliar a necessidade de atualização. Essa revisão buscará incluir estações e 

pontos que reflitam os fatores determinanetes da qualidade das águas ao longo do curso 

principal e de seus afluentes além de, sempre que possível, integrá-la à rede hidrométrica 

existente.  
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A avaliação mencionada deverá ocorrer na rede de monitoramento qualiquantitativo da RH 

VIII para revisão do PRH é apresentada no Quadro 2 e na Figura 3. Essa rede contempla 

definições feitas pelos membros do CBH Macaé Ostras no ano de 2022, sendo que 19 

(dezenove) desses pontos foram monitorados qualitativamente na elaboração do PRH-

Macaé/Ostras (2014) e mais 19 (dezenove) pontos adicionados para esta revisão (destacados 

com * no Quadro 2). Ressalta-se que também alguns coincidem com os pontos de Pinheiro 

(2008) e outros com pontos de monitoramento do INEA, que estão sem dados de qualidade 

desde 2021. Vale salientar que serão realizadas campanhas de monitoramento 

qualiquantitativo na mesma rede apresentada (Quadro 2 e na Figura 3). 
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Quadro 2. Pontos de monitoramento qualiquantitativo para a revisão do PRH-Macaé/Ostras (2014). Os pontos 

com asteriscos (*) são aqueles adicionados em relação à rede de monitoramento utilizada para construção do 

PRH-Macaé/Ostras (2014). 

Proposta 
Cidade / 

Distrito 
Descrição Complementar Coordenadas Bacia Subbacia 

Ponto 01 

Nova 

Friburgo/ 

Lumiar 

A montante de Macaé de 

Cima. Próximo à Estação 

Fluviométrica Macaé de 

Cima (Ativa; Responsável: 

ANA; Operação: CPRM; Rio 

Macaé de Cima) 

-22.372769° -42.462600° Rio Macaé 
Alto Rio 

Macaé 

Ponto 

02* 

Nova 

Friburgo/ 

Lumiar 

Na ponte que bifurca para rio 

Bonito, na parte alta do rio 

Macaé; próximo à Estação 

Fluviométrica Galdinópolis 

(Ativa; Responsável: ANA; 

Operação: CPRM; Rio 

Macaé). 

-22.368890° -42.379494° Rio Macaé 
Alto Rio 

Macaé 

Ponto 

03* 

Nova 

Friburgo/ 

Lumiar 

Após a confluência do 

córrego Santiago. Próximo ao 

Bar do Rio Lumiar. 

-22.360132° -42.354593° Rio Macaé 
Alto Rio 

Macaé 

Ponto 

04* 

Nova 

Friburgo/Sã

o Pedro da 

Serra 

Após o centro de São Pedro 

da Serra, na ponte no rio São 

Pedro. Próximo à entrada do 

cemitério. 

-22.319354° -42.331790° Rio Macaé 
Alto Rio 

Macaé 

Ponto 

05* 

Nova 

Friburgo/ 

Lumiar 

Rua Jorge Leopoldo Berbet, 

após o centro de Lumiar. Rio 

Macaé após confluência com 

rio Boa Esperança 

-22.350974° -42.326425° Rio Macaé 
Alto Rio 

Macaé 

Ponto 06 

Nova 

Friburgo/ 

Lumiar 

Antes do Encontro dos Rios, 

a montante da confluência 

com o rio Bonito. Próximo ao 

Sítio Flor das Águas 

-22.385285° -42.310558° Rio Macaé 
Alto Rio 

Macaé 

Ponto 

07* 

Nova 

Friburgo/ 

Lumiar 

Próximo à Estação 

Fluviométrica e 

Pluviométrica Piller (Ativa; 

Responsável: ANA; 

Operação: CPRM) 

-22.408858° -42.335990° Rio Macaé 
Alto Rio 

Macaé 

Ponto 

08* 

Nova 

Friburgo/ 

Lumiar  

No rio Bonito, antes da 

confluência com o rio Macaé  
-22.387055°  -42.310074°  Rio Macaé 

Alto Rio 

Macaé 

 

Ponto 09 

Nova 

Friburgo/ 

Lumiar 

Após a ponte do Encontro 

dos Rios. A jusante da 

confluência com o rio Bonito 

-22.391389° -42.306111° Rio Macaé 
Alto Rio 

Macaé 

Ponto 

10* 

Nova 

Friburgo/ 

Lumiar  

No rio Macaé, na localidade 

de cascata, após a ponte e a 

Pousada Cascata  

-22.366812°  -42.257586°  Rio Macaé  

Médio 

Rio 

Macaé 
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Proposta 
Cidade / 

Distrito 
Descrição Complementar Coordenadas Bacia Subbacia 

Ponto 

11* 
Macaé/Sana 

No rio Sana. Localizado na 

ponte na Rua do Colégio do 

Sana. Situado próximo à 

estação de tratamento de 

esgoto 

-22.327044° -42.183623° Rio Macaé Rio Sana 

Ponto 12 Macaé/Sana 
A montante da confluência 

com o rio Sana 
-22.365000° -42.208611° Rio Sana 

Alto Rio 

Macaé  

Ponto 13 Macaé/Sana 

Próximo ao Portal do Sana. A 

jusante da confluência com o 

rio Sana. 

-22.372222° -42.206944° Rio Macaé 

Médio 

Rio 

Macaé 

Ponto 

14* 

Casimiro de 

Abreu 

Localidade de Figueira 

Branca, na Ponte de Arame 
-22.411970° -42.208382° Rio Macaé 

Médio 

Rio 

Macaé 

Ponto 

15* 

Macaé/Cach

oeiros de 

Macaé 

Rio Macaé, após o desague 

do rio Ouriço e antes da 

adução da Ponte Baião 

-22.405686° -42.105925° Rio Macaé 

Baixo 

Rio 

Macaé 

Ponto 16 

Macaé/Cach

oeiros de 

Macaé 

Próximo à ponte do Baião a 

jusante da ETA e a Estação 

Fluviométrica Ponte Baião 

(Desativada; Responsável: 

DNOS; Operação: DNOS; 

Rio Macaé). A montante da 

confluência com o córrego 

Dantas 

-22.388056° -42.082222° Rio Macaé 

Baixo 

Rio 

Macaé 

Ponto 17 

Macaé/Cach

oeiros de 

Macaé 

Após a confluência do rio 

Dantas com o rio Macaé 
-22.388889° -42.065556° Rio Macaé 

Baixo 

Rio 

Macaé 

Ponto 

18* 

Macaé/Cach

oeiros de 

Macaé 

Próximo à Estação 

Fluviométrica Fazenda Airis 

(Operada: HICON-

ECOLOGUS;) 

-22.327655° -41.982413° Rio Macaé 

Baixo 

Rio 

Macaé 

Ponto 19 Macaé 

Próximo à Estação 

Fluviométrica Severina 

(Ativa; Responsável: 

HICON; Operação: HICON; 

Rio Macaé). A montante da 

confluência com o rio São 

Pedro 

-22.296111° -41.893333° Rio Macaé 

Baixo 

Rio 

Macaé 

Ponto 

20* 

Macaé/Glicé

rio 

A jusante da PCH Glicério; 

Próximo à Estação 

Fluviométrica Glicério 

(Ativa; Responsável: ANA; 

Operação: - Rio São Pedro) 

-22.229689° -42.048080° Rio Macaé 
Rio São 

Pedro 

Ponto 

21* 

Macaé/Trapi

che 

No rio do Lírio. Próximo à 

Chácara Marguerite 
-22.196512° -41.998184° Rio Macaé 

Rio São 

Pedro 
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Proposta 
Cidade / 

Distrito 
Descrição Complementar Coordenadas Bacia Subbacia 

Ponto 

22* 
Macaé 

Próximo à Estação 

Fluviométrica São Pedro 

(Ativa; Responsável: ANA; 

Operação: - Rio São Pedro). 

Na ponte da BR 101, no rio 

São Pedro. 

-22.277989° -41.872620° Rio Macaé 
Rio São 

Pedro 

Ponto 

23* 
Macaé 

No rio Aduelas. Na ponte da 

BR 101, um afluente do rio 

Macaé 

-22.267097° -41.859823° Rio Macaé 
Rio São 

Pedro 

Ponto 24 Macaé 
A jusante da confluência com 

o rio São Pedro 
-22.306389° -41.822222° Rio Macaé 

Baixo 

Rio 

Macaé 

Ponto 25 
Macaé/Virg

em Santa 

A montante da confluência 

com o "canal de drenagem". 

Próximo ao Recanto das 

Águias 

-22.328056° -41.786389° Rio Macaé 

Baixo 

Rio 

Macaé 

Ponto 

26* 

Macaé/Imbu

ro 

Canal Jurumirim. Na ponte 

da Estrada do Imburo 
-22.306218° -41.766475° Rio Macaé 

Baixo 

Rio 

Macaé 

Ponto 27 Macaé/Barra 

No rio Macaé, na altura da 

ponte da Barra, próximo ao 

Iate Clube (próximo à foz do 

rio Macaé). 

-22.369722° -41.776944° Rio Macaé 

Baixo 

Rio 

Macaé 

Ponto 28 
Rio das 

Ostras 

Rio Imboassica, a montante 

da área urbana - Zona Rural. 

Ponto alternativo ao PRH 

(nascente alternativa em 

casos de dificuldade de 

acesso). 

-22.395464° -41.942916° 
Lagoa 

Imboassica 
- 

Ponto 29 
Rio das 

Ostras 

Ponte do rio Imboassica, na 

Rodovia Amaral Peixoto, a 1 

km do Terminal Parque de 

Tubos. A montante da 

entrada da Lagoa Imboassica 

-22.418723° -41.860782° 
Lagoa 

Imboassica 
- 

Ponto 30 Macaé Centro da Lagoa Imboassica -22.410847° -41.822698° 
Lagoa 

Imboassica 
- 

Ponto 

31* 
Macaé 

Barra da Lagoa Imboassica, 

na Praia do Pecado 
-22.416465° -41.818712° 

Lagoa 

Imboassica 
- 

Ponto 32 
Rio das 

Ostras 

Rio Iriry, antes da 

confluência com o rio das 

Ostras. Ponte da Rod. 

Norival Martins da Cruz 

-22.490556° -41.973333° 
Rio das 

Ostras 
- 

Ponto 33 
Rio das 

Ostras 

Rio Jundiá, a montante da 

área urbana - Zona Rural 
-22.472222° -41.920556° 

Rio das 

Ostras 
- 
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Proposta 
Cidade / 

Distrito 
Descrição Complementar Coordenadas Bacia Subbacia 

Ponto 34 
Rio das 

Ostras 

Ponte sobre o rio Jundiá, a 

montante da confluência com 

o rio Iriry. Bairro Village. 

-22.484167° -41.935833° 
Rio das 

Ostras 
- 

Ponto 35 
Rio das 

Ostras 

Rio das Ostras, a montante 

do Canal das Corujas 
-22.507222° -41.942778° 

Rio das 

Ostras 
- 

Ponto 

36* 

Rio das 

Ostras 

Rio das Ostras, na ponte 

estaiada, no centro, próximo 

à Estação Elevatória da BRK. 

-22.518004° -41.932166° 
Rio das 

Ostras 
- 

Ponto 37 
Rio das 

Ostras 

Rio das Ostras, a jusante da 

confluência dos rios Jundiá e 

Iriry, próximo à foz 

-22.528611° -41.936389° 
Rio das 

Ostras 
- 

Ponto 

38* 

Nova 

Friburgo/ 

Mury 

Na estrada de Macaé de 

Cima, próxima a Igrejinha, 

em Mury – Nova Friburgo/RJ 

-22.402654°  -42.513506º Rio Macaé 

Alto Rio 

Macaé 
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Figura 3. Pontos de monitoramento qualiquantitativo para a revisão e complementação do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Macaé e das Ostras (2014).
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As amostragens deverão cobrir, pelo menos, um ano hidrológico e sua frequência contemplará 

o regime hídrico, de maneira que se avaliem as diferenças sazonais e outras peculiaridades 

inerentes às bacias hidrográficas. Assim, todos os pontos terão a avaliação qualiquantitativa, 

exceto os pontos 6, 30, 31, 34, 35 e 37, que contarão apenas com análise qualitativa, pois os 

dados da medição de vazão dos pontos a montante e a jusante desses especificados poderão 

ser extrapolados. A análise quantitativa dos pontos 27 e 37 deverá considerar a influência das 

marés, além da intrusão salina nos pontos próximos às fozes. 

 

Os pontos de amostragem terão coleta de água e medição de vazão em campanhas trimestrais, 

uma campanha em cada estação do ano, um total de 4 (quatro) campanhas, de forma a 

abranger no mínimo um ano hidrológico. As análises a serem realizadas são detalhadas no 

item 7.3.4  abaixo. Na ficha de coleta de cada ponto registrar a avaliação visual das 

características ambientais do entorno do ponto, como ocupação, uso, vegetação, e registro das 

condições metereológicas das últimas 48 horas anteriores à coleta. 

 

Os métodos e técnicas de coleta, preservação e análises laboratoriais das amostras de água 

deverão atender às normas técnicas nacionais vigentes ou, caso necessário, poderão ser 

adotadas normas de cunho internacional, que deverão ser devidamente relatadas e sua 

utilização justificadas na metodologia dos trabalhos. As análises deverão ser realizadas por 

laboratórios certificados pelo Instituto Estadual de Ambiente (INEA). 

 

A descrição dessa atividade e seus resultados serão detalhados no Relatório do Diagnóstico 

das Disponibilidades Hídricas (item 7.3.4). 

 

7.3.4. Atualização do Diagnóstico das Disponibilidades Hídricas 
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Esta atividade tem como objetivo atualizar os inventários e estudos dos recursos hídricos, 

superficiais e subterrâneos, do PRH-Macaé/Ostras (2014) com vistas a revisar a avaliação 

quantitativa e qualitativa da disponibilidade hídrica das bacias hidrográficas.  

 

A disponibilidade hídrica atualizada irá subsidiar o gerenciamento dos recursos hídricos de 

maneira mais precisa, em especial o enquadramento dos corpos d’água, a concessão ou não de 

outorgas pelo órgão gestor, as prioridades para outorga de direito de uso das águas e a 

definição de diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso das águas. Além de analisar os 

impactos na disponibilidade hídrica, também averiguar a compatibilidade dos interesses da 

bacia e dos usos múltiplos com o critério adotado pelo órgão gestor. 

 

 Metodologia 

 

Para realização dessa atividade, deverão ser levantadas informações contidas no atual Plano 

de Recursos Hídricos; em trabalhos já realizados por entidades públicas (federais, estaduais e 

municipais) e privadas que operam redes meteorológicas, hidrométricas e de qualidade das 

águas. Os dados serão complementados por estudos e análises específicos baseados em dados 

primários, coletados durante a fase de diagnóstico, de forma a caracterizar as disponibilidades 

hídricas das bacias. 

 

Deverão ser avaliadas e discutidas as atuais disponibilidades qualitativa e quantitativa das 

águas superficiais e subterrâneas, considerando a maior série temporal possível das vazões de 

referência, levantadas por meio de dados primários e secundários, com inclusão das cartas 

temáticas georreferenciadas que, em conjunto com funções matemáticas, gráficos, tabelas, 

dentre outros, permitam uma estimativa espacial da disponibilidade das águas.  

 

I. Águas Superficiais 
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Para identificação das águas superficiais, a instituição executora deverá atualizar o inventário 

e estudo dos recursos hídricos, que envolva as fases meteorológica (chuva) e superficial 

(vazões fluviais e acumulação de água em lagos e reservatórios); analisar a qualidade das 

águas superficiais, com vistas à avaliação da disponibilidade hídrica das bacias hidrográficas; 

identificar e analisar os processos que atualmente interferem na dinâmica fluvial (ANEXO II). 

 

A. Avaliação Quantitativa (ANEXO II): 

a. Atualização dos dados meteorológicos e climatológicos utilizados no PRH 

Macaé/Ostras (2014), que considere a estimativa mensal da evapotranspiração; 

b. Obtenção de séries fluviométricas mensais, características do período histórico 

considerado para cada unidade hidrográfica da região, com a inclusão dos últimos 30 

(trinta) anos ou a maior série temporal possível, de no mínimo 10 anos; 

c. Extensão de séries temporais, de forma a homogeneizar o período de dados, baseadas 

em estudo de interpolação, correlação estatística e/ou modelagem matemática dos 

processos naturais hidrológicos, considerando a possibilidade de adoção de modelos 

adequados na ausência de uma série temporal consistente; 

d. Atualização da estimativa de probabilidade de ocorrência de eventos extremos, 

associando às variáveis que descrevem as disponibilidades hídricas em termos de 

quantidade de água, as probabilidades que permitam o conhecimento do risco de 

ocorrência desses eventos. 

e. Análise em períodos de secas e cheias;  

f. Realização de campanhas de medição de vazão, para estabelecimento e aferição de 

curvas-chave para atualização das séries de vazões e definição das vazões médias, 

máximas e mínimas, nos pontos associados aos de coleta de água para análise 

qualitativa (item 7.3.3); 

g. Atualização do regime fluviométrico dos principais cursos d’água incluindo: 

restabelecimento das séries de vazões médias diárias, mensais e anuais; cálculo das 

vazões extremas: vazão média de longo termo; vazões mínimas e máximas para 

diversos tempos de recorrência; determinação das vazões específicas em l/s/km²; 

https://comitemacaeostras.org.br/
http://www.cilsj.org.br/


 

Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental das Bacias da 
Região dos Lagos, do Rio São João e Zona Costeira. 

CNPJ nº 03.612.270/0001-41 

   

 

Rua Santa Catarina 219 salas 502 e 503, Extensão do Bosque 
Rio das Ostras, RJ – CEP 28.893-298 

 Tel.: + 55 (22) 3034-2358  
comitemacaeostras.org.br | www.cilsj.org.br 

 Página 39 de 122 

 

 

CILSJ 

Processo ____________ 

Folha________________ 

____________________ 

Assinatura 

 

restabelecimento das curvas de permanência de vazão identificando os valores 

correspondentes às frequências de 80%, 90% e principalmente 95% do tempo; vazão 

média dos 7 dias de menor vazão com 10 anos de tempo de recorrência (Q7,10);  

h. Revisão do mapeamento de isolinhas de vazões específicas com determinada 

permanência; 

i. Análise e representação cartográfica da disponibilidade hídrica regional atualizada 

em termos de quantidade de água, com indicação das regiões de escassez hídrica ou 

de risco de inundações. As áreas de risco de inundações devem ser identificadas por 

meio da análise dos dados hidrológicos relativos às cheias, em conjunto com as 

análises de mapeamentos geomorfológicos, geológicos, pedológicos e de uso do 

solo; 

j. Identificação de carência de dados hidrometeorológicos nas bacias e nova proposição 

de uma rede hidrométrica que atenda às necessidades do gerenciamento dos recursos 

hídricos; 

k. Atualização da rede hidrográfica geral das bacias, levantada no PRH Macaé/Ostras 

(2014), que considere a escala 1:25.000; 

l. Atualização e digitalização dos limites das sub-bacias (até o 4º nível) de interesse, de 

acordo com a subdivisão e codificação definidas pela Deliberação CECA nº 

804/1986 e com a subdivisão do ERJ em Regiões Hidrográficas, definidas pela 

Resolução CERHI-RJ nº 279 de 21 de Fevereiro de 2024. 

m. Digitalização da rede hidrográfica baseada em imagens recentes geoprocessadas na 

escala de 1:10.000, quando disponíveis; 
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n. Revisão da descrição de cada bacia e sub-bacia (até o 4° nível) envolvendo: 

superfície, limites e divisores de água, perímetro, distribuição percentual das áreas 

das bacias por classes de altitude, padrão de drenagem, índice de circularidade, 

índice de forma, declividade média, coeficiente de rugosidade, densidade de 

drenagem, municípios e distritos abrangidos e demais elementos importantes para a 

caracterização de cada unidade hidrográfica e sua análise hidrológica; 

o. Revisão da descrição dos cursos d'água principais e dos afluentes, de forma a 

compreender: a hierarquia fluvial, extensão, perfil longitudinal, regime, amplitude de 

variação dos níveis de água registrados nos postos fluviométricos, local das 

nascentes; larguras médias e morfologia das barrancas, tipos de material do leito e 

características do canal e da planície de inundação, vegetação marginal, cachoeiras, 

quedas d’água e corredeiras já mapeadas e eventuais complementações necessárias a 

partir de dados secundários, barragens e reservatórios, canais artificiais, tomadas de 

água, locais com extração de areia, porto/atracadouro, canais de irrigação, pôlderes, 

avaliações sobre a salinidade da região do baixo curso e áreas degradadas fluviais 

(com solapamento de barrancas, trechos assoreados, trechos retificados etc.); 

p. Revisão da descrição das obras hidráulicas existentes que influenciam o 

comportamento hidrológico das bacias, com destaque para a transposição de bacias 

da RH IX para RH VIII, pela PCH Macabu, compreendendo estruturas de 

preservação (reservatórios e barragens para fins de geração de energia, irrigação, 

abastecimento público ou industrial, dentre outros), obras de drenagem, retificação e 

canalização, barragens e comportas para controle de cheias, estruturas de 

transposição, adutoras etc. 

q. Revisão da delimitação de zonas hidrológicas homogêneas e apresentação de 

fórmulas para regionalização de vazões que permitam o cálculo direto a partir da área 

de drenagem; 

r. Revisão da caracterização e localização das áreas urbanas, de periferias urbanas e 

rurais definidas, conforme legislação municipal sujeitas a eventos hidrológicos 

extremos;  
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s. Revisão do levantamento histórico atualizado dos eventos nas bacias e indicação das 

possíveis causas de eventos hidrológicos extremos;  

t. Definição da vazão ecológica em, no mínimo, 5 (cinco) trechos críticos e 

estratégicos, contemplando o alto, médio e baixo curso do rio Macaé, a bacia do rio 

das Ostras e do rio São Pedro (Glicério), de acordo com os pontos de monitoramento. 

  

B. Avaliação Qualitativa: 

a. Utilização da rede de amostragem de qualidade das águas estabelecida no PRH 

Macaé/Ostras (2014) e complementada para essa revisão (item 7.3.3), adicionados 

dados mais atualizados de outras fontes, baseado na análise do uso e ocupação da 

terra, hidrografia, sistema viário, fontes de poluição pontuais e difusas, rede 

hidrométrica existente e outros fatores pertinentes; 

b. Os parâmetros de qualidade a serem analisados deverão seguir os considerados no 

Índice de Qualidade de Água (IQAcetesb), visando uma análise comparativa com os 

cenários prognósticos propostos no referido Plano; 

c. Os parâmetros de qualidade do IQAnsf também deverão ser considerados, visando 

uma análise comparativa com os dados atuais existentes das estações de 

monitoramento do Inea; 

d. Os parâmetros de qualidade do Índice de Qualidade de Águas Costeiras (IQAc) 

deverão ser considerados nos pontos da zona costeira, com influência da maré, bem 

como a coleta em duas profundidades (fundo e superfície); 

e. Discussão e proposição do índice mais adequado a ser utilizado na região 

hidrográfica, considerando suas características e peculiaridades. 

f. Recomendações de análises ecotoxicológicas, com identificação de áreas propensas a 

contaminações por metais traço, agrotóxicos, entre outros. 

 

Eventuais novos parâmetros a serem analisados poderão ser propostos em função dos usos das 

águas e padrões de uso e ocupação da terra, levantados na fase do diagnóstico, e de outras 

características consideradas de relevância nas bacias hidrográficas.  
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A análise deverá compreender (ANEXO II): 

 

a. Análise global dos dados relacionando os resultados com os possíveis impactos na 

balneabilidade, índice de saprobidade, estado trófico, biota aquática (plâncton, bentos 

e ictiofauna), qualidade e potabilidade, considerando os parâmetros das Resoluções 

CONAMA n° 274/00, n° 357/05 e Portaria do Ministério da Saúde n° 518/04, além 

de outras normas estaduais ou mais recentes. Serão estabelecidas as relações de causa 

e efeito, considerando a vazão do posto de monitoramento mais próximo ao ponto de 

coleta;  

b. O regime no ponto de coleta ou nas imediações (lótico ou lêntico) e intensidade de 

fluxo (lento, corredeira, etc.); os usos do sistema hídrico a montante do ponto; a 

efetividade das estações de tratamento baseados em dados secundários; as principais 

ações antrópicas na área de drenagem dos sistemas hídricos que possam interferir na 

qualidade da água das bacias; o uso do solo, cobertura vegetal, geologia e solos das 

bacias a montante do ponto, dentre outros;   

c. Mapeamento e identificação dos trechos críticos em relação à qualidade. 

 

II. Processos erosivos e sedimentológicos: 

 

Para atualização do Diagnóstico das Disponibilidades Hídricas deverá também ser atualizado 

o estado de erosão e degradação das bacias, em termos de produção, transporte e deposição de 

sedimentos fluviais, baseado em dados secundários. Com a determinação da magnitude e da 

distribuição temporal e espacial da descarga sólida nos cursos de água, bem como 

caracterização dos sedimentos que a compõe e, também, identificar as áreas fonte de 

sedimentos submetidas a processos de erosão acelerada e as áreas críticas potenciais. As 

atividades necessárias ao atendimento dos objetivos propostos deverão contemplar, no 

mínimo, o que se segue (ANEXO II): 
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a. Atualização do mapa de potencial erosivo na escala de 1:50.000, com utilização das 

informações referentes às formas de relevo, focos erosivos, erodibilidade dos solos, 

erosividade das chuvas, declividade, comprimento das vertentes, uso e manejo do 

solo; 

b. Caso existam dados secundários, utilizar modelo(s) de predição de perda de solo para 

atualizar a produção de sedimentos nas sub-bacias, relacionando-a aos processos 

sedimentológicos; 

c. Atualização das áreas identificadas no PRH Macaé/Ostras (2014) como assoreadas 

na análise de processos associados à dinâmica fluvial e no estudo do comportamento 

hidrossedimentológico da bacia, a partir de dados secundários, complementando-as 

com interpretação em imagens de satélite e reconhecimento expedito no campo; 

d. Levantamento, apropriação e análise de consistência de dados sedimentométricos e 

de estudos sobre a produção de sedimentos, transporte sólido e assoreamento nos rios 

da bacia; 

e. Localização, em mapa, das estações sedimentométricas existentes; 

f. Cálculo da descarga de sedimentos estimado por meio de modelos matemáticos 

computacionais, se os dados secundários forem suficientes. Na impossibilidade do 

emprego de modelos, deve-se utilizar uma metodologia simplificada reconhecida 

cientificamente. Desaconselha-se o emprego da curva-chave de sedimentos associada 

à curva de duração de vazões para o cálculo da descarga;  

g. Interpretação dos dados direcionada à determinação de valores característicos, suas 

épocas de ocorrência ao longo do ano hidrológico, tendências ao longo do tempo e à 

caracterização granulométrica dos sedimentos em suspensão e no leito. 

 

III. Águas Subterrâneas 

 

Deverá ser feito um levantamento da qualidade e quantidade de água, baseado em fontes 

secundárias, que considere, por exemplo, dados de empresas, concessionárias, órgãos públicos 

e estudos publicados. Deverão ser consideradas as informações mais atualizadas e aquelas 
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levantadas e geradas pelo PRH Macaé/Ostras (2014) no que diz respeito ao potencial e às 

disponibilidades das águas subterrâneas na RH VIII.  

 

Deverá também ser realizada uma modelagem para estimativa de usuários de poços 

domiciliares. Cabe ressaltar que parte significativa dos domicílios das áreas urbanas dos 

municípios de Macaé e Rio das Ostras possuem poços para uso próprio, não regularizados. Há 

casos em que uma residência possui poço e também é abastecida pela concessionária de 

abastecimento de água.  

 

A estimativa das principais características hidrogeológicas, disponibilidades 

hídricas subterrâneas e da quantidade de usuários consistirá em reunir, avaliar e processar 

informações presentes em trabalhos já realizados por entidades públicas (federais, estaduais e 

municipais) e privadas, que detenham dados deste tipo. Tais informações serão 

complementadas com os dados disponíveis dos cadastros de usuários e de poços disponíveis 

no acervo dos órgãos públicos competentes, bem como de empresas privadas. 

 

IV. Relatório: 

 

A descrição dessa atividade, das análises feitas, metodologias adotadas, resultados e 

discussões serão apresentados no Relatório de Diagnóstico das Disponibilidades Hídricas das 

bacias em termos de quantidade e de qualidade das águas, contendo (ANEXO II): 

 

a. Avaliação da disponibilidade qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos 

superficiais, com indicações de regiões onde há riscos de eventos hidrológicos 

extremos e de comprometimento da qualidade; de trechos favoráveis à manutenção e 

restauração da biodiversidade das bacias e de ocorrência de espécies vetores de 

doenças de veiculação hídrica e de importância sanitária; 

b. Modelagem para estimativa de usuários de poços domiciliares; 

c. Avaliação da rede de monitoramento da RH VIII (item 7.3.3); 
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d. Subsídios para a revisão da proposição de programas de monitoramento 

hidrometeorológicos, hidrosedimentológicos e de qualidade das águas superficiais e 

para a proposição de estudos específicos direcionados à calibração e à validação dos 

modelos utilizados, previstos no PRH Macaé/Ostras (2014). 

 

7.3.5. Atualização do Diagnóstico das Demandas Hídricas 

 

Esta etapa tem como objetivo atualizar o quadro atual e potencial de demanda hídrica das 

bacias levantado no PRH-MACAÉ/OSTRAS (2014), a partir da análise das demandas atuais 

relacionadas aos diferentes usos setoriais e das perspectivas de evolução dessas demandas, 

estimadas a partir da análise das políticas, planos ou intenções setoriais de uso, controle e 

proteção dos recursos hídricos. Deverão ser considerados todos os tipos de demanda hídrica 

existentes ou potenciais nas bacias, incluindo usos consuntivos e não consuntivos, que 

considere também as ações para reúso da água, e, ainda, opções não utilitárias, relacionadas às 

demandas para conservação dos recursos hídricos. 

 

 Metodologia 

 

Os dados levantados à época da elaboração do PRH Macaé/Ostras (2014) deverão ser 

complementados e atualizados, conforme descrito nos itens anteriores, para permitir a 

identificação atual dos usuários de água, superficial e subterrânea, o tipo de utilização, bem 

como caracterizar suas captações e efluentes e os respectivos sistemas de tratamento. 

 

A Atualização do Levantamento dos Usuários da RH VIII visa identificar trechos dos rios 

onde esses usuários estão mais concentrados ou, ainda, trechos com potencial de conflitos 

devido à quantidade ou qualidade da água. As informações atualizadas darão suporte à 

Atualização das Demandas de Água, atuais e futuras, pelos diferentes usos setoriais. 

 

I. Levantamento dos Usuários de Água 

https://comitemacaeostras.org.br/
http://www.cilsj.org.br/


 

Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental das Bacias da 
Região dos Lagos, do Rio São João e Zona Costeira. 

CNPJ nº 03.612.270/0001-41 

   

 

Rua Santa Catarina 219 salas 502 e 503, Extensão do Bosque 
Rio das Ostras, RJ – CEP 28.893-298 

 Tel.: + 55 (22) 3034-2358  
comitemacaeostras.org.br | www.cilsj.org.br 

 Página 46 de 122 

 

 

CILSJ 

Processo ____________ 

Folha________________ 

____________________ 

Assinatura 

 

 

Deverá ser atualizado o levantamento dos Usuários de Água da RH VIII, de maneira a 

considerar as informações constantes no Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos – 

CNARH, no Boletim de Serviço e Diário eletrônico do Inea, no PRH Macaé/Ostras (2014), 

nos Planos Municipais de Saneamento, Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERHI) (2014), 

Plano Estadual de Segurança Hídrica (PESHI), Declaração Anual de Uso de Recursos 

Hídricos (DAURH) e de fontes secundárias oficiais. 

 

As fontes secundárias de informações deverão contemplar: a localização do usuário; nome do 

manancial; coordenadas da captação; vazão de captação nominal, coordenadas da Estação de 

Tratamento de Água (ETA); volume do reservatório; tipo de tratamento; número de ligações; 

população abastecida; comprimento da rede e outros dados complementares; coordenadas do 

ponto de lançamento dos despejos; vazão dos efluentes pontuais e estimativas de cargas não 

pontuais; regime de lançamento; composição físico-química dos efluentes ou resíduos; 

características dos sistemas de tratamento; informações sobre reúso da água e outros dados 

complementares. Insere-se nesse contexto o cadastramento de informações relativas à 

disposição de resíduos sólidos urbanos, que possam ter influência na contaminação dos 

recursos hídricos. 

 

Para os dados de lançamento, apresentar uma breve caracterização dos efluentes, absorvendo 

uma análise dos dados existentes no CNARH como: Tipo de Tratamento do Efluente; 

Quantidade de DBO bruto e de DBO Tratado, Quantidade de Fósforo Bruto e de Fósforo 

Tratado, Quantidade de Nitrogênio bruto, de Nitrogênio Tratado e Temperatura do Efluente. 

Além de levar em consideração as informações do Programa de Autocontrole de Efluentes 

Líquidos (Procon Água) do Inea. 

 

O armazenamento das informações e dados atualizados deverá constar no SIG (Sistema de 

Informações Geográficas) da Revisão do Plano da RH VIII. A seguir estão listados os tipos de 

uso que deverão ser contemplados (ANEXO II): 

https://comitemacaeostras.org.br/
http://www.cilsj.org.br/


 

Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental das Bacias da 
Região dos Lagos, do Rio São João e Zona Costeira. 

CNPJ nº 03.612.270/0001-41 

   

 

Rua Santa Catarina 219 salas 502 e 503, Extensão do Bosque 
Rio das Ostras, RJ – CEP 28.893-298 

 Tel.: + 55 (22) 3034-2358  
comitemacaeostras.org.br | www.cilsj.org.br 

 Página 47 de 122 

 

 

CILSJ 

Processo ____________ 

Folha________________ 

____________________ 

Assinatura 

 

 

a. Uso industrial; 

b. Pesca e Aquicultura; 

c. Agropecuária e irrigação; 

d. Extração Mineral; 

e. Proteção Ambiental; 

f. Navegação 

g. Saneamento Básico; 

h. Geração de energia; 

i. Recreação – Turismo e Lazer; 

j. Reúso de água. 

 

II. Atualização das Demandas de Água 

 

Deverão ser atualizadas as demandas de água pelos diferentes usos setoriais existentes na RH-

VIII. Esta etapa visa caracterizar a demanda atual e potencial dos diferentes setores usuários 

da água nas bacias, para identificar problemas relativos à escassez, desperdício, 

contaminação, descarte de rejeitos, doenças de veiculação e origem hídrica e situações de 

conflitos entre os vários usos da água, em associação a uma avaliação da capacidade de 

pagamento dos diferentes setores econômicos pelo uso desses recursos. Essa avaliação deverá 

considerar se há fontes alternativas de água sendo utilizadas, com destaque para o reúso da 

água. 

Deverão ser considerados os usos outorgados, reservas de disponibilidade hídrica, usos 

insignificantes e outros usos não outorgados por estimativa. Para isto, deverão ser 

compatibilizadas as demandas presentes, bem como as projeções das demandas futuras, 

possibilitando o planejamento para os horizontes de curto, médio e longo prazo das demandas 

na RH VIII, cadastradas pelos setores usuários relativos aos usos listados acima. Também 

deverá ser considerada uma distinção dos usos dispensados de outorgas, dos outorgados, dos 

usuários em regularização e os em análise. 
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Para avaliar os dados relativos à agropecuária e irrigação deverão ser considerados as 

informações contidas no Plano Estadual de Recursos Hídricos, documentos da Empresa 

Assistência Técnica Extensão Rural (EMATER-RJ) e do Projeto Rio Rural, que apresentam 

as demandas hídricas por setor produtivo agropecuário, além de outros estudos e dados 

pertinentes.  

 

No que se refere às pesca e aquicultura, deverá ser considerada a caracterização do uso na 

RH-VIII com base em fontes como Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro 

(FIPERJ) e da EMATER-RJ. Além disso, devem ser absorvidos os dados do “Censo da Pesca 

Artesanal” do Projeto Pescarte para os municípios de Carapebus, Macaé e Rio das Ostras, 

bem como outras informações pertinentes no âmbito do projeto. 

 

É importante elaborar caracterização dos usos não consuntivos da RH-VIII, como pesca, 

barragem, turismo, dentre outros existentes na região. Deve-se indicar como o fluxo turístico 

está relacionado com a demanda por lazer e turismo, destacando os locais de maior e menor 

demanda, além de mapear os locais de maior relevância, separados por munícipios e seus 

respectivos distritos. Esse mapeamento deve permitir a compreensão clara da espacialização 

da demanda. 

 

A descrição dessa atividades, das análises feitas, metodologias adotadas, resultados e 

discussões serão apresentadas no Relatório de Diagnóstico das Demandas Hídricas. 

 

 

7.3.6. Atualização do Balanço Hídrico 

 

 Metodologia 
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Para Atualização do Balanço Hídrico da RH VIII, os dados e informações atualizados e 

compilados nos estudos anteriores deverão ser objetos de análise, de forma a possibilitar a 

elaboração de um cenário atual do aproveitamento dos recursos hídricos nas bacias, elaborado 

com base em uma estrutura que contemple os aspectos relativos à oferta e à demanda hídrica. 

 

Para efetuar o balanço entre as disponibilidades de água e as demandas deverá ser empregado 

um modelo matemático de simulação como instrumento básico nos estudos. O modelo deverá 

simular o fluxo de água através dos principais rios das bacias e sub-bacias, levando em conta 

as captações dos usuários e as regras de operação dos reservatórios existentes. Além disso, 

deverá calcular a disponibilidade hídrica por célula e simular o efeito da retirada de água ao 

longo de todas as células a jusante. 

  

A unidade básica espacial do balanço entre as disponibilidades de água e as demandas é 

designada por Unidade Hidrológica de Planejamento (UHP), podendo compreender trechos de 

rios, bacias e sub-bacias ou microbacias. O balanço deverá considerar os efeitos dos 

aproveitamentos em cada unidade em análise sobre as unidades localizadas a jusante, através 

da redução dos deflúvios. 

 

O produto desta atividade apresentará o estabelecimento de um cenário atual do 

aproveitamento dos recursos hídricos nas bacias, confrontando as informações de 

disponibilidade e demanda, que resultarão em um balanço hídrico da RH VIII. As 

informações e resultados dessa atividades serão apresentados no Relatório do Balanço Hídrico 

e no Encarte do Diagnóstico da Região Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras, voltado 

para o público em geral, contendo a síntese dos resultados das disponibilidades e demandas 

hídricas identificadas nas atividades anteriores, bem como todos os dados gerados no 

diagnóstico.  

 

Deverá ser incluído como anexo do Relatório do Balanço Hídrico, uma tabela que apresente a 

demanda hídrica, com as outorgas, declarações de uso insignificante, reservas de 
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disponibilidade hídrica e outras autorizações de uso da água já emitidas, bem como as 

solicitadas, em análise, com o detalhamento da quantidade captada ou prevista a ser captada. 

Esses dados deverão ser apresentados também em espacializados na RH VIII, em formas de 

mapa. 

 

 

7.3.7. Identificação dos aspectos críticos para o Ordenamento de Usos 

Múltiplos das Lagoas Costeiras da Região Hidrográfica VIII 

 

 Metodologia 

 

Tendo em vista a necessidade de um gerenciamento costeiro da Região Hidrográfica VIII, 

especialmente, das lagoas costeiras, deverão ser identificados os aspectos críticos que 

influenciam no ordenamento dos usos múltiplos desses ambientes. Para isso, será feita uma 

caracterização das lagoas costeiras presentes no território da RH VIII, por meio de um 

diagnóstico ambiental e socioeconômico baseado em fontes secundárias de dados (ANEXO 

II). 

 

Deverão ser identificados os fatores estressores da qualidade ambiental das lagoas e lagunas, e 

cruzar os dados com os instrumentos normativos de regulamentação de uso, a fim de criar um 

documento que mostre e identifique falhas e lacunas, com objetivo de melhorar a gestão 

destes ecossistemas. 

 

Serão diagnosticados os atributos naturais e paisagísticos, formas de uso e ocupação 

existentes, com avaliação das principais atividades e potencialidades socioeconômicas, para 

classificá-los, a partir de uma análise integrada dos atributos naturais com as tendências de 

uso, de ocupação ou conservação. 
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A caracterização visa identificar os usos múltiplos de cada lagoa, que considere os setores 

industrial, turístico, portuário, de transporte, de desenvolvimento urbano, pesqueiro, 

aquicultura e outros. Nessa análise também serão consideradas as Unidades de Conservação 

da Natureza que envolvam as lagoas da região. Nesse sentido, será identificado se as 

delimitações de orla e da Faixa Marginal de Proteção (FMP) e se as regras de uso desses 

locais estão estabelecidas. Também serão identificadas as áreas estratégicas e prioritárias para 

intervenções. Por fim, deverão ser levantadas as entidades e atores sociais envolvidos nessa 

gestão, bem como as políticas públicas já vigentes sobre o gerenciamento costeiro e de lagoas, 

principalmente, aquelas relativas à RH VIII. 

 

Esta atividade tem como foco a identificação dos aspectos críticos que afetam o ordenamento 

das lagoas costeiras, para, assim, definir direcionamentos e subsidiar a elaboração do Plano de 

Gerenciamento das Lagoas Costeiras da RH VIII, posteriormente. É importante integrar os 

planos de gerenciamento costeiro existentes na região, assegurando que o ordenamento 

costeiro se sobreponha ao da RH, identificando, sempre que possível, sinergias e conflitos. 

Essa revisão do Plano visa orientar a utilização dos recursos naturais das lagoas costeiras, por 

meio de instrumentos próprios, com objetivo de promover a gestão ambiental de forma 

integrada, descentralizada e participativa, além de integrar a gestão costeira com a de recursos 

hídricos. A proteção e conservação dos serviços ecossistêmicos costeiros e marinhos, da 

beleza cênica e do patrimônio natural, histórico e cultural, também são objetivos e aspectos a 

serem priorizados no Plano de Gerenciamento Costeiro da RH VIII. 

 

O detalhamento dessa atividade e seus resultados serão apresentados no Relatório dos 

Aspectos Críticos para o Ordenamento das Lagoas Costeiras. 

 

7.3.8. Detalhamento das áreas prioritárias para conservação, produção de 

água e de áreas sujeitas à restrição de uso 
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 Metodologia 

 

Esta atividade é composta por duas etapas complementares. Na primeira deverão ser 

detalhadas as áreas prioritárias para conservação e produção de água na RH VIII, utilizando 

como referência os dados primários coletados para a etapa de diagnóstico, bem como os 

fontes de dados secundários oficiais e bases conceituais e legais, tais como: Atlas de 

Mananciais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro, na Nota Técnica 

GEGET/DIBAPE/INEA n°05/2021 e outros documentos afins, bem como nas Resoluções 

CERHI-RJ nº 218/2019, n° 250/2021 e n° 251/2021, além de iniciativas já em curso no estado 

do Rio de Janeiro e na região (ANEXO II). Outro documento referência é o Diagnóstico 

Socioambiental e Projeto Técnico de Ações de Conservação do Solo e da Água da Sub-bacia 

do Alto Curso do Rio Macaé (CBHMO, 2016). Demais fontes secundárias disponíveis 

também deverão ser consideradas, se possível, avaliar se os pontos de captação indicados nos 

documentos ainda são utilizados e se houve regularização e registro de demais pontos de 

captação. É importante ressaltar que a análise considerará as áreas utilizadas para 

abastecimento humano como estratégicas e também aquelas importantes para a conservação 

da biodiversidade e formação de corredores ecológicos. 

 

O detalhamento objetiva identificar as porções do território da RH VIII de interesse para 

ordenamento, proteção e recuperação, de modo a manter a disponibilidade de água e impedir 

a sua contaminação por atividades antrópicas. Para isto, deverão ser gerados mapas e bases de 

dados geoespaciais em escala 1:25.000 ou menor com as áreas prioritárias para conservação e 

produção de água, que serão a base de programas e projetos a serem propostos na presente 

Revisão do PRH Macaé/Ostras (2014), assim como do Programa de Pagamento Por Serviços 

Ambientais e Boas Práticas da RH VIII. 

 

A segunda etapa é a definição de prioridades de outorga e de áreas sujeitas à restrição de uso. 

No contexto de crescimento das demandas hídricas, essa definição torna-se fundamental para 

garantia da oferta de água para o momento atual e futuro, compatível com as análises na 
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atividade de segurança hídrica, para estabelecimento de medidas para o uso consciente da 

água. 

 

Será realizada uma avaliação de prioridades para outorga de direito de uso dos recursos 

hídricos. Para isso, serão definidos critérios, diretrizes e procedimentos, baseados no 

diagnóstico e nos cenários em toda a bacia; bem como as unidades de gestão (ANA); as áreas 

de interesse para proteção e recuperação de mananciais, estabelecidas pela Resolução CERHI-

RJ nº 250/2021. 

 

O Plano deve estruturar o conjunto de regras a fim de atender às necessidades da bacia, por 

meio da análise dos usos prioritários e insignificantes, que contemple as regras de restrições 

de uso em situações de escassez hídrica e aponte usos não compatíveis com a disponibilidade 

hídrica modelada, bem como o estabelecimento de critérios específicos de outorga para áreas 

de mananciais. 

 

Deverá ser realizado um estudo de ordenamento, que concilie zoneamentos municipais, 

enquadramento e licenciamento, de modo a indicar o estabelecimento de áreas sujeitas à 

restrição de uso e critérios para definição de prioridades de outorga, de forma a subsidiar o 

CBH Macaé Ostras no estabelecimento dos critérios para outorga de usos da água na RH-

VIII. O estudo também considerá os usos não outorgáveis, para possibilitar a regulamentação 

dos usos existentes e a harmonização do fornecimento sustentável de água para as diversas 

finalidades.  

 

O detalhamento dessas atividades e seus resultados serão apresentados no Relatório de 

detalhamento das Áreas Prioritárias para Conservação e Produção de Água e de Áreas 

Sujeitas à Restrição de Uso e sintetizadas no Encarte do Diagnóstico da Região Hidrográfica 

dos rios Macaé e das Ostras, que será elaborado para esclarecimento e divulgação para os 

proprietários rurais e sociedade da RH VIII. 
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7.3.9. Realização de Oficina de Imersão 

 

 Metodologia 

 

Diante da experiência exitosa da Oficina de Imersão, realizada no processo de construção do 

PRH-MACAÉ/OSTRAS (2014), deverá ser realizada uma Oficina de Imersão também para a 

Revisão, com vistas a capacitar os membros do CBH Macaé e das Ostras e aprofundar os 

diálogos, por meio de dinâmicas participativas, de maneira a procurar estabelecer a visão dos 

presentes sobre os problemas e potencialidades da Região Hidrográfica, com foco nas 

alternativas de solução, com estabelecimento de prioridades.  

 

A oficina prevista ocorrerá após o encerramento da etapa do diagnóstico e será realizada 

presencialmente para os membros da Plenária do Comitê e representantes da sociedade e das 

instituições de ensino e pesquisa, que serão indicados pelos próprios membros do Comitê. A 

responsabilidade de organização e articulação dessa oficina é da instituição executora, que 

deverá fornecer local dotado de acessibilidade, alimentação e deslocamento para os 

participantes. Além de realizar registros fotográficos e audiovisuais para complementar o 

“Produto 8 - Registro fotográfico e audiovisual”. As características e estrutura para os locais 

de realização da oficina são as mesmas para os eventos descritos nos itens 7.2.2 e 7.2.3. Todos 

os resultados da Meta 4 serão compilados no Encarte específico. 

 

 Meta 4: Avaliar criticamente a implementação do PRH RH VIII (2014-2024) 

 

Para avaliar a implementação do PRH-MACAÉ/OSTRAS (2014), desde a sua publicação até 

a execução da revisão e complementação do PRH RH VIII, a instituição executora deverá 

avaliar e considerar cada meta, ação, os respectivos Programas de Ação, horizontes de 

implementação, prazos de execução e o que foi realizado referente à cada Programa. A 

implementação também será avaliada a partir das estratégias de implementação definidas, de 

forma a identificar as estratégias bem-sucedidas, as lacunas e obstáculos, a fim de subsidiar a 
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superação das dificuldades e a definição das estratégias futuras. Os indicadores do 

Observatório das Águas (OGA Brasil), utilizados para avaliar a Governança das Águas, 

deverão auxiliar na avaliação da implementação do PRH, bem como as considerações dos 

membros do CBH Macaé Ostras e da equipe técnica do CILSJ. 

 

7.4.1. Avaliação do cumprimento das Metas e Estratégias de Implementação 

do PRH Macaé Ostras (2014) 

 

 Metodologia 

 

A avaliação da implementação do PRH-MACAÉ/OSTRAS (2014) consistirá na verificação 

das metas e objetivos atingidos, seja parcial ou integralmente, tendo em vista os objetivos de 

promover a compatibilização qualitativa e quantitativa entre demandas e disponibilidades 

hídricas; minimizar os principais problemas relacionados aos recursos hídricos e otimizar o 

seus usos múltiplos. Deverá ser considerada também a compatibilização com os interesses dos 

usuários de montante e de jusante, no que se refere às demandas hídricas, assim como deverão 

ser identificados pontos de conflitos e soluções adotadas para mediação ao longo desse 

período. 

 

Outro aspecto a ser considerado é a participação social no processo de implementação, por se 

tratar de uma política que tem como princípios a gestão participativa e diante do histórico do 

CBH Macaé Ostras de ser referência em construções participativas e democráticas. 

Consequentemente, deverão ser avaliados os mecanismos utilizados para permitir a 

transparência das ações realizadas, como, por exemplo, ações e tipos de materiais de 

divulgação utilizados, tipos de informações disponibilizadas, entre outros. Assim como, 

deverão ser avaliadas as participações e contribuições de cada setor na implementação do 

PRH-MACAÉ/OSTRAS (2014) (usuários, poder público e sociedade civil), considerando 

suas respectivas responsabilidades. 
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A avaliação deverá se basear no Marco Lógico do PRH-MACAÉ/OSTRAS (2014), no qual 

são apresentados os seguintes elementos: Objetivos → Metas genéricas → Metas quantitativas 

específicas → Ações → Programas de Ação → Prazos. Ademais, o Marco apresenta a 

correspondência direta entre as ações e os programas, com setas e cores que indicam a 

correspondência direta e indireta entre os tópicos. Deverão ser considerados os cenários de 

desenvolvimento previstos no PRH-MACAÉ/OSTRAS (2014) e a influência desses cenários 

no status atual de implementação.  

 

Essa avaliação deverá evidenciar os instrumentos de gestão nas bacias, se foram 

implementados e em que situação e fase se encontram, são eles:  

 

i. Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos da RH VIII;  

ii. Enquadramento dos corpos de água;  

iii. Outorga dos direitos de uso da água;  

iv. Cobrança pelo uso da água;  

v. Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA). 

 

Relativo aos instrumentos iii e iv, será feita uma análise para comparar a quantidade de 

outorgas emitidas e a variação dos valores da cobrança ao longo do tempo de implementação 

do PRH-MACAÉ/OSTRAS (2014) até o ano de execução desta meta, de forma que retrate o 

impacto da outorga na cobrança e nos valores arrecadados. Ademais, deverá ser realizada uma 

análise dos tipos de usos e usuários significativos e das vazões que foram outorgados no 

período e evidenciar os desafios relativos ao aumento do cadastramento e efetivação da 

outorga na RH VIII. 

 

Deverá ser considerada também a atualização dos dados gerados pelo “Programa R.U.A. – 

Regularização do Uso da Água”, de forma a contemplar os mecanismos propostos de 

aperfeiçoamento da metodologia da cobrança e os respectivos aumentos do Preço Público 

Unitário (PPUs), fundamentados na meta do “Estudo de Impactos da Cobrança nos Setores 
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Usuários”. Além disso, é necessário avaliar os impactos das modificações dos mecanismos de 

cobrança, as cenarizações realizadas, a viabilidade tarifária, bem como os trâmites necessários 

para viabilizar as mudanças propostas. 

 

Os Planos de Recursos Hídricos Estadual e Nacional também deverão ser analisados, para 

avaliar a compatibilidade das ações realizadas pelo PRH-MACAÉ/OSTRAS (2014), com 

vistas a identificar a implementação não só do plano regional, como também a relação com as 

outras esferas de gestão e identificar os possíveis conflitos que se sucederam. Deverá ser feita 

uma análise para verificar a coerência da implementação do PRH com os Planos Diretores dos 

municípios envolvidos, respectivas leis complementares, os Planos de Manejos das Unidades 

de Conservação da RH VIII e com os Planos Municipais de Saneamento Básico. Essa 

verificação investigará se houve diálogo e integração entre as diferentes políticas e ações de 

gestão ambiental e territorial, na busca de apontar sinergias e conflitos, além de conjugar os 

vários procedimentos de gerenciamento e avaliação.  

 

Nesse sentido, a implementação do PRH e o atingimento das metas também serão avaliados a 

partir das estratégias de implementação definidas, com destaque para o Pacto das Águas, de 

forma a identificar o que foi realizado e em qual fase o Pacto das Águas se encontra. Assim, 

serão verificadas as responsabilidades institucionais, inicialmente, atribuídas, se estas foram 

assumidas pelas instituições e de que forma foi conduzido. 

 

Para isso, observar a operacionalização do Programa “F1 - Sistema de Acompanhamento da 

Implantação do Plano Orientado a Resultados” e sua efetividade em acompanhar a 

implementação dos programas, como a sistemática e divulgação das informações, além de 

observar a sua materialização, avaliação do sucesso ou dos problemas encontrados e propostas 

alternativas a serem selecionadas, para enfrentar eventualidades. 

 

Para avaliação da implementação do PRH-MACAÉ/OSTRAS (2014) os seguintes 

documentos serão utilizados: relatórios dos projetos; relatórios anuais do Contrato de Gestão 
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da Entidade Delegatária e atas das reuniões do CBH Macaé Ostras. Bem como, serão 

realizadas entrevistas com membros do CBH Macaé Ostras, do CILSJ e atores sociais chaves 

da região (propostos pela instituição executora e referendados pelo Comitê). Também serão 

considerados os indicadores do Observatório das Águas (OGA Brasil) utilizados para avaliar 

a Governança das Águas, detalhados no próximo item. As análises dos documentos e 

entrevistas serão: quantitativa (recursos investidos, pessoas envolvidas, quantidade de 

monitoramento realizado, melhorias ambientais registradas, entre outros) e qualitativa 

(melhorias ambientais registradas, descrição das ações desenvolvidas, com análise crítica). 

 

O resultado esperado com esta atividade é uma avaliação crítica dos anos de implementação 

do PRH-MACAÉ/OSTRAS (2014), apresentado no Relatório da Avaliação da Implementação 

do PRH Macaé/Ostras (2014), considerando as metas, ações e Programas de Ação previstos, 

suas prioridades, assim como as estratégias utilizadas. Para, com isso, identificar o sucesso, 

fracasso, os desafios envolvidos, as potencialidades de cada meta e Programa de Ação, suas 

fases de implementação e, assim, planejar e apoiar a definição das ações e proposições a 

serem incluídas na Revisão do PRH, levando em conta os cenários de desenvolvimento e a 

complementação das lacunas, em curto, médio e longo prazo, além das medidas emergenciais. 

 

I. Análise dos Indicadores da Governança das Águas: 

 

Para subsidiar a avaliação da implementação do PRH-MACAÉ/OSTRAS (2014) também 

serão considerados os indicadores definidos pelo Observatório das Águas (OGA Brasil), para 

monitorar a Governança das Águas nas bacias hidrográficas, sendo parte do Sistema de 

Monitoramento da Governança do Observatório. O Comitê de Bacia do Rio Macaé aderiu ao 

Protocolo de Monitoramento da Governança das Águas, que apresenta uma ferramenta de 

aferição, a planilha com os indicadores de governança e o Termo de Adesão ao Protocolo.  

 

O CBH Macaé Ostras já fez uma primeira avaliação dos indicadores definidos pelo Protocolo, 

que estão divididos em 5 (cinco) Dimensões, são elas: Legal e Institucional (seis indicadores), 
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Capacidades Estatais (onze indicadores), Instrumentos de Gestão (dezoito indicadores), 

Interação Estado Sociedade (treze indicadores) e Relações Intergovernamentais (7 

indicadores). Os resultados esperados com a análise desses indicadores são: identificar o 

status de implementação do Plano, principalmente, pelos indicadores diretamente 

relacionados à essa questão; evidenciar as lacunas de governança; definir planos de ação 

iniciais para preenchimento das lacunas. 

  

II. Considerações de membros do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das 

Ostras: 

 

As considerações dos membros atuais e antigos do CBH Macaé Ostras são importantes para 

avaliação da implementação do PRH-MACAÉ/OSTRAS (2014), que serão coletadas a partir 

de entrevistas. Deverá ser realizada uma entrevista individual com cada membro e será 

solicitada ao diretor-presidente a indicação de antigos membros estratégicos para serem 

entrevistados, como os antigos coordenadores de câmaras técnicas. Deverão ser priorizados os 

membros do CBH Macaé Ostras que tenham participado da plenária ao longo do período de 

2012 a 2022.  

 

As entrevistas serão semiestruturadas para investigar temas como: 

 

a. Metas atingidas; 

b. Projetos desenvolvidos e relação com as ações do PRH – relevância, eficácia, 

impacto, sustentabilidade (continuação após o término); 

c. Participação dos setores na implementação do PRH; 

d. Considerações sobre estratégias utilizadas para implementação do PRH. 

 

Ademais, deverá ser elaborado um questionário, com perguntas abertas e fechadas, para ser 

encaminhado a todos os membros e ex-membros da plenária do CBH Macaé Ostras neste 

período. Os técnicos da Entidade Delegatária, Consórcio Intermunicipal Lagos São João, 
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envolvidos diretamente com o CBH Macaé Ostras também deverão ser consultados sobre as 

metas atingidas, Programas de Ação, projetos realizados, lições aprendidas, desafios e 

oportunidades encontradas. 

 

A apresentação dos resultados das entrevistas deverá incluir uma linha do tempo que 

evidencie as articulações realizadas pelos membros do Comitê e as mobilizações das 

entidades externas necessárias para a execução das ações propostas. Além disso, essa 

abordagem permitirá identificar e analisar os desafios e conflitos enfrentados ao longo 

do tempo, sejam eles explícitos ou implícitos no âmbito do Comitê. 

 

 

 Meta 5: Atualizar 1 (um) prognóstico da RH VIII 

 

7.5.1. Atualização das Cenarizações Alternativas das Demandas e Ofertas 

Hídricas 

 

Atualizar os cenários alternativos de demandas e ofertas hídricas previstos no PRH 

Macaé/Ostras (2014), com foco na segurança hídrica, baseados nas novas informações 

levantadas na etapa do diagnóstico. Atualizar para orientar o processo de planejamento dos 

recursos hídricos com objetivo de encontrar soluções que compatibilizem o crescimento 

econômico, a sustentabilidade ambiental e a equidade social nas bacias.  

 

Deve-se estabelecer uma amplitude de situações, que variem entre cenários nos quais não são 

tomadas ações para melhoria da qualidade ambiental da bacia e ordenamento do uso e 

ocupação do solo, até um cenário que ultrapasse as aspirações sociais a serem atendidas no 

futuro de médio e longo prazos.  
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Em resumo, esses cenários têm por objetivo elencar, dimensionar, analisar e prever a 

implementação de alternativas de intervenção e os impactos no balanço hídrico das projeções 

de uso, que considere a incerteza do futuro e vise ao atendimento das demandas da sociedade. 

 

 Metodologia 

 

Deverá ser dado destaque especial à forma como será desenvolvida a construção de cenários 

alternativos, que indique, com clareza, as hipóteses e os modelos matemáticos de gestão dos 

recursos hídricos a serem adotados. Deverá ser estabelecido um horizonte de planejamento, 

10, 15, 20 e 30 anos, que servirá de marco temporal para a cenarização, conforme deliberado 

em reunião do CBH Macaé Ostras. 

 

Deverão ser estabelecidos pelo menos quatro cenários, revisando e revisitando os cenários 

estabelecidos em 2014, resultantes da integração entre crescimento econômico, acelerado e 

moderado e de exigências ambientais e sociais mais ou menos intensas. É importante que os 

cenários contemplem as diferentes possibilidades de intervenção por conta de novos 

empreendimentos, turismo, indústria e a retomada do setor de petróleo e gás. 

 

As mudanças climáticas serão consideradas nos cenários, avaliadas de acordo com modelos já 

existentes, como, por exemplo, as Projeções de Mudança do Clima para a América do Sul 

Regionalizadas pelo Modelo ETA do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Além 

disso, será considerada a aplicabilidade do relatório sobre o “Impacto da Mudança Climática 

nos Recursos Hídricos no Brasil”, da Agência Nacional de Águas (ANA). A compreensão da 

sustentabilidade hídrica nas atividades do setor usuário seria um diferencial, considerando a 

inclusão de ações de reúso da água e de tecnologias na produção para evitar o desperdício, 

como a erradicação das perdas do sistema. A cenarização deverá considerar também as vazões 

de referência Q7,10, Q90 e Q95 e os cenários com e sem transposição do rio Macabu para a 

bacia do rio Macaé (ANEXO II). 
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Os cenários serão identificados pela projeção das demandas sociais e são atingidos como 

decorrência da aplicação de uma sequência de intervenções estruturais e não estruturais de 

incremento da disponibilidade quantitativa e melhora da qualidade de água, no horizonte 

temporal do plano, se possível.  

 

A identificação, o equacionamento e a análise dessas intervenções, no que tange às suas 

contribuições para o alcance de um ou mais cenários, deverão fazer parte do processo de 

planejamento e permitir a consolidação de estratégias para atingir um ou mais cenários. As 

intervenções propostas deverão estar articuladas ao longo do tempo, com destaque para as 

intervenções que poderão ou deverão ser implementadas em curto prazo.  

 

Para cada cenário deverão ser projetados os diferentes tipos de demanda por água e as 

consequências ambientais resultantes de sua possível implementação, bem como a definição 

de uma estratégia de planejamento considerando os diferentes cenários. Para análise dos 

cenários deverão ser considerados os dados das outorgas e de outras autorizações para o uso 

da água, como uso insignificante e reserva de disponibilidade hídrica, e a quantidade captada 

e prevista de ser utilizada, de forma a evidenciar as áreas de pressão e conflito e outras 

condições. Além disso, deverão ser estabelecidas estimativas no balanço hídrico para as 

demandas não outorgadas como, por exemplo, poços irregulares. 

 

À luz dos cenários modelados, bem como a partir deles, traçar propostas de estratégias de 

ação e priorização que visem compatibilizar as demandas e as ofertas hídricas, e a 

conservação e melhoria dos recursos naturais da RH VIII. É importante que os resultados do 

item 7.3.8 sejam considerados, para incorporar as áreas prioritárias para conservação e 

produção de água integrada aos critérios de prioridades de outorga e de áreas sujeitas a 

restrições de uso. 

 

O resultado dessa atividade será a elaboração de ao menos quatro tipos de cenários 

alternativos de demandas hídricas, suas respectivas alternativas e estratégias de intervenção 
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para o horizonte de planejamento de 10, 15, 20 e 30 anos, que será apresentado no Relatório 

de Atualização do Prognóstico. 

 

7.5.2. Atualização da Estimativa da Carga Poluidora por Cenário 

 

Deverá ser estimada a produção da carga poluidora por tipo de demanda, de acordo com os 

cenários estabelecidos e resultados das atividades anteriores. As estimativas deverão ser feitas 

com base nas projeções temporais das demandas hídricas previstas para os diferentes usos 

setoriais, já analisados, considerando a capacidade de autodepuração dos corpos hídricos. 

 

 Metodologia 

 

As medidas propostas para redução de carga poluidora deverão ser analisadas para cada tipo 

de demanda e poluente e classificadas por fonte de emissão. As fontes de resíduos deverão ser 

objeto de classificação e devem ser incluídos, pelo menos, os efluentes domésticos (urbanos e 

rurais), industriais, da atividade agropecuária, da mineração, da drenagem pluvial urbana e os 

efluentes resultantes dos depósitos de resíduos. As estimativas de produção de resíduos, 

associadas a cada cenário, deverão ser organizadas e expressas em termos de indicadores dos 

diferentes tipos de atividades antrópicas na bacia em uma base georreferenciada, de acordo 

com os cenários preestabelecidos. 

 

Para realizar a estimativa da carga poluidora, deverá ser utilizado o método de simulação do 

PRH-MACAÉ/OSTRAS (2014), que considere minimamente os seguintes itens relacionados 

à avaliação da carga orgânica:  

 

a. Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), de 5 dias e à 20 ºC; 

b. Carga bacteriológica, representada pelos Coliformes Termotolerantes (CT); 

c. Nutrientes, representados pelo Fosfato, Fósforo Total – P e pelos Nitratos – NO3; 

d. Oxigênio Dissolvido (OD). 
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Ademais, deverão ser indicados métodos que analisem outros poluentes, tais como 

agrotóxicos, industriais e outros pertinentes, que apesar de não terem sido indicados no PRH 

Macaé/Ostras (2014), futuros estudos foram recomendados. Finalmente, para estimar as 

cargas de poluentes também devem ser consideradas as suas naturezas: pontuais e difusas, que 

demandarão abordagens distintas.  

 

A descrição da metodologia e resultados dessa atividade serão apresentados no Relatório de 

Atualização do Prognóstico. 

 

7.5.3. Avaliação do estado de Segurança Hídrica da RH VIII por cenário 

 

A instituição executora realizará a avaliação do estado da segurança hídrica da RH-VIII, de 

modo que os eventos extremos de secas e cheias possam ser enfrentados controladamente e 

com redução de riscos para o desenvolvimento socioeconômico da região.  

 

 Metodologia 

 

Serão identificados os principais problemas atuais e eventuais relacionados à temática de 

Segurança Hídrica, acompanhado de uma breve caracterização de cada problema, com a 

inclusão dos atores com responsabilidades diretas e indiretas nas soluções. Para tal, verificar 

as vulnerabilidades dos sistemas de abastecimento de água em relação à disponibilidade e 

analisar a segurança hídrica qualiquantitativa.  

 

Deverá ser identificada a fragilidade da bacia em relação aos eventos climáticos extremos, 

considerando as mudanças climáticas nos cenários e os modelos já existentes, como por 

exemplo, as Projeções de Mudança do Clima para a América do Sul Regionalizadas pelo 

Modelo ETA do INPE. Além disso, retormar o olhar da segurança hídrica e analisar as 
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considerações mapeadas pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERHI) para o balanço 

hídrico dessa região. 

  

Serão indicados estudos, planos, projetos e demais documentações técnicas que possam ser 

relevantes para contribuir com o aumento da segurança hídrica em médio e longo prazo, com 

enfâse em alternativas que minimizem a necessidade de intervenções estruturais. 

Preferencialmente, essas alternativas deverão incentivar o uso de Soluções Baseadas na 

Natureza (SbNs). Considerando que o planejamento, a oferta hídrica e a qualidade ambiental 

também serão avaliados neste contexto. 

 

Desta forma, serão propostas soluções para eventuais problemas de déficit hídrico, com 

avaliação das alternativas integradas para abastecimento hídrico na região, fontes alternativas 

de água com foco no reúso, assim como estratégias de mitigação das vulnerabilidades e gestão 

de riscos, com vistas à promoção da segurança hídrica. As questões de acesso à água também 

deverão ser consideradas nessa avaliação, para indicar estratégias de eliminação das 

desigualdades na acessibilidade, qualidade e disponibilidade de água para toda a população da 

RH VIII. Além de apontamentos de fontes de financiamento, parceiros e arranjos 

institucionais para garantir cumprimento de procedimentos e ferramentas.  

 

A descrição da metodologia e resultados dessa atividade, bem como as propostas de soluções 

para o déficit hídrico, o planejamento, aspectos da oferta hídrica, interferências na qualidade 

ambiental e os riscos serão apresentados no Relatório de Atualização do Prognóstico. 

 

 Meta 6: Atualizar ações do PRH RH VIII 

 

7.6.1. Revisão e Complementação de Programas e Projetos com 

estabelecimento de indicadores e metas de curto, médio e longo prazo e medidas 

emergenciaisErro! Fonte de referência não encontrada. 
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 Metodologia 

 

A proposição de Programas e Projetos deverá atender ao disposto na Lei Federal nº. 14.026/20 

e na Lei Federal nº. 9.433/97 - Seção I Dos Planos de Recursos Hídricos – Capítulo IV.  Serão 

definidas as metas e estratégias que o Plano buscará alcançar, nos horizontes de 10, 15, 20 e 

30 anos. Deverão ser considerados os resultados obtidos e as informações levantadas nas 

diferentes atividades desenvolvidas; ser coerentes com os Planos Diretores dos municípios 

envolvidos e respectivas leis complementares; além dos Planos de Recursos Hídricos das 

bacias contíguas, com relação à quantidade e qualidade dos recursos hídricos. 

 

A partir desse referencial deverão ser revisados os Programas, Projetos, Medidas 

Emergenciais e Alternativas apresentados no PRH Macaé/Ostras (2014), que considere o 

status no qual a implementação dos Programas estão; que contemple as respectivas 

estimativas de custo, horizontes de implementação, prazos de execução e atribuição de 

responsabilidades institucionais para efetivar cada ação e Programa revisado e definido como 

prioritário. 

 

Assim, de forma ordenada, serão propostas ações para as bacias nos horizontes (curto, médio 

e longo prazo) do Plano, que contribuam para o alcance das metas e estratégias estabelecidas, 

a fim de otimizar o uso dos recursos hídricos, numa perspectiva de proteção e conservação 

desse recurso. 

 

Serão revisados os Programas de Ação, com a determinação de custos e suas respectivas 

análises, eficácias, aspectos legais, arranjos institucionais necessários e estratégias de 

implementação. A subdivisão das ações a serem abordadas no Plano é a apresentada abaixo, 

com a inclusão de mais duas ações para esta complementação: 

 

i. Ações voltadas diretamente para o aproveitamento e o incremento das 

disponibilidades dos recursos hídricos para uso exclusivo das bacias; 
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ii. Ações que visem à melhoria do conhecimento sobre as disponibilidades e demandas 

hídricas ou de aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos que afetam ou são afetados 

pelos recursos hídricos; 

iii. Ações que visem à criação de áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas à proteção 

dos recursos hídricos; 

iv. Ações destinadas a facilitar a implantação e o acompanhamento do plano de recursos 

hídricos das bacias hidrográficas; 

v. Ações que assegurem a compatibilidade dos planos de saneamento dos municípios 

com o plano de recursos hídricos das bacias hidrográficas; 

vi. Ações de restauração de APPs e recuperação de áreas degradadas; 

vii. Ações que incentivem a implantação de áreas de Reserva Legal (RL) e Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN), com vistas à integração dos fragmentos e 

formação de corredores ecológicos interligando as Unidades de Conservação (UCs) e 

Áreas de Preservação Permanente (APPs); 

viii. Ações que visem resgatar e incentivar os modos de vida e práticas de manejo das 

populações tradicionais;  

ix. Ações voltadas para a melhoria da qualidade ambiental dos mananciais, das águas 

superficiais, subterrâneas e costeiras; 

x. Ações voltadas para educação ambiental, comunicação e a mobilização social; 

xi. Ações que incentivem o reúso, a redução do consumo e o controle de perdas de água;  

xii. Ações que determinem a recuperação e manutenção da permeabilidade do solo após 

sua ocupação e uso; 

xiii. Ações que incentivem o emprego de Soluções Baseadas na Natureza (SbNs), como, 

por exemplo, o estudo de remeandramento do trecho retificado do rio Macaé; 

xiv. Ações de saneamento rural em microbacias hidrográficas. 

 

Assim, a instituição executora deverá revisar e determinar a manutenção ou não das metas e 

estratégias do Plano, incorporando o elenco das ações, por meio da definição de uma 

sequência lógica de intervenções e escolha de projetos a serem implantados, que contribuirão 
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para o seu efetivo alcance no âmbito do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica 

Macaé e das Ostras. 

 

A instituição executora deverá estabelecer indicadores de avaliação e acompanhamento das 

metas e estratégias do Plano. Os indicadores deverão ter uma interpretação normativa 

claramente definida, ser mutuamente consistentes, inteligíveis e acessíveis de acordo com o 

público alvo e deverão ser equilibrados entre as metas e estratégias definidas. Os indicadores 

deverão ser organizados em painéis ou matrizes articuladas em três níveis: indicadores 

chaves, indicadores complementares e indicadores específicos ou outro arranjo a ser proposto 

pela instituição executora.  

 

A descrição das atividades dessa meta será apresentada no Relatório de Atualização do Plano 

de Recursos Hídricos, contemplando os Programas e o Pacto das Águas atualizados. Os 

resultados também serão apresentados nos Encartes para divulgação da Revisão do Plano de 

Recursos Hídricos voltados para diferentes públicos de interesse: sociedade civil, Poder 

Público e usuários de água. Esses encartes terão o objetivo de divulgar o produto final da 

revisão e complementação do PRH Macaé/Ostras (2014) para a sociedade, com linguagens 

adequadas para cada público enfocado, esse produto contemplará os resultados do 

Diagnóstico e Prognóstico, que estará em execução.  

 

Os resultados do processo de revisão do PRH serão apresentados de forma sintética no 

Relatório Síntese e Diagnóstico Integrado. Será produzida uma versão prévia do Encarte para 

a sociedade civil, como material para ser utilizado na segunda consulta pública. Os Encartes e 

Relatórios deverão ser produzidos e entregues com especificações descritas no item 9. 

 

I. Implementação dos Instrumentos de Gestão dos Recursos Hídricos: 

 

A avaliação deverá considerar a implementação dos instrumentos de gestão nas bacias 

conforme previsto nas Leis Federais nº. 14.026/20 e nº. 9.433/97 - Seções II a VI e avaliada 
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na atividade descrita no item 7.4.1. A partir dessa avaliação, serão apontadas as diretrizes 

necessárias à implementação daqueles instrumentos que não estão ou estão parcialmente 

implementados na RH VIII. Para os instrumentos que não foram ou estão parcialmente 

implementados, será necessário contextualizar os principais motivos e razões para tal, como 

os desafios, riscos e premissas, com sugestões para viabilizar a implementação ou 

aprimoramento. Essas diretrizes serão apresentadas no Manual Operativo do Plano (item 

7.8.1) e devem ser direcionadas ao/à:  

 

a. Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos das bacias hidrográficas: 

 

Neste item deverá ser feita uma análise crítica dos sistemas de informações existentes, 

inclusive o SIGA Macaé, a fim de propor diretrizes e mecanismos para a implementação 

efetiva do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, que deverá armazenar as 

informações necessárias ao gerenciamento dos recursos hídricos das bacias hidrográficas e ser 

integrado ao Sistema Nacional de Informações sobre os Recursos Hídricos. Também deverão 

ser previstos os recursos necessários para operacionalização e manutenção do sistema ao 

longo do tempo. 

 

b. Enquadramento dos corpos de água das bacias (item Erro! Fonte de referência não e

ncontrada.): 

 

O subsídio para esse instrumento constará da indicação de trechos dos cursos de água com 

comprometimento em qualidade ou quantidade, com conflitos em termos de usos, com 

indicação das prioridades das diversas demandas e os níveis de garantia que serão requeridos. 

Serão considerados os resultados das oficinas realizadas para definir a proposta de 

enquadramento para a RH VIII, os dados do Diagnóstico e Prognóstico da Região 

Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras, referentes à Meta 4 (Item 7.3) e Meta 5 (Item 7.5). 

 

c. Outorga dos direitos de uso da água: 
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Os subsídios para esse instrumento deverão especificar critérios para a ampliação e/ou 

restrição do processo de outorga na bacia, com detalhes compatíveis que permitam orientar o 

CBH Macaé Ostras quanto à definição das prioridades e critérios de outorga na região 

hidrográfica, com a inclusão da previsão dos trâmites necessários e dos documentos de 

formalização. Deverão ser também analisados e propostos os tipos de uso que serão 

dispensados de outorga, os usos não passíveis de outorga em situações de insegurança hídrica 

ou de comprometimento dos usos múltiplos, além dos procedimentos de acompanhamento, 

atrelados à operação do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos das Bacias 

Hidrográficas. Os dados deverão estar coerentes com os resultados na Meta 5 (Item 7.5). 

 

d. Cobrança pelo uso da água (item Erro! Fonte de referência não encontrada.): 

 

Atualização das diretrizes e critérios para cobrança pelo uso dos recursos hídricos, através de 

análise crítica da fórmula estabelecida para cálculo, que apontem interpretações de soluções e 

problemáticas. Além de indicar mecanismos para ampliação da cobrança, considerando o 

estudo existente de impacto econômico da cobrança junto aos setores usuários (2024). 

Apresentar ao CBH Macaé Ostras os critérios e diretrizes para ampliar o processo de cobrança 

pelo uso da água, bem como propor instrumento de incentivo à eficiência hídrica. 

 

7.6.2. Atualização da proposta técnica de enquadramentoErro! Fonte de r

eferência não encontrada. 

 

 Metodologia 

 

Diretrizes a serem sistematizadas e elaboradas para apresentação de propostas de intervenção 

para melhoria da qualidade das águas da RH-VIII, com base nos estudos realizados e análises 

de amostragem, que considere também os resultados das Oficinas para Enquadramento dos 

Corpos Hídricos do Saber Técnico, Corporativo, Popular e Político, assim como os dados 
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levantados na parte de monitoramento qualiquantitativo na região e no Diagnóstico da Região 

Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras. 

 

Valer-se de modelagens matemáticas e computacionais, elaboradas a partir de uma análise 

integrada das informações obtidas da qualidade dos usos preponderantes atuais da água, 

identificados no Diagnóstico, e da qualidade futura dos recursos hídricos, prospectadas a 

partir dos cenários selecionados. 

 

A proposta de enquadramento apresentada no Plano anterior será avaliada, levando em 

consideração as intenções do uso das águas, para validação da proposta e eventuais sugestões 

de alterações propostas nas oficinas. A avaliação contemplará a atualização das ações para 

assegurar que a qualidade de água na bacia seja compatível com os usos, que incorpore a 

possibilidade de se trabalhar com metas intermediárias e progressivas, de forma que as 

intervenções propostas atendam ao cenário de referência, que prevê o alcance das metas do 

enquadramento. Além disso, deverá ser estabelecido um programa para sua efetivação. 

 

Serão fornecidos subsídios técnicos para validação das propostas de enquadramento dos 

corpos hídricos superficiais presentes no plano, sintonizadas com o cenário normativo e com 

as suas respectivas alternativas de compatibilização, considerando os recursos financeiros e 

técnicos disponíveis. Serão atualizados os trechos críticos e prioritários sujeitos à restrição de 

uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos, além de avaliar alternativas de harmonização 

das metas de qualidade em bacias contíguas, a fim de compatibilizar as questões das 

interbacias. 

 

7.6.3. Avaliação da Sustentabilidade Financeira da Cobrança pelo Uso dos 

Recursos HídricosErro! Fonte de referência não encontrada. 

 

 Metodologia 
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Deverá ser realizado um estudo e avaliação das diretrizes e critérios para cobrança pelo uso 

dos recursos hídricos, por meio de análise crítica da fórmula estabelecida para cálculo, para 

apontar interpretações de soluções e problemáticas. Também serão indicados mecanismos 

para ampliação da cobrança e serão considerados os resultados do estudo de impacto 

econômico da cobrança, junto aos setores usuários, contemplado em outro projeto 

“Regularização do Uso da Água na RH VIII”. Serão apresentados ao CBH Macaé Ostras os 

critérios e diretrizes para ampliar o processo de cobrança pelo uso da água e para revisão dos 

usos dispensados de outorga. 

 

Além disso, deverá ser avaliado e proposto o valor da cobrança a partir da tecnologia que o 

usuário está utilizando – tecnologias mais sustentáveis devem ser priorizadas em relação às 

tecnologias usuais, que não fazem uso sustentável, e teriam valores diferenciados. Inclui-se 

também a avaliação e proposição de aperfeiçoamento da parcela de lançamento e consumo na 

metodologia da cobrança. Por fim, deverá ser prevista uma análise crítica da sustentabilidade 

financeira da Cobrança pelo uso dos recursos hídricos envolvendo a situação atual e futura. 

 

 Meta 7: Atualizar 1 (um) Banco de Dados – Sistema de Informação 

Geográfica 

 

Esta meta tem como objetivo realizar a atualização do banco de dados constante no PRH 

Macaé/Ostras (2014), por meio da reunião das informações produzidas e encontradas durante 

a revisão do Plano, em formatos para softwares de SIG, em PDF e PNG. 

 

7.7.1. Armazenamento das informações geográficas geradas durante a 

revisão do Plano de Recursos Hídricos, de acordo com a Resolução CERHI nº 

252/2021 

 

Esta atividade visa reunir e organizar os dados processados e gerados em todo processo de 

revisão do PRH Macaé/Ostras (2014) em ambiente de Sistemas de Informações Geográficas 
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(SIG), com vistas a atualizar o banco de dados elaborado em 2014 e fornecer subsídios para o 

SIGA Macaé, que se encontra em implementação. 

 

 Metodologia 

 

Os dados deverão ser salvos nos formatos compatíveis com o Sistema Nacional de 

Informações de Recursos Hídricos e com aplicativos de uso consagrado, como ArcGis e 

QGis, observando a Resolução CERHI-RJ nº 252/2021, que define os critérios e 

procedimentos para produção, estruturação, disponibilização e compartilhamento de dados e 

informações geoespaciais no âmbito da Política Estadual de Recursos Hídricos. 

 

Nesse sentido, a organização dos dados deverá ser compatível e articulada com o Banco de 

Dados Geoespaciais do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), bem como com a do SIGA 

Macaé. Deverá ser descrita a natureza e a fonte dos dados das informações (qualitativa, 

quantitativa, nível de detalhamento ou escala, abrangência temporal e espacial, origem etc.) e 

especificado o tipo de tratamento, processamento e armazenamento. 

 

Os mapas produzidos nas atividades previstas deverão apresentar layouts com atributos 

mínimos como: título, legenda, escala (númerica e gráfica), orientação cartográfica, grade de 

coordenadas, fontes, identificação do DATUM, da projeção cartográfica, data de geração 

(mês e ano) e as logomarcas das instituições envolvidas.  

 

Com base no acervo de informações existentes, será realizada a organização dos dados 

geográficos e não geográficos em um único sistema. O conjunto de dados será formado por 

dados espaciais (imagens geradas por sensores remotos, por exemplo, oriundas de satélite) e 

dados secundários. Deverão ser entregues a Base Digital de Dados Geográficos no formato 

Geodatabase, incluindo arquivos no formato shape (shp, shx e dbf), kmz, kml (Google Earth) 

e demais arquivos acessórios e complementares. Também será entregue o Dicionário da Base 

de Dados Geográficos, que consiste em planilha descritiva com o nome de cada arquivo, tipo 
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do arquivo e respectiva extensão, com uma breve descrição de sua origem ou fonte e qualquer 

outro tipo de informação como escala, resolução, datum, sistema de coordenadas e os 

respectivos programas compatíveis para executá-los. 

 

 Meta 8: Elaborar 1 (um ) Manual Operativo do PRH RH VIII 

 

7.8.1. Elaboração do Manual Operativo (MOP) 

 

 Metodologia 

 

O MOP deverá ser traduzido em um roteiro operacional para que o CBH, em conjunto com a 

Entidade Delegatária, viabilize as principais ações propostas e acordadas. Seu conteúdo 

deverá ser organizado em seis blocos principais e deverá prever oficinas participativas com o 

CBH Macaé Ostras para sua construção, sendo composto dos seguintes conteúdos: 

 

i. Definição dos métodos, ferramentas e indicadores; 

ii. Análise, detalhamento, descrição de etapas, fluxos e responsabilidade de instituições 

relacionadas com ações a serem contempladas no MOP; 

iii. Roteiros para concretização das intervenções selecionadas (modelos tático-

operacionais), ilustração através de diagramas e/ou fluxogramas, descrição básica das 

etapas; 

iv. Minuta de documentos necessários para consecução de cada ação; 

v. Indicadores de Acompanhamento; 

vi. Documento consolidado que descreva todos os resultados obtidos. 

 

Os documentos devem contemplar as intervenções propostas na atualização e 

complementação do Plano, sendo que, para cada uma das intervenções previstas, deverá ser 

desenvolvido um modelo tático-operacional para sua concretização que contemple, 

minimamente: 
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i. Avaliação sobre a necessidade de elaboração ou alteração de normas vigentes (leis, 

decretos, resoluções, portarias, convênios, entre outros) para permitir ou facilitar a 

implementação das ações, se avaliadas como necessárias, justificar e propor o 

conteúdo mínimo para a sua elaboração e as instituições responsáveis pela sua edição 

(com a descrição de suas competências); 

ii. Avaliação sobre a necessidade de celebração de acordos institucionais (pactos de 

gestão, convênios, acordos de cooperação, consórcios, entre outros) que permitam ou 

facilitem a implementação da intervenção e, se avaliados como necessários, justificar e 

propor o conteúdo para a sua elaboração; 

iii. Identificação e discriminação de pré-requisitos técnicos, legais e/ou institucionais para 

acesso aos recursos nas fontes de financiamento indicadas; 

iv. Identificação e discriminação da cadeia de comando e direção dos órgãos e 

instituições fundamentais para o desenvolvimento de cada ação, com destaque para o 

dirigente responsável por receber e dar seguimento à solicitação/demanda que se 

relaciona a uma etapa importante/fundamental da ação; 

v. Identificação e discriminação dos atores políticos (autoridades dos poderes executivo e 

legislativo, principalmente) com potencial interesse, favorável ou contrário, sobre a 

intervenção, com destaque para os potenciais parceiros para articulação; 

vi. Identificação das etapas necessárias à implementação dos critérios de outorga por 

parte do Comitê, com base nas informações levantadas no diagnóstico e no 

prognóstico atualizados. 

 

A elaboração dos trabalhos deverá obedecer às seguintes diretrizes: 

 

i. Ter horizonte de tempo compatível com o Plano de Aplicação Plurianual (PAP) do 

Comitê, 4 (quatro) anos, devendo projetar para cada ano o nível de implementação 

esperado para cada ação; 
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ii. Estabelecer diretrizes que estimulem ações em parceria com instituições e atores que 

desenvolvem atividades na RH VIII ligadas ao gerenciamento dos recursos hídricos, 

meio ambiente, habitação, conservação, recuperação do ambiente, saneamento, uso e 

ocupação do solo; 

iii. Considerar as competências legais, capacidade operacional e técnica, disponibilidade 

de recursos, interesses e condições favoráveis para o desenvolvimento de determinada 

ação; 

iv. Buscar integrar iniciativas das diversas instâncias governamentais, privadas e da 

sociedade civil que executam ou planejam a realização de projetos e programas na RH 

VIII e que estabeleçam relação direta ou indireta com os recursos hídricos e as ações 

do MOP; 

v. Observar formas de integrar as diretrizes do PRH Macaé/Ostras (2014) com as 

diretrizes estabelecidas nos planos diretores municipais, planos de manejo de 

Unidades de Conservação, planos municipais de saneamento básico e outros 

instrumentos de planejamento; 

vi. Identificar instituições que podem apoiar a viabilização e implementação do PRH 

Macaé/Ostras em âmbitos específicos, com explicitação desses nichos de ação e seus 

pontos de conexão com o Plano; 

vii. Construir as estratégias operacionais de forma participativa por meio de encontros 

para análise dos produtos e oficinas; 

viii. Realizar a mobilização e buscar contato com atores da região, com objetivo de obter 

considerações sobre as inter-relações das ações do MOP com as instituições e projetos, 

especialmente quanto às dificuldades e oportunidades para a implementação e 

acompanhamento das ações do Plano. 

 

I. Produtos: 

 

O MOP será composto por quatro partes, que serão integradas ao produto final (MOP 1): 
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1. Análise, definição e detalhamento de ações e atividades prioritárias (MOP 1.1); 

2. Mapeamento, detalhamento de fluxos e processos (MOP 1.2); 

3. Conjunto de documentos de apoio (MOP 1.3) – todos os documentos identificados 

como necessários para a realização das ações, tais quais: 

i. Súmulas com os descritivos correspondentes às ações contempladas no MOP, 

bem como as respectivas atividades e suas relações com as diretrizes do PRH, 

metas, orçamento das ações, cronograma e outros itens considerados 

relevantes; 

ii. Documentos para as ações de elaboração/realização; 

iii. Documentos para as ações de articulação; 

iv. Documentos para as ações de fomento; 

v. Documentos para ações-chave; 

vi. Documentos para gestão e fluxo financeiro; 

vii. Caderno das legislações relacionadas às ações do PRH RH VIII; 

viii. Identificação de fontes de investimentos associados, documentos e 

estratégias para o comprometimento de instituições no aporte de recursos para 

as ações do PRH RH VIII; 

ix. Avaliação do orçamento geral do PRH RH VIII e o orçamento de cada 

ação contemplada no MOP; 

x. Detalhamento dos orçamentos; 

xi. Relatório do processo de mobilização com as instituições e 

apresentação dos principais documentos de cooperação entre as 

instituições da RH VIII em reunião Plenária do CBH Macaé Ostras. 

4. Indicadores de acompanhamento (MOP 1.4); 

5. Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica VIII (MOP 

1). 

 

O conjunto dessas etapas resulta na transformação de parcela do Plano de Ações, definido na 

atualização do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Macaé e das Ostras (item 
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7.6), em um Manual Operativo, cujo escopo será apresentar de forma operacional quais 

deverão ser as iniciativas a serem tomadas pelos atores do sistema de recursos hídricos na 

Região Hidrográfica VIII, para colocar em prática seu PRH. 

 

O Relatório de Programas, Projetos, Ações e Estratégias de Implementação, elencou um 

conjunto de 12 ações e 24 programas para o horizonte de 20 anos, até 2032. O CBH Macaé 

Ostras entendeu como necessário reavaliar as táticas e estratégias de implementação das ações 

priorizadas no PRH Macaé/Ostras (2014), após discussões no âmbito do Grupo de Trabalho 

para Revisão do Plano de Bacia. Como também, caso necessário, inserir novas ações e 

programas.  

 

Deverá ser procedida a atualização dos textos referentes a cada programa utilizados como 

referência no Plano anterior, a partir dos textos elaborados na atividade de Revisão dos 

Programas e Projetos (item Erro! Fonte de referência não encontrada.), contemplando as d

escrições dos programas e a ficha resumo, que sintetiza os aspectos principais de cada um dos 

programas integrantes. 

 

No MOP, será apontado e priorizado um conjunto de alternativas de intervenção, que visem 

promover a compatibilização qualiquantitativa entre demanda e disponibilidade hídricas, que 

sejam efetivas para atingir o cenário normativo, objeto do Plano de Recursos Hídricos. A 

seleção dessas alternativas será feita a partir da análise da efetividade e viabilidade, sob o 

ponto de vista jurídico, técnico, econômico, ambiental, social e político. A metodologia para 

essa avaliação e seleção deverá ser flexível, com abordagem quantitativa e qualitativa, isto 

porque algumas informações utilizadas podem não ser mensuráveis quantitativamente e 

podem ser melhor evidenciadas de maneira qualitativa. 

 

Após a finalização dos documentos, a instituição executora irá submetê-lo à Entidade 

Delegatária e ao Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Comitê. Caso seja indicado, 
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deverão ser atendidas as solicitações de alteração e complementação para serem incorporados 

aos programas. Os programas serão validados em consulta pública (7.2.3). 

 

7.8.2. Validação das metas e estratégias de Implementação dos Programas 

via Pacto das Águas 

 

 Metodologia 

 

O foco da validação das metas e estratégias será buscar soluções para minimizar os principais 

problemas ambientais relacionados aos recursos hídricos e otimizar o seu uso múltiplo, com a 

mitigação e atenuação de conflitos entre a demanda e disponibilidade hídrica da região 

hidrográfica. 

 

É fundamental para atualização do Pacto das Águas do PRH Macaé/Ostras a articulação de 

reuniões e realização de mobilizações, rodas de conversa e Consultas Públicas do Plano 

(7.2.3). Para tal, deverão ser promovidas duas reuniões aproveitando as plenárias do CBH 

Macaé Ostras, nas quais seriam explicadas as propostas e apresentadas estratégias de 

condução das discussões do Pacto das Águas, em suas diferentes fases. 

 

A utilização do Pacto das Águas como estratégia de implementação do Plano, fundamentado 

em todas as ações e programas propostos, é instrumentalizar as esferas públicas e a sociedade 

civil relacionadas à esta Região Hidrográfica, com uma visão estratégica sobre a gestão dos 

recursos hídricos, por meio do estabelecimento de pactos institucionais e sociais entre as 

entidades responsáveis e as entidades intervenientes. 

 

O Pacto das Águas é peça fundamental para divisão de responsabilidades das instituições nas 

ações, desta forma, serão promovidas reuniões tendo por referência o detalhamento dos 

Programas de Ação apresentados em atividades anteriores.  
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Inicialmente, deverão ser estabelecidas as diretrizes para divulgação e mobilização em torno 

do estabelecimento do Pacto das Águas. A divulgação se dará pela utilização dos meios de 

comunicações usuais, redes sociais (Instagram, Facebook, grupos de WhatsApp ou similares), 

anúncios de jornais e em rádios. 

 

Após a definição dos atores sociais a serem incorporados às discussões de cada Pacto 

específico, promover-se-á um nivelamento para a plenária do CBH Macaé sobre as 

informações pertinentes para uniformizar os conhecimentos sobre os propósitos, metodologia, 

objetivos e metas. 

 

Para cada programa será necessário estabelecer um pacto específico, que reúna os diversos 

atores sociais, entidades e grupos de interesse para participar das discussões do programa. Isso 

será promovido de forma participativa por meio de reuniões específicas, coordenadas pelo 

CBH MACAÉ OSTRAS e Entidade Delegatária, e voltadas ao alcance de acordos sobre o 

conteúdo, custos e divisão de responsabilidades financeiras e operacionais relacionadas a cada 

programa. Para consolidação dos Pactos, deverá ser elaborado e assinado pelas partes 

interessadas um Protocolo de Intenções e Compromisso para a realização dos Pactos das 

Águas estabelecidos, com apontamento das responsabilidades e atribuições de cada ente 

envolvido.  

 

Deverão ser identificadas as possíveis fontes de financiamento em um mapeamento de 

alternativas, assim como elaboração de projetos para angariar editais externos que 

contemplariam os programas como um todo ou subprogramas.  

 

Além da constatação das informações a serem implementadas, do ponto de vista do que já foi 

feito, também serão definidas estratégias para que o Plano de Ação do Pacto das Águas seja 

coerente e compatível com o Observatório das Águas e respectivo Protocolo de 

Monitoramento da Governança das Águas. 
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7.8.3. Proposta Organizacional para Implementação do Gerenciamento dos 

Recursos Hídricos nas Bacias Hidrográficas 

 

É importante que a proposta organizacional voltada para o gerenciamento, com a definição 

clara das atribuições e da abrangência territorial de suas ações, tenha compatibilidade com a 

estrutura institucional existente, as legislações pertinentes, em especial a Lei Federal 

n°14.026/20 e os interesses das comunidades das bacias.  

 

A identificação das entidades que participarão do gerenciamento dos recursos hídricos da 

bacia deverá ser atualizada, assim como o estabelecimento e adaptações dos instrumentos 

legais, de acordo com as legislações pertinentes e as deliberações do CBH Macaé Ostras e do 

Governo do Estado. Para tanto, deverão ser previstos uma revisão dos instrumentos legais de 

criação dessa estrutura e as diretrizes de seu estatuto e regimento.  

 

Desta forma, deverá ser desenvolvida uma avaliação da estrutura organizacional proposta para 

implementação do gerenciamento de recursos hídricos nas bacias hidrográficas efetivada no 

Plano anterior, em face das incertezas, avaliar a sensibilidade e vulnerabilidade dessa 

estrutura.  

 

Assim, propor alternativas de adaptação de forma a identificar quais são os pontos a serem 

incrementados, além de sugerir outros potenciais arranjos, como o gerenciamento costeiro, a 

serem contemplados para que a implementação do gerenciamento de recursos hídricos seja 

efetiva. 

 

7.8.4. Articulação e Compatibilização dos Interesses Internos e Externos às 

Bacias 

 

Esta atividade tem como objetivo a revisão das alternativas técnicas e institucionais para 

articulação dos interesses internos com os externos à RH VIII, com a inclusão dos sistemas 
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hidrográficos compartilhados, visando minimizar possíveis conflitos de interesse entre bacias, 

propostas no PRH Macaé/Ostras (2014). 

 

Para isto, recomenda-se a análise de Planos de Recursos Hídricos e de Segurança Hídrica 

Nacional, Estaduais e de sistemas hidrográficos compartilhados que possuem recursos 

hídricos em comum com as bacias de interesse, com avaliação das intenções de uso da água 

sob os aspectos qualitativo e quantitativo. 

 

As intervenções propostas nesses planos que possam interferir nas águas das bacias deverão 

ser analisadas, com a busca de compatibilizar os interesses dos usuários de montante e de 

jusante, assim como deverão ser identificados pontos de conflito e possíveis soluções 

estruturais ou não estruturais. Essa articulação e compatibilização deverá enfocar a questão da 

transposição da bacia hidrográfica do rio Macabu (RH IX) para a bacia do rio Macaé (RH 

VIII). 

 

 PRODUTOS 

Deverão ser elaborados materiais com a compilação das informações geradas por meio da 

atualização do Plano, que possibilitem a compreensão do conteúdo pelos tomadores de 

decisão e pelo público geral. Os produtos consistirão em desmembramento das metas e 

atividades previstas na revisão do Plano, onde cada tópico será contemplado em relatórios e 

encartes correspondentes, relacionando os resultados da revisão do Plano. 

 

 Meta 1: Elaborar 1 (um) Plano de Trabalho 

 

Produto 1.  RPT - Plano de Trabalho  

 

 Meta 2: Elaborar e Implementar as Ações de 1 (um) Plano de Comunicação e 

Mobilização Social para Revisão do Plano de Recursos Hídricos RH VIII 
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Produto 2. PCMS – Plano de Comunicação e Mobilização Social 

Produto 3. Folders  

Produto 4. Publicações para as redes sociais  

Produto 5. Cartazes  

Produto 6. RPCMS – Relatório Parcial da Comunicação e Mobilização Social 

Produto 7. RCMS – Relatório Final da Comunicação e Mobilização Social 

Produto 8. Registro fotográfico e audiovisual 

 

 Meta 3: Atualizar 1 (um) diagnóstico da RH VIII 

 

Produto 9. RD-01 – Relatório da Caracterização Física-Biótica da Área de Estudo e 

Mapeamento do Uso e Cobertura da Terra 

Produto 10. RD-02 – Relatório da Caracterização Socioeconômica da Área de 

Estudo 

Produto 11. RD-03 – Relatório de Diagnóstico das Disponibilidades Hídricas 

Produto 12. RD-04 – Relatório de Diagnóstico das Demandas Hídricas 

Produto 13. RD-05 – Relatório do Balanço Hídrico 

Produto 14. RD-06 – Relatório dos aspectos críticos para o ordenamento das lagoas 

costeiras 

Produto 15. RD-07 – Relatório de detalhamento das Áreas Prioritárias para 

Conservação e Produção de Água e de Áreas Sujeitas á Restrição de Uso 

Produto 16. E01 – Encarte do Diagnóstico da Região Hidrográfica dos rios Macaé e 

das Ostras 

Produto 17. Oficina de Imersão 

 

 Meta 4: Avaliar criticamente os 10 (dez) anos de implementação do PRH RH 

VIII (2014-2024) 
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Produto 18. RAI – Relatório da Avaliação da Implementação do PRH Macaé/Ostras 

(2014) 

 

 Meta 5: Atualizar 1 (um) prognóstico da RH VIII 

 

Produto 19. RP – Relatório de Atualização do Prognóstico 

 

 Meta 6: Atualizar ações do PRH RH VIII 

 

Produto 20. RAP – Relatório de Atualização do Plano de Recursos Hídricos, 

contemplando os Programas e o Pacto das Águas atualizados 

Produto 21. Relatório Síntese e Diagnóstico Integrado 

Produto 22. Encarte para divulgação da Revisão do Plano de Recursos Hídricos 

para o Poder Público 

Produto 23. Encarte para divulgação da Revisão do Plano de Recursos Hídricos 

para a sociedade civil  

Produto 24. Encarte para divulgação da Revisão do Plano de Recursos Hídricos 

para usuários de água 

 

 Meta 7: Atualizar 1 (um) Banco de Dados – Sistema de Informação 

Geográfica 

 

Produto 25. Banco de Dados atualizado 

 

 Meta 8: Elaborar 1 (um ) Manual Operativo do PRH RH VIII 

 

Produto 26. Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos da Região 

Hidrográfica VIII (MOP 1) 

Produto 27. Protocolo de Intenção e Compromisso do Pacto das Águas 
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 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 

 

 Plano de Trabalho e Plano de Comunicação e Mobilização Social 

 

O plano de trabalho e o plano de comunicação e mobilização social serão avaliados pela 

Comissão de Acompanhamento do CILSJ e pelo Grupo de Trabalho de Acompanhamento de 

Revisão do Plano do CBH Macaé, para verificar a conformidade com o presente escopo, 

especificamente com os conteúdos mínimos dispostos nos itens 7.1.2 e 7.2.1. Caso necessário, 

serão indicados os devidos ajustes para aprovação. 

 

Tais planos devem incluir as datas e indicação das revisões, os nomes e assinaturas dos 

responsáveis técnicos e seguir as normas da ABNT e os padrões a serem fornecidos pelo 

Consórcio Intermunicipal Lagos São João. Nos casos em que haja omissão das normas da 

ABNT, a Instituição Executora poderá propor alternativas, como a utilização de normas 

estrangeiras ou métodos consagrados pelo uso, que deverão ser submetidas à análise da 

Comissão Técnica de Acompanhamento.  

 

Os planos devem apresentar as logomarcas do Consórcio Intermunicipal Lagos São João 

(CILSJ), do Comitê de Bacia Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras (CBH Macaé Ostras), 

da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS), do Instituto Estadual do 

Ambiente (INEA), do Governo do Estado do Rio de Janeiro, do Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos (FUNDRHI) e da instituição executora, nome do Projeto e o número do contrato. O 

período máximo para revisão dos planos por parte do CILSJ e do CBH Macaé Ostras será de 

30 (trinta) dias corridos, devendo a instituição realizar as correções que forem solicitadas para 

aprovação.  
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Os documentos deverão ser entregues em uma via em meio digital, sob forma de arquivos 

editáveis, para serem analisados e comentados. Após a aprovação da Comissão de 

Acompanhamento deverão ser emitidas e entregues uma via impressa e em meio digital do 

Plano de Trabalho Consolidado e Plano de Comunicação e Mobilização Social, em 02 (duas) 

cópias em mídia digital (CD, DVD, Pendrive ou HD), em formato editavel (formato original) 

e .pdf. As especificações para impressão são: 

 

a. Folha A4; 

b. Encadernados em espiral; 

c. Fonte Arial ou Times New Roman tamanho 12; 

d. Espaçamento de 1,5 cm entre linhas; 

e. Texto justificado; 

f. Margens superior e esquerda de 2,5 cm e inferior e direita de 2,0 cm. 

 

 Relatórios 

 

O relatório deverá incluir as datas e indicação das revisões, os nomes e assinaturas dos 

responsáveis técnicos e seguir as normas da ABNT e os padrões a serem fornecidos pelo 

CILSJ. Nos casos em que haja omissão das normas da ABNT, será permitida a utilização de 

normas estrangeiras ou métodos consagrados pelo uso, após a devida aprovação da Comissão 

Técnica de Acompanhamento. O relatório deverá ser impresso de acordo com as 

especifícações abaixo: 

 

I. Relatórios (exceto o Relatório Síntese e Diagnóstico Integrado): 

a. Folha A4; 

b. Encadernados em espiral; 

c. Fonte Arial ou Times New Roman tamanho 12; 

d. Espaçamento de 1,5 cm entre linhas; 

e. Texto justificado; 
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f. Margens superior e esquerda de 2,5 cm e inferior e direita de 2,0 cm 

 

II. Relatório de Síntese e Diagnóstico Integrado (RS): 

a. Fomarto aberto 42,0 x 29,7 mm, formato fechado 21,0 x 29,7 mm; 

b. Nº aproximado de páginas: 200; 

c. Capa em Couchê Brilho LD 150,4 x 4 cores; 

d. Acabamentos: Laminação Fosca F, Dobra; 

e. Páginas em OffSet LD 90,4 x 4 cores 

f. Acabamentos: Dobra Caderno, costura, colagem de capa e capa dura; 

g. Cerca de 5 Mapas em Couchê Brilho L2 150,4 x 4 cores, formato A3, dobrado, 

preso á encadernação; 

h. Acabamentos encadernados; 

i. Quantidade: 100 (cem) exemplares e uma versão digital. 

 

Todos os documentos produzidos deverão apresentar as logomarcas do Consórcio 

Intermunicipal Lagos São João (CILSJ), do Comitê de Bacia Hidrográfica dos rios Macaé e 

das Ostras (CBH Macaé Ostras), da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade 

(SEAS), do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), do Governo do Estado do Rio de Janeiro, 

do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRHI) e da instituição executora, o nome e 

identidade visual do Plano de Recursos Hídricos da RH VIII e o número do contrato. Os 

registros fotográficos deverão ser impressos coloridos em papel A4, com no máximo 3 (três) 

fotos por folha. Os mapas presentes nos relatórios deverão ser apresentados 1 (um) por folha 

em papel A3 e A4, quando couber. O período máximo para revisão do relatório por parte do 

CILSJ será de 30 (trinta) dias corridos, devendo a instituição realizar as correções que forem 

solicitadas para aprovação.  

 

O documento será emitido em uma via em meio digital, sob forma de arquivo editável, para 

serem analisados e comentados. Após a aprovação da Comissão de Acompanhamento e do 

GTA Revisão Plano do CBH Macaé Ostras, deverão ser emitidas e entregues duas vias 
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impressas e em meio digital do relatório revisado. Todos os relatórios e imagens produzidos 

ao longo do projeto deverão ser entregues em 02 (duas) cópias em mídia digital (CD, DVD, 

Pendrive ou HD), que deverão estar nos formatos editáveis (formato original) e .pdf, enquanto 

as fotos devem entregues separadamente em formato .png ou .jpeg. Após ajustes e aprovação, 

deverão ser impressos 100 (cem) exemplares do Relatório Síntese. 

 

O texto deverá possuir caráter técnico/científico, o objetivo do trabalho deverá ser 

precisamente estabelecido de acordo com o trabalho realizado, o desenvolvimento deverá ser 

apresentado em nível de detalhe e pautado na metodologia reconhecida na literatura científica. 

 

 Materiais de Divulgação 

 

Os materiais de divulgação e informativos produzidos deverão apresentar as logomarcas do 

Consórcio Intermunicipal Lagos São João (CILSJ), do Comitê de Bacia Hidrográfica dos rios 

Macaé e das Ostras (CBH Macaé Ostras), respeitando a identidade visual do CBH Macaé 

Ostras, com destaque ao manual de aplicação da logomarca do Comitê. 

 

Antes de serem divulgados e impressos, os materiais de divulgação e informativos deverão ser 

entregues para a Comissão Técnica de Acompanhamento do CILSJ para avaliação e 

aprovação, que contará com a avaliação dos membros do Grupo de Trabalho do CBH Macaé 

Ostras. Os arquivos de cada material deverão ser enviados em via digital para a Comisão. 

Após aprovação, deverão ser entregues em 02 (duas) cópias em mídia digital (CD, DVD, 

pendrive ou HD), que devem estar nos formatos editáveis (formato original) e nos formatos 

.pdf, .png ou .jpeg. de acordo com o formato mais adequado para cada tipo de material.  

 

Aqueles materiais que serão impressos, deverão ser produzidos após aprovação. Os folders e 

encartes, especificamente, deverão contar com o envio de uma amostra física (boneca) para 

aprovação antes da impressão de todos os exemplares previstos. A amostra física e os 
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exemplares impressos serão entregues na Sede do CBH Macaé Ostras, localizada no endereço 

Rua Santa Catarina, n° 219, sala 503, Extensão do Bosque, Rio das Ostras-RJ.  

 

Os materiais da Revisão do Plano de Recursos Hídricos deverão apresentar as seguintes 

especificações: 

 

I. Folders: 

a. Dimensões: 210 x 297 mm; 

b. Orientação: Paisagem (horizontal); 

c. Nº de dobras: 2 (duas), no sentido vertical; 

d. Tipo de Papel: Couché fosco 

e. Gramatura: 120 g/m²; 

f. Impressão: Colorida; 

g. Cores: 4x4 (colorido frente e verso). 

h. Quantidade: 500 (quinhentos) exemplares de cada folder; Total: 1.500 (um mil 

e quinhentos) exemplares. 

 

II. Cartazes: 

a. Tamanho A4 – 210 x 297mm; 

b. Tipo de papel: offset; 

c. Gramatura: 90g/m²; 

d. Quatro cores (4x0); 

e. Quantidade para divulgação das Consultas Populares: 40 (quarenta) unidades 

para cada localidade enfocada; Total: 320 (trezentos e vinte) unidades; 

f. Quantidade para divulgação das consultas públicas: 50 (cinquenta) unidades 

para cada consulta e localidade enfocada. Total: 500 (quinhentas) unidades. 

 

III. Encartes: 

a. Formato aberto 42,0 x 29,7 mm, formato fechado 21,0 x 29,7 mm; 
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b. Nº. aproximado de páginas: 50; 

c. Capa em Couchê Fosco LD 150, 4 x 4 cores.; 

d. Acabamentos: Dobra; 

e. Cerca de 50 Páginas em OffSet LD 90, 4 x 4 cores; 

f. Acabamentos: Dobra; 

g. Mapa em Couchê Fosco 150, 4 x 4 cores, formato A3, dobrado, preso à 

encadernação; 

h. Acabamentos: Intercalo, Grampo Cavalo. 

i. Número de exemplares: Encarte do Diagnóstico da Região dos rios Macaé e 

das Ostras: 200 (duzentos) exemplares; 

j. Encarte para divulgação da Revisão do Plano de Recursos Hídricos voltado 

para o Poder Público: 100 (cem) exemplares; 

k. Encarte para divulgação da Revisão do Plano de Recursos Hídricos voltado 

para os usuários de água: 400 (quatrocentos) exemplares; 

l. Encarte para divulgação da Revisão do Plano de Recursos Hídricos voltado 

para a sociedade civil: versão final – 1000 (mil) exemplares. 

 

IV. Postagem para redes sociais: 

a. As artes elaboradas para o feed do Instagram poderão ser quadradas (1080 x 

1080 px), verticais (1080 x 1350 px) e horizontais (1080 x 566 px). Nos 

stories, as artes deverão ser verticais (1080 x 1920 px); 

b. Já os cards para o Facebook terão 720, 960 ou 1.280 pixels de largura; 

c. Para o Linkedin as imagens para posts deverão ter 1128 (l) x 376 (a) pixels 

pixels, conforme especificações indicadas na plataforma. 

d. Os arquivos deverão estar, preferencialmente, em PNG, o tamanho deve ser 

inferior a 1 MB, para evitar uma imagem pixelada, granulada; 

e. Imagens com qualidade mínima de 300 dpi; 

f. Descrição do investimento e estratégia para impulsionamento de publicações 

nas redes sociais. 
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V. Entrega dos registros audiovisuais 

Os registros fotográficos e audiovisuais das atividades desenvolvidas deverão ser entregues à 

Comissão Técnica de Acompanhamento do CILSJ junto à entrega de outros produtos. Os 

registros serão entregues em 2 (duas) cópias em formato digital (CD, DVD, pendrive ou HD), 

de acordo com as seguintes especificações: 

 

a. Vídeos: Resolução – 1920x1080p; formato final – .MP4 compactado no padrão 

H.264/MPEG-4 AVC. 

b. Fotografias: Resolução – 600 dpi. 

 

VI. Propagandas em rádios, televisão, carros de som e jornais 

Os conteúdos vinculados às propagandas em televisão, rádios, jornais e carros de som, 

deverão estar de acordo com o Plano de Comunicação e Mobilização Social e utilizar os 

mesmos elementos apresentados nos folders, como descrito no item 7.2.1.1. Os conteúdos 

deverão ser apresentados de forma adaptada a cada tipo de mídia. A instituição executora 

deverá articular a veiculação das informações e divulgação das consultas em meios de 

comunicação local e regional, por meio de propaganda gratuita, por se tratar de ações que 

envolvem assuntos de intesse público comum. Nas localidades (alto, médio e baixo curso) 

enfoques do presente escopo, deverá ser contratado carros de som a fim de veicular a 

divulgação das consultas públicas. 

 

 Banco de Dados 

 

O Banco de Dados deverá ser entregue com respectivo dicionário de dados, scripts de geração 

das tabelas e manual com a estrutura do banco. Deverá ser elaborado com software específico, 

compatível com o Sistema de Informações Geográficas utilizado pelo INEA, para criação de 

um banco de dados estruturado e contendo o conjunto dos dados coletados e tratados ao longo 

dos trabalhos, assim como os resultados dos estudos empreendidos, conforme descrito no item 
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7.7.1. Para o banco de dados não se faz necessária a entrega da via em formato físico. O 

banco de dados aprovado deverá ser entregue à Comissão Técnica de Acompanhamento do 

CILSJ  em formato digital Hard Drive (HD) externo, contemplando: 

  

a. Base Digital de Dados Espaciais no formato Geodatabase, incluindo arquivos no 

formato shape (shp., shx. e dbf.), kmz., kml. (Google Earth) e qualquer outro arquivo. 

b. Dicionário da Base de Dados Geográficos, que consiste em planilha descritiva. 

 

Toda a estruturação do banco de dados deverá estar em consonância com a Resolução 

CERHI-RJ nº 252/2021 e todos os arquivos deverão estar organizados em pastas específicas. 

Os mapas gerados serão entregues em formato de imagens (.pdf, .jpg e.png) em conjunto com 

os arquivos de mapas (.qpj), usar sistema de coordenadas geográficas e DATUM SIRGAS 

2000. Disponibilizar os arquivos digitais dos mapas, em formato editável (.shp e .kml) e seus 

respectivos arquivos complementares, associados ao arquivo de banco de dados em formato 

.xml ou .xlsx. 

 

São previstas três entregas no contrato, sendo a última entrega consolidada com todos os 

dados produzidos ao longo da execução, conforme dispostos nos cronogramas. O período 

máximo para avaliação do banco de dados por parte do CILSJ será de 45 (quarenta e cinco) 

dias corridos, devendo a instituição realizar os ajustes que forem solicitados para aprovação. 

 

 Manual Operativo 

 

O Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos (MOP) e os documentos que o compõem 

deverão ser produzidos conforme apresentado no item 7.8 deste escopo. O MOP deverá 

incluir as datas e indicação das revisões, os nomes e assinaturas dos responsáveis técnicos e 

seguir as normas da ABNT e os padrões a serem fornecidos pelo CILSJ. Nos casos em que 

haja omissão das normas da ABNT, será permitida a utilização de normas estrangeiras ou 
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métodos consagrados pelo uso, após a devida aprovação da Comissão Técnica de 

Acompanhamento. 

 

Todos os documentos produzidos deverão apresentar as logomarcas do Consórcio 

Intermunicipal Lagos São João (CILSJ), do Comitê de Bacia Hidrográfica dos rios Macaé e 

das Ostras (CBH Macaé Ostras), da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade 

(SEAS), do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), do Governo do Estado do Rio de Janeiro, 

do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRHI) e da instituição executora, o nome e 

identidade visual do Plano de Recursos Hídricos da RH VIII e o número do contrato. Os 

registros fotográficos deverão ser impressos coloridos em papel A4, com no máximo 3 (três) 

fotos por folha. O período máximo para revisão dos documentos por parte do CILSJ será de 

30 (trinta) dias corridos, devendo a instituição realizar as correções que forem solicitadas para 

aprovação.  

 

O MOP será emitido em meio digital, sob forma de arquivo editável, para ser analisado e 

comentado. O MOP deverá ser apresentado para a plenária do CBH Macaé Ostras. Após a 

aprovação da Comissão de Acompanhamento do CILSJ e do GTA do CBH Macaé Ostras 

deverão ser emitidas e entregues duas vias impressas e uma em meio digital do documento 

revisado, em 2 (duas) cópias em mídia digital (CD, DVD, pendrive ou HD), que devem estar 

nos formatos editável (formato original) e.pdf, as fotos deverão ser entregues separadamente 

em formato .png ou .jpeg. O documento deverá ser impresso com as seguintes especificações: 

 

a. Folha A4; 

b. Encadernados em espiral; 

c. Fonte Arial ou Times New Roman tamanho 12; 

d. Espaçamento de 1,5 cm entre linhas; 

e. Texto justificado; 

f. Margens superior e esquerda de 2,5 cm e inferior e direita de 2,0 cm.  
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 RESULTADOS ESPERADOS 

Os resultados gerais esperados do projeto são:  

 

I. Dez anos de implementação do PRH-MACAÉ/OSTRAS (2014) avaliados 

criticamente, com as potencialidades e desafios identificados e estratégias futuras 

definidas que foram inclusas na Revisão e Complementação do PRH; incluindo seu 

status através da análise de materiais de referência, dos indicadores definidos pelo 

Protocolo de Monitoramento da Governança das Águas e pelas considerações dos 

membros atuais e antigos do CBH Macaé Ostras;  

II. Atores sociais envolvidos na gestão dos recursos hídricos e seus diferentes níveis de 

interesses e influência identificados; 

III. Sociedade mais participativa, que irá acompanhar e contribuir para a construção da 

revisão do Plano de Recursos Hídricos; 

IV. Divulgação e realização de consultas populares e públicas para promover a 

mobilização e capacitação da sociedade; 

V. Materiais informativos e de divulgação sobre os dados da revisão do Plano 

produzidos. 

VI. Status de implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos identificado; 

VII. Propostas de soluções para eventuais problemas de déficit hídrico, estratégias de 

mitigação das vulnerabilidades e gestão de riscos definidas; 

VIII. Ações, programas e projetos revisados e complementados, com indicadores, metas e 

medidas emergenciais estabelecidos; e estratégias de implementação desses programas 

via Pacto das águas; 

IX. Proposta técnica de enquadramento dos corpos hídricos da RH VIII atualizada;  

X. Sustentabilidade financeira da cobrança pelo uso dos recursos hídricos avaliada, com 

proposições para aperfeiçoamento e ampliação deste instrumento; 

XI. Manual Operativo do Plano elaborado, com orientações sobre a execução das ações 

prioritárias de curto prazo (4 anos) elencadas na revisão; 
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XII. Diretrizes definidas para divulgação e mobilização para o estabelecimento do Pacto 

das Águas definidas; 

XIII. Medidas e meios de execução propostos para a articulação e compatibilização dos 

interesses internos e externos às bacias hidrográficas, com foco na transposição da 

bacia do rio Macabu para a bacia do rio Macaé. 

XIV. Diagnóstico ambiental e socioeconômico da RH VIII atualizado; 

XV. Mapeamento atualizado e análise da distribuição espacial dos tipos de ocupação de 

solo nas bacias, das áreas de preservação permanente, unidades de conservação da 

natureza e da cobertura vegetal; 

XVI. Padrões de ocupação do solo predominantes nas bacias e usos múltiplos identificados 

e caracterizados; 

XVII. Formas de apropriação da água como recurso identificadas e analisadas, a partir da 

identificação das forças sociais atuantes e da atualização da caracterização dos grupos 

e padrões sociais presentes nas bacias; 

XVIII. Rede de monitoramento qualiquantitativo das águas avaliada e revisada, com a 

identificação e caracterização do funcionamento das estações de monitoramento 

presentes na bacia; 

XIX. Proposta de instalação de novas estações de monitoramento qualiquantitativo das 

águas, para suprir a defasagem de informações; 

XX. Disponibilidade qualiquantitativa das águas superficiais e subterrâneas da RH VIII 

avaliada e atualizada; 

XXI. Recomendações feitas para análises ecotoxicológicas, com as áreas propensas a 

contaminações identificadas; 

XXII. Trechos críticos em relação à qualidade da água identificados e mapeados; 

XXIII. Processos erosivos e sedimentológicos identificados e mapeados; 

XXIV. Quadro atual e potencial de demanda hídrica das bacias avaliado e atualizado de 

acordo com os diferentes usos setoriais; 

XXV. Cenário atual do aproveitamento dos recursos hídricos estabelecido; 
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XXVI. Balanço hídrico da RH-VIII atualizado e estabelecido, a partir das informações de 

disponibilidade e demanda hídrica; 

XXVII. Aspectos críticos que afetem o ordenamento das lagoas costeiras identificados; 

XXVIII. Dados produzidos que subsidiarão a elaboração do Plano de Gerenciamento das 

Lagoas Costeiras da RH-VIII; 

XXIX. Informações e mapeamento em escala local das áreas prioritárias para conservação e 

produção de água na RH-VII compiladas e detalhadas; 

XXX. Prognóstico atualizado, com quatro cenários alternativos de demandas hídricas definid

os para os próximos 10, 15, 20 e 30 anos, e o cenário alternativo mais provável, com s

uas respectivas alternativas e estratégias de intervenção estabelecidas; 

XXXI. Estimativa de carga poluidora por tipo de demanda estabelecida de acordo com os 

cenários definidos; 

XXXII. Estado de segurança hídrica da RH-VII atualizado por cenário estabelecido, de modo 

que eventos extremos de secas e cheias possam ser enfrentados controladamente; 

XXXIII. Propostas de soluções para eventuais problemas de déficit hídrico, estratégias de 

mitigação das vulnerabilidades e gestão de riscos definidas; 

XXXIV. Banco de Dados SIGA oganizado e atualizado com os dados processados e gerados 

durante a revisão do Plano, com o fornecimento de subsídios para o SIGA Macaé. 

 

 

 EXCLUSÃO DO ESCOPO 

I. Aquisição de veículos e/ou equipamentos.  

II. Aluguel de espaço. 

III. Pagamento de licença de softwares. 

 

 PREMISSAS 
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I. Considerar a avaliação crítica do processo de implementação do PRH-

MACAÉ/OSTRAS (2014) para sua revisão e complementação. 

II. Integração dos dados do projeto de Monitoramento Ambiental com ênfase nos 

recursos hídricos na RH VIII. 

III. Coletas e análises de água em consonância com protocolos metodológicos da literatura 

de acondicionamento, preservação e transporte. 

IV. Disponibilidade e atualização de dados secundários a partir de fontes oficiais. 

V. Acompanhamento e aprovação dos produtos em conjunto com membros do Grupo de 

Trabalho de Acompanhamento do Comitê de Bacia do Rio Macaé. 

 

 RISCO 

I. Baixa aderência da população aos eventos de participação popular, como oficinas e 

consultas públicas, apesar das ações de comunicação e mobilização social. 

II. Restrições ambientais ou sanitárias que podem ocorrer no momento de execução das 

atividades previstas.  

III. Dados secundários inconsistentes e insuficientes para realizar todas as análises 

previstas. 

IV. Atraso no fornecimento de dados secundários não disponíveis. 

V. Condições climáticas adversas no ano de execução do projeto, que afetem o 

Diagnóstico das Disponibilidades Hídricas. 

VI. Não funcionamento das estações de monitoramento hidrometereológico presentes na 

Região Hidrográfica VIII. 

VII. Dificuldade de acesso aos locais de amostragem previstos. 

 

 RESTRIÇÕES 

I. O projeto deverá ser desenvolvido no período de 26 meses, sem prorrogação. 
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II. O Diagnóstico de Disponibilidade Hídrica será feito durante no mínimo um ano 

hidrológico. 

 

 PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo total para a execução do projeto será de 26 (vinte e seis) meses. 

 

 CRONOGRAMA 
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 Cronograma de Execução 

 

Figura 4 Cronograma Executivo (Parte 01). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Realização de reunião inicial de alinhamento

Elaboração do Plano de Trabalho (PT)

Elaboração e implementação do Plano de Comunicação e 

Mobilização Social para Revisão do PRH  Macaé Ostras

Consultas Populares

Consultas Públicas

Apresentações para a plenária do CBH
 

Atualização da Caracterização Físico-biótica da Área de Estudo e 

Mapeamento do Uso do Solo e Cobertura Vegetal

Atualização da Caracterização Socioeconômica
 

Avaliação e revisão da rede atual e obtenção dos dados de 

monitoramento qualiquantitativo

Campanhas de monitoramento qualiquantitativo
 

Atualização do Diagnóstico das Disponibilidades Hídricas

Atualização do Diagnóstico das Demandas Hídricas

Atualização do Balanço Hídrico

Identificação dos aspectos críticos para o Ordenamento de Usos 

Múltiplos das Lagoas Costeiras da Região Hidrográfica VIII

Detalhamento das áreas prioritárias para conservação, produção 

de água e de áreas sujeitas à restrição de uso

Oficina de Imersão

Avaliação do cumprimento das Metas e Estratégias de 

Implementação do PRH Macaé Ostras (2014)

Meta 4 - Avaliar criticamente os 10 (dez) anos de implementação do PRH RH VIII (2014-2024)

Meta 3 - Atualizar 1 (um) diagnóstico da RH VIII

Etapas

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS

REVISÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA REGIÃO HIDROGRÁFICA MACAÉ E DAS OSTRAS

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meses

Meta 1 - Elaborar 1 (um) Plano de Trabalho

Meta 2 - Elaborar e implementar as ações de 1 (um) Plano de Comunicação e Mobilização Social para Revisão do PRH
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Figura 5 Cronograma Executivo (Parte 02). 

 

 

Atualização das Cenarizações Alternativas das Demandas e 

Ofertas Hídricas

Atualização da Estimativa da Carga Poluidora por Cenário

Avaliação do estado de Segurança Hídrica da RH VIII por 

cenário

Revisão de Programas e Projetos com estabelecimento de 

indicadores e metas de curto, médio e longo prazo e medidas 

emergenciais

Atualização da proposta técnica de enquadramento

Avaliação da Sustentabilidade Financeira da Cobrança pelo Uso 

dos Recursos Hídricos 

Armazenamento das informações geográficas geradas durante a 

revisão do Plano de Recursos Hídricos

Elaboração do Manual Operativo (MOP)

Validação das metas e estratégias de Implementação dos 

Programas via Pacto das Águas

Proposta Organizacional para Implementação do Gerenciamento 

de Recursos Hídricos nas Bacias Hidrográficas

Articulação e Compatibilização dos Interesses Internos e Externos 

às Bacias

Faturamento, pagamento, recebimento do objeto e encerramento 

contratual

Encerramento contratual

Meta 5 - Atualizar 1 (um) prognóstico da RH VIII

Meta 6 - Atualizar ações do PRH RH VIII

Meta 7 - Atualizar 1 (um) Banco de Dados - Sistema de Informação Geográfica

Meta 8 - Elaborar 1 (um) Manual Operativo do PRH RH VIII
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  Cronograma Físico-Financeiro 

 

Figura 6 Cronograma Físico-Financeiro (ANO 01 - Parte 01). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I - RPT – Relatório do Plano de Trabalho Consolidado

Custo(R$): -R$      -R$          -R$                            -R$                           -R$                              -R$                      -R$                      -R$                             -R$                           -R$                            -R$                              -R$                           

I-  PCMS – Plano de Comunicação e Mobilização Social

Custo(R$): -R$      -R$          -R$                            -R$                           -R$                              -R$                      -R$                      -R$                             -R$                           -R$                            -R$                              -R$                           

II-  Folders

Custo(R$): -R$      -R$          -R$                            -R$                           -R$                              -R$                      -R$                      -R$                             -R$                           -R$                            -R$                              -R$                           

III-  Publicações para as redes sociais

Custo(R$): -R$      -R$          -R$                            -R$                           -R$                              -R$                      -R$                      -R$                             -R$                           -R$                            -R$                              -R$                           

IV - Cartazes

Custo(R$): -R$      -R$          -R$                            -R$                           -R$                              -R$                      -R$                      -R$                             -R$                           -R$                            -R$                              -R$                           

V-  RPCMS – Relatórios da Comunicação e Mobilização Social 

(Parcial e Final)

Custo(R$): -R$      -R$          -R$                            -R$                           -R$                              -R$                      -R$                      -R$                             -R$                           -R$                            -R$                              -R$                           

VI-  Registro fotográfico e audiovisual

Custo(R$): -R$      -R$          -R$                            -R$                           -R$                              -R$                      -R$                      -R$                             -R$                           -R$                            -R$                              -R$                           

I- RD-01 – Relatório da Caracterização Física-Biótica da Área de 

Estudo e Mapeamento do Uso e Cobertura do Solo

Custo(R$): -R$      -R$          -R$                            -R$                           -R$                              -R$                      -R$                      -R$                              -R$                           -R$                            -R$                              -R$                           

II- RD-02 – Relatório da Caracterização Socioeconômica da Área 

de Estudo

Custo(R$): -R$      -R$          -R$                            -R$                           -R$                              -R$                      -R$                      -R$                              -R$                           -R$                            -R$                              -R$                           

III- RD-03 – Relatórios de Diagnóstico das Disponibilidades 

Hídricas

Custo(R$): -R$      -R$          -R$                            -R$                           -R$                              -R$                      -R$                      -R$                              -R$                           -R$                            -R$                              

IV - RD-04 – Relatório de Diagnóstico das Demandas Hídricas

Custo(R$): -R$      -R$          -R$                            -R$                           -R$                              -R$                      -R$                      -R$                             -R$                           -R$                            -R$                              -R$                            

V - RD-05 – Relatório do Balanço Hídrico

Custo(R$): -R$      -R$          -R$                            -R$                           -R$                              -R$                      -R$                      -R$                             -R$                           -R$                            -R$                              -R$                           

VI - RD-06 – Relatório dos aspectos críticos para o ordenamento 

das lagoas costeiras

Custo(R$): -R$      -R$          -R$                            -R$                           -R$                              -R$                      -R$                      -R$                             -R$                           -R$                            -R$                              -R$                           

VII - RD-07 – Relatório de detalhamento das Áreas Prioritárias para 

Conservação e Produção de Água e de Áreas Sujeitas á Restrição 

de Uso

Custo(R$): -R$      -R$          -R$                            -R$                           -R$                              -R$                      -R$                      -R$                             -R$                           -R$                            -R$                              -R$                           

VIII - E01 – Encarte do Diagnóstico da Região Hidrográfica dos rios 

Macaé e das Ostras

Custo(R$): -R$      -R$          -R$                            -R$                           -R$                              -R$                      -R$                      -R$                             -R$                           -R$                            -R$                              -R$                           

IX - Oficina de Imersão

Custo(R$): -R$      -R$          -R$                            -R$                           -R$                              -R$                      -R$                      -R$                             -R$                           -R$                            -R$                              -R$                           

I- RAI – Relatório da Avaliação da Implementação do PRH 

Macaé/Ostras (2014)

Custo(R$): -R$      -R$          -R$                            -R$                           -R$                              -R$                      -R$                      -R$                             -R$                           -R$                            -R$                              -R$                           

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS

REVISÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA REGIÃO HIDROGRÁFICA MACAÉ E DAS OSTRAS 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Meta 4 - Avaliar criticamente os 10 (dez) anos de implementação do PRH RH VIII (2014-2024)

Meta 3 - Atualizar 1 (um) diagnóstico da RH VIII

Meta 2 - Elaborar e implementar as ações de 1 (um) Plano de Comunicação e Mobilização Social para Revisão do PRH

Etapas
Meses

Meta 1 - Elaborar 1 (um) Plano de Trabalho
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Figura 7 Cronograma Físico-Financeiro (ANO 01 - Parte 02). 

 

 

 

Meta 5 - Atualizar 1 (um) prognóstico da RH VIII

I- RP – Relatório de Atualização do Prognóstico

Custo(R$): -R$      -R$          -R$                            -R$                           -R$                              -R$                      -R$                      -R$                             -R$                           -R$                            -R$                              -R$                           

Meta 6 - Atualizar ações do PRH RH VIII

I- RAP – Relatório de Atualização do Plano de Recursos Hídricos, 

contemplando os Programas e o Pacto das Águas atualizados

Custo(R$): -R$      -R$          -R$                            -R$                           -R$                              -R$                      -R$                      -R$                             -R$                           -R$                            -R$                              -R$                           

II- RS – Relatório Síntese e Diagnóstico Integrado (RS)

Custo(R$): -R$      -R$          -R$                            -R$                           -R$                              -R$                      -R$                      -R$                             -R$                           -R$                            -R$                              -R$                           

III - Encartes para divulgação da Revisão do Plano de Recursos 

Hídricos voltados para diferentes públicos-alvo 

Custo(R$): -R$      -R$          -R$                            -R$                           -R$                              -R$                      -R$                      -R$                             -R$                           -R$                            -R$                              -R$                           

I- Banco de Dados atualizado

Custo(R$): -R$      -R$          -R$                            -R$                           -R$                              -R$                      -R$                      -R$                             -R$                           -R$                            -R$                              -R$                           

I - MOP 1 Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos da 

Região Hidrográfica VIII 

Custo(R$): -R$      -R$          -R$                            -R$                           -R$                              -R$                      -R$                      -R$                             -R$                           -R$                            -R$                              -R$                           

CUSTO/ETAPA (R$) -R$      -R$          -R$                            -R$                           -R$                              -R$                      -R$                      -R$                             -R$                           -R$                            -R$                              -R$                           

CUSTO ACUMULADO (R$) -R$      -R$          -R$                            -R$                           -R$                              -R$                      -R$                      -R$                             -R$                           -R$                            -R$                              -R$                           

CUSTO PERCENTUAL ACUMULADO 0% 0% 5% 5% 11% 11% 11% 23% 23% 23% 34% 38%

Meta 7 - Atualizar 1 (um) Banco de Dados - Sistema de Informação Geográfica

Meta 8 - Elaborar 1 (um) Manual Operativo do PRH RH VIII
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Figura 8 Cronograma Físico-Financeiro (ANO 02 - Parte 01). 

 

 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

-R$                          -R$                          -R$                           -R$                           -R$                          -R$                              -R$                             -R$                           -R$                              -R$                              -R$                           -R$                              -R$                              -R$                              

-R$                          -R$                          -R$                           -R$                           -R$                          -R$                              -R$                             -R$                           -R$                              -R$                              -R$                           -R$                              -R$                              -R$                              

-R$                          -R$                          -R$                           -R$                           -R$                          -R$                              -R$                             -R$                           -R$                              -R$                              -R$                           -R$                              -R$                              -R$                              

-R$                          -R$                          -R$                           -R$                           -R$                          -R$                              -R$                             -R$                           -R$                              -R$                              -R$                           -R$                              -R$                              -R$                              

-R$                          -R$                          -R$                           -R$                           -R$                          -R$                              -R$                             -R$                           -R$                              -R$                              -R$                           -R$                              -R$                              -R$                              

-R$                          -R$                          -R$                           -R$                            -R$                          -R$                              -R$                             -R$                           -R$                              -R$                              -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              

-R$                          -R$                          -R$                           -R$                            -R$                          -R$                              -R$                             -R$                           -R$                              -R$                              -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              

-R$                          -R$                          -R$                           -R$                           -R$                          -R$                              -R$                             -R$                           -R$                              -R$                              -R$                           -R$                              -R$                              -R$                              

-R$                          -R$                          -R$                           -R$                           -R$                          -R$                              -R$                             -R$                           -R$                              -R$                              -R$                           -R$                              -R$                              -R$                              

-R$                          -R$                          -R$                           -R$                           -R$                          -R$                              -R$                             -R$                           -R$                              -R$                              -R$                           -R$                              -R$                              -R$                              

-R$                          -R$                          -R$                           -R$                           -R$                          -R$                              -R$                             -R$                           -R$                              -R$                              -R$                           -R$                              -R$                              -R$                              

-R$                          -R$                          -R$                           -R$                            -R$                          -R$                              -R$                             -R$                           -R$                              -R$                              -R$                           -R$                              -R$                              -R$                              

-R$                          -R$                          -R$                           -R$                           -R$                          -R$                              -R$                             -R$                           -R$                              -R$                              -R$                           -R$                              -R$                              -R$                              

-R$                          -R$                          -R$                           -R$                           -R$                          -R$                              -R$                             -R$                           -R$                              -R$                              -R$                           -R$                              -R$                              -R$                              

-R$                          -R$                          -R$                           -R$                            -R$                          -R$                              -R$                             -R$                           -R$                              -R$                              -R$                           -R$                              -R$                              -R$                              

-R$                          -R$                          -R$                           -R$                           -R$                          -R$                              -R$                             -R$                           -R$                              -R$                              -R$                           -R$                              -R$                              -R$                              

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS

REVISÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA REGIÃO HIDROGRÁFICA MACAÉ E DAS OSTRAS 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

-R$                       1%

-R$                       4%

-R$                       4%

-R$                       3%

-R$                       10%

-R$                       4%

-R$                       4%

-R$                       3%

Meta 3 - Atualizar 1 (um) diagnóstico da RH VIII

-R$                       5%

-R$                       5%

-R$                       1%

-R$                       1%

-R$                       5%

-R$                       5%

Meta 2 - Elaborar e implementar as ações de 1 (um) Plano de Comunicação e Mobilização Social para Revisão do PRH

-R$                       3%

-R$                       1%

Meses

Custo (R$)
Percentual de 

execução financeira
Meta 1 - Elaborar 1 (um) Plano de Trabalho
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Figura 9 Cronograma Físico-Financeiro (ANO 02 - Parte 02). 

-R$                          -R$                          -R$                           -R$                           -R$                          -R$                              -R$                             -R$                           -R$                              -R$                              -R$                           -R$                              -R$                              -R$                              

-R$                          -R$                          -R$                           -R$                           -R$                          -R$                              -R$                             -R$                           -R$                              -R$                              -R$                           -R$                              -R$                              -R$                              

-R$                          -R$                          -R$                           -R$                           -R$                          -R$                              -R$                             -R$                           -R$                              -R$                              -R$                           -R$                              -R$                              -R$                              

-R$                          -R$                          -R$                           -R$                           -R$                          -R$                              -R$                             -R$                           -R$                              -R$                              -R$                           -R$                              -R$                              -R$                              

-R$                          -R$                          -R$                           -R$                           -R$                          -R$                              -R$                             -R$                           -R$                              -R$                              -R$                           -R$                              -R$                              -R$                              

-R$                          -R$                          -R$                           -R$                           -R$                          -R$                              -R$                              -R$                           -R$                              -R$                              -R$                           -R$                              -R$                              -R$                              

-R$                          -R$                          -R$                           -R$                           -R$                          -R$                              -R$                             -R$                           -R$                              -R$                              -R$                           -R$                              -R$                              -R$                              

-R$                          -R$                          -R$                           -R$                           -R$                          -R$                              -R$                             -R$                           -R$                              -R$                              -R$                           -R$                              -R$                              -R$                              

-R$                          -R$                          -R$                           -R$                           -R$                          -R$                              -R$                             -R$                           -R$                              -R$                              -R$                           -R$                              -R$                              -R$                              

43% 43% 51% 62% 63% 69% 71% 72% 72% 86% 90% 90% 100% 100%

Meta 6 - Atualizar ações do PRH RH VIII

Meta 5 - Atualizar 1 (um) prognóstico da RH VIII

Meta 4 - Avaliar criticamente os 10 (dez) anos de implementação do PRH RH VIII (2014-2024)

TOTAL

100%
-R$                       

Meta 7 - Atualizar 1 (um) Banco de Dados - Sistema de Informação Geográfica

-R$                       7%

Meta 8 - Elaborar 1 (um) Manual Operativo do PRH RH VIII

-R$                       9%

-R$                       6%

-R$                       4%

-R$                       4%

-R$                       5%

-R$                       6%
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ANEXO II. DADOS E FONTE DE COLETA PARA AS METAS E TEMAS 

ABORDADOS NA REVISÃO DO PRH 
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Meta Tema Informação/Dado 
Fonte de 

Dados 

2 

Atualização da Caracterização Físico-biótica da 

Área de Estudo e Mapeamento do Uso do Solo e 

Cobertura Vegetal 

Tipo de uso e ocupação do Solo Secundária 

2 

Atualização da Caracterização Físico-biótica da 

Área de Estudo e Mapeamento do Uso do Solo e 

Cobertura Vegetal 

Cobertura Vegetal Secundária 

2 

Atualização da Caracterização Físico-biótica da 

Área de Estudo e Mapeamento do Uso do Solo e 

Cobertura Vegetal 

Áreas de Preservação Permanente Secundária 

2 

Atualização da Caracterização Físico-biótica da 

Área de Estudo e Mapeamento do Uso do Solo e 

Cobertura Vegetal 

Unidades de Conservação da Natureza Secundária 

2 

Atualização da Caracterização Físico-biótica da 

Área de Estudo e Mapeamento do Uso do Solo e 

Cobertura Vegetal 

Formações vegetais nativas identificadas por tipologia Secundária 

2 

Atualização da Caracterização Físico-biótica da 

Área de Estudo e Mapeamento do Uso do Solo e 

Cobertura Vegetal 

Identificação de áreas cultivadas, irrigadas e de sequeiro Secundária 

2 

Atualização da Caracterização Físico-biótica da 

Área de Estudo e Mapeamento do Uso do Solo e 

Cobertura Vegetal 

Identificação de pastagens naturais e plantadas Secundária 

2 
Atualização da Caracterização Físico-biótica da 

Área de Estudo e Mapeamento do Uso do Solo e 
Identificação de áreas de mineração Secundária 
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Meta Tema Informação/Dado 
Fonte de 

Dados 

Cobertura Vegetal 

2 

Atualização da Caracterização Físico-biótica da 

Área de Estudo e Mapeamento do Uso do Solo e 

Cobertura Vegetal 

Identificação de áreas urbanas, setores municipais, distritais, 

vilas e povoados e polos industriais 
Secundária 

2 

Atualização da Caracterização Físico-biótica da 

Área de Estudo e Mapeamento do Uso do Solo e 

Cobertura Vegetal 

Áreas degradadas por qualquer processo Secundária 

2 

Atualização da Caracterização Físico-biótica da 

Área de Estudo e Mapeamento do Uso do Solo e 

Cobertura Vegetal 

Áreas de preservação permanente Secundária 

2 

Atualização da Caracterização Físico-biótica da 

Área de Estudo e Mapeamento do Uso do Solo e 

Cobertura Vegetal 

Rede hidrográfica Secundária 

2 

Atualização da Caracterização Físico-biótica da 

Área de Estudo e Mapeamento do Uso do Solo e 

Cobertura Vegetal 

Dutovias Secundária 

2 

Atualização da Caracterização Físico-biótica da 

Área de Estudo e Mapeamento do Uso do Solo e 

Cobertura Vegetal 

Redes de transmissão Secundária 
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Meta Tema Informação/Dado 
Fonte de 

Dados 

2 

Atualização da Caracterização Físico-biótica da 

Área de Estudo e Mapeamento do Uso do Solo e 

Cobertura Vegetal 

Infraestrutura viária Secundária 

2 Atualização da Caracterização Socioeconômica Demografia Secundária 

2 Atualização da Caracterização Socioeconômica Infraestrutura de transporte Secundária 

2 Atualização da Caracterização Socioeconômica Setores econômicos Secundária 

2 Atualização da Caracterização Socioeconômica Atores sociais estratégicos e lideranças Secundária 

2 Atualização da Caracterização Socioeconômica Formas de apropriação da água Secundária 

2 Atualização da Caracterização Socioeconômica Identificação das forças sociais atuantes nas bacias Secundária 

2 Atualização da Caracterização Socioeconômica Caracterização dos grupos representantes presentes na bacia Secundária 

2 Atualização da Caracterização Socioeconômica 
Caracterização dos Padrões Culturais relacionados aos processos 

produtivos 
Secundária 

2 Atualização da Caracterização Socioeconômica Projeção Populacional Secundária 

2 Atualização da Caracterização Socioeconômica Cadastro de usuários Secundária 

https://comitemacaeostras.org.br/
http://www.cilsj.org.br/


 

Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental das Bacias da 
Região dos Lagos, do Rio São João e Zona Costeira. 

CNPJ nº 03.612.270/0001-41 

 

 

 

Rua Santa Catarina 219 salas 502 e 503, Extensão do Bosque 
Rio das Ostras, RJ – CEP 28.893-298 

 Tel:. + 55 (22) 3034-2358  
comitemacaeostras.org.br| www.cilsj.org.br 

 

4 

 

 

CILSJ 

Processo ____________ 

Folha________________ 

____________________ 

Assinatura 

 

Meta Tema Informação/Dado 
Fonte de 

Dados 

2 
Avaliação e revisão da rede atual e obtenção dos 

dados de monitoramento qualiquantitativo 

Avaliação e Revisão da rede atual de monitoramento 

qualiquantitativo 

Primária e 

Secundária 

2 
Avaliação e revisão da rede atual e obtenção dos 

dados de monitoramento qualiquantitativo 

Proposição de Instalação de novas estações/pontos de 

monitoramento qualiquantitativo 
Secundária 

2 Avaliação Quantitativa das Águas Superficiais Atualização dos dados meteorológicos e climatológicos Secundária 

2 Avaliação Quantitativa das Águas Superficiais Obtenção de séries fluviométricas Secundária 

2 Avaliação Quantitativa das Águas Superficiais 
Atualização da estimativa de probabilidade de ocorrência de 

eventos extremos 
Secundária 

2 Avaliação Quantitativa das Águas Superficiais Análise em períodos de secas e cheias 
Primária e 

Secundária 

2 Avaliação Quantitativa das Águas Superficiais Realização de campanhas de medição de vazão Primária 

2 Avaliação Quantitativa das Águas Superficiais 
Atualização do regime fluviométrico dos principais cursos 

d’água 

Primária e 

Secundária 
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Meta Tema Informação/Dado 
Fonte de 

Dados 

2 Avaliação Quantitativa das Águas Superficiais 
Revisão do mapeamento de isolinhas de vazões específicas com 

determinada permanência 

Primária e 

Secundária 

2 Avaliação Quantitativa das Águas Superficiais 
Análise e representação cartográfica da disponibilidade hídrica 

regional 

Primária e 

Secundária 

2 Avaliação Quantitativa das Águas Superficiais 
Identificação de carência de dados hidrometeorológicos nas 

bacias e nova proposição de uma rede hidrométrica 

Primária e 

Secundária 

2 Avaliação Quantitativa das Águas Superficiais Atualização da rede hidrográfica geral das bacias 
Primária e 

Secundária 

2 Avaliação Quantitativa das Águas Superficiais 
Atualização e digitalização dos limites das sub-bacias (até o 4º 

nível) de interesse 
Secundária 

2 Avaliação Quantitativa das Águas Superficiais 
Digitalização da rede hidrográfica baseada em imagens recentes 

geoprocessadas 
Secundária 

2 Avaliação Quantitativa das Águas Superficiais Revisão da descrição de cada bacia e sub-bacia (até o 4º nível) Secundária 
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Meta Tema Informação/Dado 
Fonte de 

Dados 

2 Avaliação Quantitativa das Águas Superficiais 
Revisão da descrição dos cursos d'água principais e dos 

afluentes 
Secundária 

2 Avaliação Quantitativa das Águas Superficiais 
Revisão da descrição das obras hidráulicas existentes que 

influenciam o comportamento hidrológico das bacias 
Secundária 

2 Avaliação Quantitativa das Águas Superficiais Revisão da delimitação de zonas hidrológicas homogêneas Secundária 

2 Avaliação Quantitativa das Águas Superficiais 

Revisão da caracterização e localização das áreas urbanas, de 

periferias urbanas e rurais sujeitas a eventos hidrológicos 

extremos 

Secundária 

2 Avaliação Quantitativa das Águas Superficiais 

Revisão do levantamento histórico atualizado dos eventos nas 

bacias e indicação das possíveis causas de eventos hidrológicos 

extremos 

Secundária 
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Meta Tema Informação/Dado 
Fonte de 

Dados 

2 Avaliação Quantitativa das Águas Superficiais 

Definição da vazão ecológica em, no mínimo, 5 (cinco) trechos 

críticos e estratégicos, contemplando o alto, médio e baixo 

curso, a bacia do rio das Ostras e do rio São Pedro (Glicério) 

Primária 

2 Avaliação Qualitativa das Águas Superficiais Análise da Qualidade da Água dos pontos definidos Primária 

2 Avaliação Qualitativa das Águas Superficiais 

Análise global dos dados relacionando os resultados com os 

possíveis impactos na balneabilidade, índice de saprobidade, 

estado trófico, biota aquática, qualidade e potabilidade 

Primária e 

Secundária 

2 Avaliação Qualitativa das Águas Superficiais 
Regime e intensidade de fluxo; uso dos sistemas hídricos e 

efetividade das estações de tratamento e etc 

Primária e 

Secundária 
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Meta Tema Informação/Dado 
Fonte de 

Dados 

2 Avaliação Qualitativa das Águas Superficiais 
Mapeamento e identificação dos trechos críticos em relação à 

qualidade 

Primária e 

Secundária 

2 
Atualização do estado de erosão, sedimentação e 

degradação das bacias 
Atualização do mapa de potencial erosivo 

Primária e 

Secundária 

2 
Atualização do estado de erosão, sedimentação e 

degradação das bacias 

Atualização das áreas identificadas no PRH Macaé/Ostras 

(2014) como assoreadas 

Primária e 

Secundária 

2 
Atualização do estado de erosão, sedimentação e 

degradação das bacias 

Levantamento, apropriação e análise de consistência de dados 

sedimentométricos e de estudos sobre a produção de sedimentos, 

transporte sólido e assoreamento nos rios da bacia 

Primária e 

Secundária 

2 
Atualização do estado de erosão, sedimentação e 

degradação das bacias 

Localização, em mapa, das estações sedimentométricas 

existentes 
Secundária 

2 
Atualização do estado de erosão, sedimentação e 

degradação das bacias 
Cálculo da descarga de sedimentos estimado Secundária 
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Meta Tema Informação/Dado 
Fonte de 

Dados 

2 
Atualização do estado de erosão, sedimentação e 

degradação das bacias 

Interpretação dos dados direcionada à determinação de valores 

característicos, suas épocas de ocorrência ao longo do ano 

hidrológico, tendências ao longo do tempo e à caracterização 

granulométrica dos sedimentos em suspensão e no leito 

Primária e 

Secundária 

2 
Avaliação qualiquantitativa das Águas 

Subterrâneas 

Avaliação da disponibilidade qualitativa e quantitativa dos 

recursos hídricos subterrâneos 
Secundária 

2 
Avaliação qualiquantitativa das Águas 

Subterrâneas 
Modelagem para estimativa de usuários de poços domiciliares Secundária 

2 
Avaliação qualiquantitativa das Águas 

Subterrâneas 

Subsídios para a revisão da proposição de programas de 

monitoramento hidrometeorológicos, hidrosedimentológicos e 

de qualidade das águas subterrâneas 

Secundária 

2 Atualização do Levantamento dos Usuários da RH Uso industrial Secundária 
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CILSJ 

Processo ____________ 

Folha________________ 

____________________ 

Assinatura 

 

Meta Tema Informação/Dado 
Fonte de 

Dados 

VIII 

2 
Atualização do Levantamento dos Usuários da RH 

VIII 
Pesca e Aquicultura Secundária 

2 
Atualização do Levantamento dos Usuários da RH 

VIII 
Agropecuária e irrigação Secundária 

2 
Atualização do Levantamento dos Usuários da RH 

VIII 
Extração Mineral Secundária 

2 
Atualização do Levantamento dos Usuários da RH 

VIII 
Proteção Ambiental Secundária 

2 
Atualização do Levantamento dos Usuários da RH 

VIII 
Navegação Secundária 

2 
Atualização do Levantamento dos Usuários da RH 

VIII 
Saneamento Básico Secundária 

2 
Atualização do Levantamento dos Usuários da RH 

VIII 
Geração de energia Secundária 

2 
Atualização do Levantamento dos Usuários da RH 

VIII 
Recreação – Turismo e Lazer Secundária 

2 Atualização das Demandas de Água 
Atualização das Demandas de Água pelos diferentes usos 

setoriais 
Secundária 

2 Atualização do Balanço Hídrico Atualização do Balanço Hídrico da RH VIII 
Primária e 

Secundária 

https://comitemacaeostras.org.br/
http://www.cilsj.org.br/
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CILSJ 

Processo ____________ 

Folha________________ 

____________________ 

Assinatura 

 

Meta Tema Informação/Dado 
Fonte de 

Dados 

2 

Identificação dos aspectos críticos para o 

Ordenamento de Usos Múltiplos das Lagoas 

Costeiras da Região Hidrográfica VIII 

Identificação de fatores estressores da qualidade ambiental das 

lagoas e lagunas 
Secundária 

2 

Identificação dos aspectos críticos para o 

Ordenamento de Usos Múltiplos das Lagoas 

Costeiras da Região Hidrográfica VIII 

Levantamento de instrumentos normativos de regulamentação de 

uso das lagoas costeiras 
Secundária 

2 

Identificação dos aspectos críticos para o 

Ordenamento de Usos Múltiplos das Lagoas 

Costeiras da Região Hidrográfica VIII 

Diagnóstico dos atributos naturais e paisagísticos, formas de uso 

e ocupação existentes, com avaliação das principais atividades e 

potencialidades socioeconômicas 

Secundária 

2 

Identificação dos aspectos críticos para o 

Ordenamento de Usos Múltiplos das Lagoas 

Costeiras da Região Hidrográfica VIII 

Identificação dos usos múltiplos de cada lagoa, considerando os 

setores industrial, turístico, portuário, transporte, 

desenvolvimento urbano, pesqueiro e aquicultura 

Secundária 

2 

Identificação dos aspectos críticos para o 

Ordenamento de Usos Múltiplos das Lagoas 

Costeiras da Região Hidrográfica VIII 

Identificação das unidades de conservação que envolvam as 

lagoas costeiras 
Secundária 

https://comitemacaeostras.org.br/
http://www.cilsj.org.br/
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CILSJ 

Processo ____________ 

Folha________________ 

____________________ 

Assinatura 

 

Meta Tema Informação/Dado 
Fonte de 

Dados 

2 

Identificação dos aspectos críticos para o 

Ordenamento de Usos Múltiplos das Lagoas 

Costeiras da Região Hidrográfica VIII 

Identificação das regras de uso das lagoas costeiras Secundária 

2 

Identificação dos aspectos críticos para o 

Ordenamento de Usos Múltiplos das Lagoas 

Costeiras da Região Hidrográfica VIII 

Identificação das áreas estratégicas e prioritárias para 

intervenções 
Secundária 

2 

Identificação dos aspectos críticos para o 

Ordenamento de Usos Múltiplos das Lagoas 

Costeiras da Região Hidrográfica VIII 

Levantamento das entidades e atores sociais envolvidos na 

gestão das lagoas, bem como as políticas públicas já vigentes 

sobre o gerenciamento costeiro e de lagoas 

Secundária 

2 
Detalhamento das áreas prioritárias para 

conservação e produção de água 

Detalhamento das áreas prioritárias para conservação e produção 

de água da RH VIII 
Secundária 

3 
Atualizar 1 (um) prognóstico da Região 

Hidrográfica VIII 

Construção de Cenários alternativos de demandas e ofertas 

hídricas da RH VIII 
Secundária 

3 
Atualização da Estimativa da Carga Poluidora por 

Cenário 
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), de 5 dias e à 20 ºC Secundária 

https://comitemacaeostras.org.br/
http://www.cilsj.org.br/
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CILSJ 

Processo ____________ 

Folha________________ 

____________________ 

Assinatura 

 

Meta Tema Informação/Dado 
Fonte de 

Dados 

3 
Atualização da Estimativa da Carga Poluidora por 

Cenário 

Carga bacteriológica, representada pelos Coliformes 

Termotolerantes (CT) 
Secundária 

3 
Atualização da Estimativa da Carga Poluidora por 

Cenário 
Fosfato, Fósforo Total – P e pelos Nitratos – NO3 Secundária 

3 
Atualização da Estimativa da Carga Poluidora por 

Cenário 
Oxigênio Dissolvido (OD) Secundária 

3 
Avaliação do estado de Segurança Hídrica da RH 

VIII por cenário 

Levantamento de atores com responsabilidades direta e indireta 

na temática de segurança hídrica 
Secundária 

3 
Avaliação do estado de Segurança Hídrica da RH 

VIII por cenário 

Identificação das vulnerabilidades dos sistemas de 

abastecimento de água 
Secundária 

3 
Avaliação do estado de Segurança Hídrica da RH 

VIII por cenário 

Identificação das fragilidades da bacia em relação aos eventos 

climáticos extremos 
Secundária 

3 

 
 

Avaliação do estado de Segurança Hídrica da RH 

VIII por cenário 

Indicação de estudos, planos, projetos e documentações técnicas 

com relevância para o aumento da segurança hídrica 
Secundária 

 

https://comitemacaeostras.org.br/
http://www.cilsj.org.br/

