



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO
 COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS
 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DO USO DA ÁGUA DA RH VIII
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Etapas	Meses												Custo (R\$)	Percentual de execução financeira	Percentual de execução financeira Total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Meta 1: Elaborar 1 (um) Plano de Trabalho																
I- Plano de Trabalho														-	-	5,00%
Custo(R\$):	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		
Meta 2: Capacitar tecnicamente 40 (cinquenta) pessoas em oficinas com formatos de workshop																
I- Formulário digital e físico para capacitação técnica														-	-	15,00%
Custo(R\$):	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		
II- Caderno "Regularize seu uso da Água"														-	-	
Custo(R\$):	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		
II- Audiobook Caderno "Regularize seu uso da Água"														-	-	
Custo(R\$):	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		
III- Materiais para a capacitação técnica														-	-	
Custo(R\$):	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		
IV- Relatório de atividade de capacitação técnica														-	-	
Custo(R\$):	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		
Meta 3: Cadastrar 110 (cento e dez) usuários no CNARH e 80 (oitenta) na Certidão Ambiental de Uso Insignificante																
I- Relatório de Apoio e Controle do Cadastro														-	-	40,00%
Custo(R\$):	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		
Meta 4: Produzir 1 (um) Estudo de impacto dos valores praticados na cobrança sobre os diferentes segmentos de usuários																
I- Elaboração do Estudo de impacto dos valores praticados na cobrança sobre os diferentes segmentos de usuários														-	-	30,00%
Custo(R\$):	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		
Meta 5: Elaboração de 1 (um) Relatório Consolidado Final																
I- Mapas Sínteses da Campanha														-	-	10,00%
Custo(R\$):	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		
II- Relatório Consolidado Final														-	-	
Custo(R\$):	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		
Apresentações/Encerramentos Contratuais																
Custo Total (R\$):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%